

adottata dal Direttore Generale in data 04 NOV. 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE BLOCCO OPERATORIO AL 3° PIANO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 04 NOV. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.


Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Bruno Simola
e dal Direttore Sanitario Dott. Remigio Carlo Puddu

Su proposta del Responsabile del procedimento

- Premesso che con determina RAS n°40/25 del 9.10.07 era stato finanziato l'intervento in oggetto per un importo di € 1.950.000, e con delibera n°1104 del 23.07.10 era stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori;
- Richiamata la deliberazione n° 1991 del 15.10.08, con la quale erano state nominate le figure tecniche incaricate del progetto tra cui il Responsabile del procedimento nella persona del dipendente Dirigente Ing. Bruno Facen;
- Richiamate altresì le deliberazioni: n° 367 del 16.06.11 con la quale era stato nominato il professionista Arch. Gianfranco Sequi Direttore lavori in sostituzione del dipendente Ing. Antonio Cucca, e n°651 del 8.08.11 con la quale era stato nominato il professionista Ing. Massimiliano Doglio come nuovo Coordinatore della Sicurezza in esecuzione, sempre in sostituzione dell'Ing. Antonio Cucca;
- Atteso che a seguito di nuove intervenute esigenze sanitarie e strategiche (All.A fg.2), e nuove disposizioni legislative e regolamentari, tra le quali la norma sull'accreditamento di cui al D.G.R. 47/43 del 30.12.2010, pubblicato sul B.U.R.A.S. del 19.03.2011, si è reso necessario ed indifferibile apportare modifiche al progetto approvato mediante perizia suppletiva di variante, ai sensi dell'art.132 del D.Lgs.163/2006, il cui aumento di spesa è stato assicurato dalla RAS col Decreto delega n°49/50, per un importo globale lordo definitivo di € 2.950.000;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario del Presidio (All. B fg.1) riguardo alla verifica del progetto modificato in osservanza alle norme predette per l'accreditamento delle Sale Operatorie;
- Acquisito altresì il parere del Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Azienda Brotzu (All.C fg.5), che esprime parere favorevole alla redazione della perizia con l'aumento di spesa previsto;
- Considerato che la Ditta appaltatrice Sirimed, che aveva verificato la cantierabilità dei lavori in oggetto mediante apposito verbale firmato ai sensi del c.3 dell'art.106 del DPR 207/2010 (All.D fg.1), si è dichiarata disposta, ai sensi del c.13 dell'art.161 del DPR 207/2010 ad accettare la variante suppletiva per un importo superiore al quinto d'obbligo (All. E fg.3) rispetto al contratto originario, che prevedeva lavori per € 1.309.418,85 al netto del ribasso, comprensivi di oneri di sicurezza ed escluso iva, agli stessi tempi di esecuzione previsti nel progetto e contratto originario;
- Visto il progetto di perizia suppletiva di variante, consegnato dal Direttore dei lavori Arch. Gianfranco Sequi con relativo elenco elaborati (All.F fg.2), la relazione tecnica (All. G fg.5), il quadro comparativo (All.H fg.49), il verbale di concordamento nuovi prezzi (All.I fg.13) e l'atto di sottomissione (schema) (All.L fg.3);

%



- Verificato che sono state regolarmente effettuate dai tecnici del Servizio Manutenzioni le verifiche di progetto, su richiesta del Responsabile del procedimento, per accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, come previsto dall'art.54 del DPR 207/2010;
- Vista la relazione del Responsabile del Procedimento sulla perizia (All.M fg.2), ai sensi del c.7 dell'art.161 del DPR 207/2010, e la conseguente validazione del progetto di perizia suppletiva di variante;
- Ritenuto pertanto di dover approvare la perizia suppletiva di variante dei lavori in oggetto, per un importo lavori di € 2.512.378,35, ossia con un incremento di € 1.202.959,50 rispetto all'importo originario di contratto, al netto del ribasso, comprensivi di oneri di sicurezza ed escluso iva, per un importo complessivo di progetto di € 2.950.000;
- Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


DELIBERA

di approvare ai sensi del c.9 dell'art.161 del DPR 207/2010 la perizia suppletiva di variante dei "Lavori di realizzazione di un blocco operatorio sito al 3° piano dell'Ospedale G. Brotzu", di costo complessivo pari ad € 2.950.000, la cui fonte di finanziamento è costituita e garantita da fondi R.A.S., che andranno a riferirsi sul conto del Bilancio n° 0102020201;

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Bruno Simola)



Il Direttore Generale
(Dr. Antonio Garau)



Il Direttore Sanitario
(Dr. Remigio Carlo Puddu)



Il Responsabile del procedimento
Ing. Bruno Facen

