

Adottata dal Commissario in data - 6 SET. 2010

**Oggetto:** Approvazione perizia di variante.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal per 15 giorni  
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 7 SET 2010

---

Il Commissario	Dr. Antonio Garau	Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo	Dr. Bruno Simola	
Direttore Sanitario	Dr. Roberto Sequi	

---

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico

**Acquisito** che, con deliberazione 85/2009 la Ditta **RE.C.ED** si aggiudicava l'appalto per i lavori di adeguamento dei nuovi magazzini materiali.

**Atteso** che, in corso d'opera si è reso indispensabile nonché necessario dover procedere alla redazione di una perizia di variante al progetto.

**Considerato** che la perizia non comporta un incremento dell'importo complessivo dell'intervento in quanto l'importo delle maggiorazioni contrattuali previste viene per intero assorbito dalle somme a disposizione del quadro economico.

**Ritenuto** di dover provvedere all'approvazione della sopraccitata perizia.

**Valutato** che ricorrono appieno le condizioni volute dal D. Lgs. 163/2006 e quelle imposte dalla L.R. 5/2007.

**Verificato** il Codice dei Contratti ex D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 502/1992 nonché la L.R. 5/2007 e la L.R. 10/2006.

**Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario



## DELIBERA

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti approvare gli elaborati di perizia relativi ai suddetti lavori secondo il quadro economico di seguito riportato:


<i>descrizione</i>	<i>Progetto</i>	<i>Aggiudicazione</i>	<i>Perizia</i>
<b>Lavori</b>			
Lavorazioni	€ 46.879,90	€ 37.971,90	€ 41.975,17
Oneri per la sicurezza	€ 5.516,17	€ 5.516,17	€ 5.516,17
<b>Totale lavori</b>	<b>€52.396,07</b>	<b>€43.488,07</b>	<b>€47.491,34</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
Imprevisti (3%)	€ 1.571,88	€ 1.571,88	€ 1.571,88
IVA su lavori (20%)	€ 10.479,21	€ 8.697,61	€ 9.498,26
Spese tecniche (2%)	€ 1.047,92	€ 1.047,92	€ 1.127,99
Fondo per accordo bonario (3%)	€ 1.571,88	€ 1.571,88	€ 1.571,88
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 14.670,90</b>	<b>€ 13.069,29</b>	<b>€ 13.591,84</b>
<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 67.066,97</b>	<b>€ 56.557,36</b>	<b>€ 61.083,18</b>

Demandare l'Ufficio Bilancio l'emissione del correlato bonifico.

Imputare sul Conto Aziendale n. 010.20.20.201 i costi di competenza.

Trasmettere la Deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti normativi.


**Il Direttore Amministrativo**  
Dr. Bruno Simola



**Il Direttore Sanitario**  
Dr. Roberto Sequi



**Il Commissario**  
Dr. Antonio Garau



Resp.le Servizio Tecnico Ing. Antonio Cucca

