



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 GEN. 2018

**OGGETTO:** Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu – **Realizzazione Locali Spogliatoio Personale Infermieristico**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17 GEN. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

**SU** proposta del Responsabile Unico del Procedimento

**PREMESSO** che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la "Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 FSC" destinando risorse complessive pari a € 152.000.000,00 per la realizzazione di interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna";

**RILEVATO** che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie a favore di questa Azienda Ospedaliera per l'importo complessivo di 1.500.000,00;

**PRESO ATTO** che la programmazione aziendale, approvata con deliberazioni nn. 1731/13.11.2012, 326/26.02.2013, 504/28.03.2013, 1734/08.11.2013 relative all'utilizzo delle risorse finanziarie succitate ha previsto, tra l'altro, la somma di 1.500.000,00 per la realizzazione dei locali spogliatoio del personale infermieristico;

**TENUTO CONTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1258 del 28.06.2017 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu relativo ai locali spogliatoio del personale infermieristico, ai sensi dell'allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5") basata sulla formulazione di un cronoprogramma procedurale e finanziario;

**CONSIDERATO** che per ragioni di carattere organizzativo l'Azienda ha avuto un ritardo nella concessione degli spazi oggetto dell'attività di cantiere, che hanno prodotto uno slittamento dei lavori, con conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;

**RITENUTO** pertanto di dover adeguare e approvare il nuovo cronoprogramma procedurale



AO Brotzu

%

segue deliberazione n. 69 del 10 GEN. 2018

e finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

**VISTI  
CON**

il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;  
il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu relativo ai locali spogliatoio del personale infermieristico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Laura Balata

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Vinicio Atzeni

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott.ssa Graziella Pintus

Il RUP  
Ing. Antonio Cucca



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" Importo originario € 1.500.000,00  
Importo aperto € 1.125.000,00

Intervento: AO BROTZU Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari - REALIZZAZIONE LOCALI SPOGLIATOIO PERSONALE INFERMIERISTICO

Codice: AOBROTZU 93 - 12 - 25 B

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2016	3° anno 2017	4° anno 2018	5° anno 2019
Avanzamento finanziario	€ 375.000,00	€ 450.000,00		€ 625.000,00	€ 50.000,00
Avanzamento procedurale		2° anno 2016	3° anno 2017	4° anno 2018	5° anno 2019
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE				
Richiesta CUP					
1. Studio Fattibilità					
Realizzazione dello studio di fattibilità					
Approvazione studio di fattibilità					
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori					
2. Progettazione Preliminare					
Progettazione preliminare					
Verifica e Approvazione progetto preliminare					
3. Progettazione definitiva					
Progettazione definitiva					
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva					
4. Progettazione esecutiva					
Progettazione esecutiva					
Verifica e approvazione progettazione esecutiva					
5. Aggiudicazione					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione					
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)					
Aggiudicazione definitiva					
Stipula contratto					
6. Realizzazione					
Consegna dei lavori					
I SAL					
II SAL				Dicembre	
III SAL					Giugno
IV SAL					Ottobre
Conclusione dei lavori					
7. Collaudo					
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				Dicembre	
Accreditamento sanitario					
8 - Funzionalità					
Chiusura operazione				Dicembre	

Data:

Timbro e firma RUP

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  
Ing. Antonio Cucca

