Deliberazione 274adottata dal DIRETTORE GENERALE in data **07 FEB. 2018**

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 6, comma 11, L.R. 11 aprile 2016, n. 5. Deliberazione Giunta Regionale n. 63/39 del 25.11.2016 - Intervento "Ristrutturazione piani PP e P(-1)" – Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **08 FEB. 2018** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Manutenzioni

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO che la legge regionale n. 23/2014 ha previsto all'articolo 9:
l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari (art. 9, comma 1, lettera c);
un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della presente legge, al fine di individuare le attività da trasferire alle strutture territoriali, ai costituendo ospedali di comunità, alle case della salute e all'AREUS (art. 9, comma 5).


ATTESO che conseguentemente a tale percorso con DGR n. 45/36 del 2/08/2016 è stato disposto tra l'altro la temporanea sospensione delle Unità Operative di seguito indicate ed il contestuale potenziamento delle attività afferenti alla medesima disciplina svolte presso l'ospedale San Michele dell'Azienda Ospedaliera Brotzu:

- U.O. di Neurochirurgia del P.O. Marino di Cagliari, anche in considerazione dell'attuale numero di dirigenti medici specialisti che rende problematica la formazione delle équipes e la copertura dei turni di guardia attiva e di pronta disponibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata specializzazione nel DEA di secondo livello;
- U.O. di Oculistica del P.O. Binaghi di Cagliari, in considerazione dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dall'aggregazione delle due strutture esistenti;
- U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità di Cagliari, in considerazione dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata specializzazione nel DEA di secondo livello.

RILEVATO che con DGR n. 63/39 del 25.11.2016 in relazione alle azioni di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari dell'Area di Cagliari, al fine di rendere disponibili una parte delle aree necessarie presso il PO San Michele, anche in funzione dell'imminente trasferimento delle unità operative a valenza territoriale ai sensi del succitato comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 23/2014 sono stati individuati i seguenti lavori propedeutici:

- Ristrutturazione dei locali del piano terra e del piano - 1 del corpo P del PO A. Businco al fine di poter trasferire l'UO Anatomia patologica del PO San Michele, attualmente posizionata al piano piastra del medesimo PO;

%

segue deliberazione n. 274 del 07 FEB. 2018

- Ristrutturazione dei locali del corpo staccato del PO San Michele al fine di poter trasferire gli ambulatori della UO Chirurgia Maxillo Facciale, attualmente posizionati al piano piastra del PO San Michele;
- Ristrutturazione di parte del piano sesto del P.O. San Michele, ove è allocata la U.O. di Neurochirurgia, al fine di addivenire alla rimodulazione funzionale dei locali, tesa a realizzare ulteriori sei posti letto;
- Ristrutturazione delle aree del piano piastra e del piano -1 del P.O. San Michele.

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento sono stati assegnati all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" le risorse per la realizzazione degli interventi in argomento, pari a €. 8.700.000, come di seguito dettagliato:

STIMA COSTI PER LAVORI ARREDI E TECNOLOGIE	
Intervento	Importo
Spostamento Anatomia Patologica	1.276.000,00
di cui per arredi e tecnologie	150.000,00
Spostamento Ch. Maxillo-Facciale	424.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Neurochirurgia - realizzazione 6 p.l.	148.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Piani PP e P(-1)	6.852.000,00
di cui per arredi e tecnologie	600.000,00
TOTALE	8.700.000,00
<i>di cui per arredi e tecnologie</i>	<i>810.000,00</i>

CONSIDERATO che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie per lavori per un importo complessivo di € 7.890.000, di cui € 6.252.000,00 per l'intervento "Ristrutturazione piani PP e P(-1)";

TENUTO CONTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2211 del 05.12.2016 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario per l'intervento "Ristrutturazione piani PP e P(-1)", ai sensi dell'Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5";


CONSIDERATO che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del suddetto cronoprogramma hanno subito uno slittamento, con conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario in quanto non risultano completate le attività propedeutiche necessarie per rendere disponibili i locali per la realizzazione delle opere;

RITENUTO infine di dover approvare il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "B" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

%



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue deliberazione n. 274 del 07 FEB. 2018

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di "Ristrutturazione piani PP e P(-1)", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- 2) di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus

Ing. Gianluca Borelli

Direttore Servizio Manutenzioni



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR 63/39 del 25.11.2016"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Intervento: Ristrutturazione Piani PP e P(-1) (edilizia)	Importo €	6.252.000,00
	2016 €	3.362.540,00
	2017 €	-
	2018 €	-
	2019 €	250.000,00
	2020 €	1.300.000,00
	2021 €	1.339.460,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021
Avanzamento finanziario	€ 3.362.540,00	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.339.460,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	6° anno 2021
Nomina RUP e Richiesta CUP	Dicembre					
LAVORI						
Procedura affidamento incarichi professionali			Marzo			
Conferimento incarichi professionali			Ottobre			
Progettazione preliminare			Dicembre			
Progettazione definitiva				Febbraio		
Progettazione esecutiva				Maggio		
Approvazione progetto esecutivo				Luglio		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				Settembre		
Pubblicazione bando				Settembre		
Presentazione delle offerte				Dicembre		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Dicembre		
Aggiudicazione definitiva					Gennaio	
Stipula contratto					Febbraio	
Consegna lavori					Marzo	
I SAL					Maggio	
II SAL					Agosto	
III SAL					Novembre	
IV SAL						Febbraio
V SAL						Maggio
VI SAL						Agosto
VII SAL						Ottobre
Fine lavori						Novembre
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI						Dicembre
Chiusura operazione						Dicembre

Data: 06/02/2018

SERVIZIO MANUTENZIONI

Timbro

IL DIRETTORE

Firma del RuP

Ing. GIANLUCA BORELLI

