

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 10.12.2019

Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale n. 48/19 del 29/11/2019. Nomina RUP per gli interventi di ammodernamento tecnologico e approvazione cronoprogramma procedurale e finanziario.

PDEL/2019/521

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 10.12.2019 per gg. 15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali – Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Su proposta del Responsabile F.F. della S.S.D. Tecnologie Sanitarie;

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i, le LL.RR n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- RICHIAMATA** la DGR n. 22/21 del 20/06/2019 di approvazione definitiva del "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" come da DGR n. 7/51 del 12/02/2019;
- ATTESO** che con comunicazione Prot. n. PG/2019/16375 del 23/07/2019 l'AOB ha richiesto alla R.A.S. di poter effettuare delle modifiche e posticipare l'elaborazione definitiva dei cronoprogrammi procedurali e finanziari del programma di investimenti per ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 al fine di operare una rivalutazione degli interventi in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali e le nuove esigenze delle Strutture;
- ATTESO** che con nota Prot. n. PG/2019/21183 del 02/10/2019 e relativo allegato, l'AOB ha trasmesso alla R.A.S. gli interventi da includere nel programma di investimenti per ammodernamento tecnologico 2019-2021;
- VISTA** la DGR n. 48/19 del 29/11/2019 di approvazione della rimodulazione degli interventi di ammodernamento tecnologico di cui alla DGR n. 22/21 del 20/06/2019;
- PRESO ATTO** che la procedura per l'erogazione del finanziamento sarà definita sulla base di un cronoprogramma procedurale e finanziario degli investimenti per ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 redatto dall'AOB sulla base dello schema allegato alla nota R.A.S. Prot. n. 14199 del 01/07/2019;
- RITENUTO** necessario nominare per la realizzazione degli interventi summenzionati la Dott.ssa Agnese Foddis quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

segue deliberazione n. 2496 del 10.12.2019

- RITENUTO** di dover approvare il relativo cronoprogramma procedurali e finanziario (Allegato B/2 - Amm.to tecnologico) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- VISTI** il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di prendere atto dell'assegnazione da parte della Regione Sardegna con DGR n. 48/19 del 29/11/2019 all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" delle risorse per ammodernamento tecnologico pari a euro 7.167.300,00;
2. di nominare per la realizzazione degli interventi summenzionati la Dott.ssa Agnese Foddis quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario (Allegato B/2 - Amm.to tecnologico) inerenti gli interventi di ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso, e di assumere l'impegno di rispettare le previsioni contenute nello stesso;
4. di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

S.S.D. Tecnologie Sanitarie

Responsabile F.F. Ing. Andrea Alimonda



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 664.900,00

Intervento: Ecotomografi varie tipologie - P.O. San Michele, Businco e Cao - N.P. 4

Importo: € 664.900,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ -	€ 664.900,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020

BENI

Nomina RUP	dicembre	gennaio - marzo
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.	dicembre	gennaio - marzo
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		marzo - luglio
Aggiudicazioni		luglio - ottobre
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		ottobre - novembre
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		novembre - dicembre
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		novembre - dicembre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		novembre - dicembre
Funzionalità		novembre - dicembre

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS
AGNESE

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 581.940,00

Intervento: Ventilatori e apparecchi per anestesia - P.O. San Michele - **N.P. 5**

Importo: € 581.940,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ -	€ 581.940,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020

BENI

Nomina RUP	dicembre	gennaio - marzo
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Publicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.	dicembre	gennaio - marzo
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		marzo - settembre
Aggiudicazioni		marzo - settembre
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		settembre - dicembre
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		settembre - dicembre
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		settembre - dicembre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		settembre - dicembre
Funzionalità		settembre - dicembre

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS Firmato
digitalment
AGNESE e da FODDIS
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 306.220,00

Intervento: Apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali -
P.O. San Michele - **N.P. 6**

Importo: € 306.220,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ -	€ 306.220,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020
BENI		
Nomina RUP		gennaio
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		febbraio - marzo
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		aprile - giugno
Aggiudicazioni		aprile - giugno
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		aprile - luglio
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		luglio - settembre
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		settembre - ottobre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		ottobre - dicembre
Funzionalità		ottobre - dicembre

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS Firmato
digitalment
AGNES e da
E FODDIS
AGNESE



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 1.544.400,00

Intervento: Apparecchiature per sala operatoria - P.O. San Michele - N.P. 7

Importo: € 1.544.400,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021
Esigibilità somme	€ -	€ 329.400,00	€ 1.215.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021
BENI			
Nomina RUP		gennaio - giugno	
Richiesta CUP (ove necessario)			
1. Fase propedeutica			
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		gennaio - giugno	
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni			
Proposte di aggiudicazione		giugno - settembre	
Aggiudicazioni		settembre - dicembre	gennaio - marzo
3. Stipulazione contratti			
Stipulazione contratti			gennaio - marzo
4. Esecuzione fornitura			
Esecuzione fornitura			aprile - giugno
5. Verifica di conformità e Collaudi			
Verifica di conformità/collaudi			aprile - giugno
6. Chiusura operazioni/Funzionalità			
Chiusura operazioni			aprile - giugno
Funzionalità			aprile - giugno

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS Firmato
digitalment
AGNES e da
E FODDIS
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 73.200,00

Intervento: Apparecchiature per la sterilizzazione - P.O. Businco - N.P. 8

Importo: € 73.200,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ -	€ 73.200,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020
BENI		
Nomina RUP		gennaio - marzo
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		gennaio - giugno
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		marzo - settembre
Aggiudicazioni		giugno - ottobre
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		ottobre - novembre
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		ottobre - dicembre
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		ottobre - dicembre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		ottobre - dicembre
Funzionalità		ottobre - dicembre

Data

Timbro e firma RUP

Firmato
digitalment
e da FODDIS
AGNESE
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 394.000,00

Intervento: Letti varie tipologie - P.O. San Michele - **N.P. 9**

Importo: € 394.000,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ -	€ 394.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020
BENI		
Nomina RUP		gennaio
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		febbraio - marzo
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		aprile - giugno
Aggiudicazioni		aprile - giugno
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		aprile - luglio
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		luglio - settembre
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		settembre - ottobre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		ottobre - dicembre
Funzionalità		ottobre - dicembre

Data

Timbro e firma RUP

Firmato
FODDIS digitalment
e da FODDIS
AGNESE
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 1.762.168,00

Intervento: Rinnovo parco RM - P.O. San Michele - N.P. 10

Importo: € 1.762.168,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ 1.233.517,60	€ 528.650,40
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020
BENI		
Nomina RUP	agosto	
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.	agosto	
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione	agosto	
Aggiudicazioni	agosto	
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti	agosto	
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		marzo - giugno
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		giugno - luglio
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		agosto - settembre
Funzionalità		agosto - settembre

Data

Timbro e firma RUP

Firmato
FODDIS digitalment
e da
AGNESE FODDIS
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 59.170,00

Intervento: Apparecchiature per centro trasfusionale - P.O. San Michele - N.P. 11

Importo: € 59.170,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ -	€ 59.170,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020

BENI

Nomina RUP		marzo - maggio
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		marzo - maggio
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		maggio - luglio
Aggiudicazioni		maggio - luglio
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		settembre - ottobre
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		settembre - ottobre
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		settembre - ottobre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		settembre - novembre
Funzionalità		settembre - novembre

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS Firmato
digitalment
AGNES e da
E FODDIS
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 450.000,00

Intervento: Apparecchiature radiologiche portatili e fisse - P.O. San Michele - N.P. 12

Importo: € 450.000,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ -	€ 450.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020
BENI		
Nomina RUP		gennaio
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		gennaio - marzo
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		marzo - maggio
Aggiudicazioni		aprile - giugno
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		giugno - luglio
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		settembre - ottobre
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		settembre - ottobre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		ottobre - novembre
Funzionalità		ottobre - novembre

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS Firmato
digitalment
AGNES e da
E FODDIS
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 162.748,00

Intervento: Apparecchiature per reparti ospedalieri - P.O. San Michele, Businco e Cao - **N.P. 13**

Importo: € 162.748,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ -	€ 162.748,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020
BENI		
Nomina RUP	dicembre	gennaio - giugno
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.	dicembre	gennaio - giugno
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		marzo - settembre
Aggiudicazioni		marzo - settembre
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		settembre - ottobre
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		ottobre - dicembre
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		ottobre - dicembre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		ottobre - dicembre
Funzionalità		ottobre - dicembre

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS Firmato digitalment
AGNES e da
E FODDIS
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 78.080,00

Intervento: Apparecchiature per la criobanca - P.O. Businco e Cao - N.P. 14

Importo: € 78.080,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ -	€ 78.080,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020
BENI		
Nomina RUP		gennaio - marzo
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		gennaio - marzo
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione		aprile - giugno
Aggiudicazioni		aprile - giugno
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti		luglio - settembre
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura		luglio - settembre
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi		luglio - settembre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		luglio - settembre
Funzionalità		luglio - settembre

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS Firmato
digitalment
AGNES e da
E FODDIS
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 152.298,30

Intervento: Attrezzature e arredi vari - P.O. San Michele - N.P. 15

Importo: € 152.298,30

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
Esigibilità somme	€ 152.298,30	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020

BENI

Nomina RUP	marzo	
Richiesta CUP (ove necessario)		
1. Fase propedeutica		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.	aprile	
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni		
Proposte di aggiudicazione	ottobre	
Aggiudicazioni	ottobre	
3. Stipulazione contratti		
Stipulazione contratti	novembre	
4. Esecuzione fornitura		
Esecuzione fornitura	dicembre	
5. Verifica di conformità e Collaudi		
Verifica di conformità/collaudi	dicembre	
6. Chiusura operazioni/Funzionalità		
Chiusura operazioni		gennaio-marzo
Funzionalità		gennaio-marzo

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS digitalmente
AGNESE da FODDIS
AGNESE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB)

Importo € 938.175,70

Intervento: Apparecchiature varie per percorsi clinici - P.O. San Michele - N.P. 16

Importo: € 938.175,70

Cronoprogramma procedurale			
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021
Esigibilità somme	€ -	€ 300.000,00	€ 638.175,70
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021
BENI			
Nomina RUP		gennaio - dicembre	gennaio - dicembre
Richiesta CUP (ove necessario)			
1. Fase propedeutica			
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		gennaio - dicembre	gennaio - dicembre
2. Procedure di gara - Aggiudicazioni			
Proposte di aggiudicazione		gennaio - dicembre	gennaio - dicembre
Aggiudicazioni		gennaio - dicembre	gennaio - dicembre
3. Stipulazione contratti			
Stipulazione contratti		gennaio - dicembre	gennaio - dicembre
4. Esecuzione fornitura			
Esecuzione fornitura		gennaio - dicembre	gennaio - dicembre
5. Verifica di conformità e Collaudi			
Verifica di conformità/collaudi		gennaio - dicembre	gennaio - dicembre
6. Chiusura operazioni/Funzionalità			
Chiusura operazioni		gennaio - dicembre	gennaio - dicembre
Funzionalità		gennaio - dicembre	gennaio - dicembre

Data

Timbro e firma RUP

FODDIS Firmato
digitalmente da
AGNESE FODDIS AGNESE