



Deliberazione n. 1229

Adottata dal Commissario Straordinario in data 04.09.2020

Oggetto: Approvazione Cronoprogrammi relativi al "Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/198 – Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018. DGR n. 15/16 del 24.03.2020". Codici Cig vari. Codice Cup C29D20000240003.

PDEL/2020/1356

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 04.09.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario	Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che con delibera del CIPE n. 32 del 21.03.2018 è stata assegnata, alle Regioni del Mezzogiorno, in attuazione del decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017, la somma di € 100.000.000,00 per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica;

Considerato che la Regione Sardegna risulta beneficiaria di un importo pari a € 7.750.000,00, al quale si aggiunge un cofinanziamento da parte della medesima Regione pari ad almeno il 5% dell'assegnazione statale;

Atteso che con determinazione regionale n. 876 del 03.09.2018 è stato istituito un Tavolo Tecnico, composto da qualificati esperti in materia di radioterapia, con il compito di redigere un Programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione della Regione Sardegna;

Considerato che il Tavolo Tecnico sopracitato ha elaborato un programma che prevede la sostituzione di una parte delle apparecchiature in dotazione dei tre centri di radioterapia presenti in Sardegna, tali da garantire uniformità nell'erogazione di prestazioni di alta qualità a livello regionale, nonché la riduzione degli accessi fuori Regione il cui costo grava in misura elevata sulla spesa sanitaria regionale;



Segue delibera n. 1229 del 04.09.2020

- Precisato** che, dai lavori del Tavolo Tecnico è emerso che le risorse finanziarie assegnate, ipotizzando il cofinanziamento regionale minimo del 5%, non risultano sufficienti all'attuazione del programma elaborato, ritenendo necessario portarle al 28,5% dell'assegnazione statale;
- Dato atto** che il programma elaborato dalla Regione Sardegna per l'utilizzo delle assegnazioni statali è stato trasmesso al vaglio del Ministero della Salute come disposto dalla delibera Cipe di assegnazione delle risorse n. 32 del 21.03.2018, e lo stesso è stato approvato ufficialmente dal Comitato Tecnico nella seduta del 17.01.2020 e adottato con delibera RAS n. 15/16 del 24.03.2020;
- Considerato** che la RAS, al fine di poter procedere alla stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari, con nota prot. n. 9327 del 15.04.2020 ha richiesto alle Aziende sanitarie coinvolte, la trasmissione dei cronoprogrammi procedurali;
- Acquisiti** i cronoprogrammi realizzati dall'AOB, relativi all'acquisto di n. 1 acceleratore di fascia alta e n. 1 acceleratore di fascia intermedia, da destinare alla S.C. di Radioterapia Oncologica del P.O. Businco (All. "A" fg. 2);
- Ritenuto** pertanto di dover procedere con l'approvazione dei cronoprogrammi relativi all'acquisto di n. 1 acceleratore di fascia alta e di n. 1 acceleratore di fascia intermedia, da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'AOB, per un importo presunto pari a € 5.230.560,00, il quale verrà finanziato per un importo pari a € 4.070.332,00 con fondi statali (Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018) e per un importo pari a € 1.160.228,00 con risorse regionali (delibera RAS n. 15/16 del 24.03.2020);
- Ritenuto** altresì di dover individuare quale RUP, la Dott.ssa Agnese Foddìs, Responsabile della S.C. Acquisti Beni e Servizi dell'AOB e quale Assistente al Rup, la Dott.ssa Jessica Troncia, Collaboratore Amministrativo del Servizio Acquisti Beni e Servizi, in possesso di specifiche competenze;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- Visto** il D.lgs. n. 50/2016;

D E L I B E R A

1. di procedere con l'approvazione dei cronoprogrammi relativi all'acquisto di n. 1 acceleratore di fascia alta e di n. 1 acceleratore di fascia intermedia, da destinare alla S.C. Radioterapia Oncologica del P.O. Businco dell'AOB, per un importo presunto pari a € 5.230.560,00, il quale verrà finanziato per un importo pari a € 4.070.332,00 con fondi statali (Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018) e per un importo pari a € 1.160.228,00 con risorse regionali (delibera RAS n. 15/16 del 24.03.2020);



Segue delibera n. 1229 del 04.09.2020

2. di individuare quale RUP, la Dott.ssa Agnese Foddis, Responsabile della S.C. Acquisti Beni e Servizi dell'AOB e quale Assistente al Rup, la Dott.ssa Jessica Troncia, Collaboratore Amministrativo del Servizio Acquisti Beni e Servizi, in possesso di specifiche competenze;
3. di trasmettere il presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna, per gli adempimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018 - DGR n. 15/16 del 23.03.2020

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Importo € 2.835.280

Interventi: Acceleratore lineare di fascia alta (scheda n. 1)

Importo: € 2.835.280,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022
Importo di aggiudicazione per annualità	€ -	€ 2.835.280	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022
ACQUISTO FORNITURE			
Nomina RUP	settembre		
Richiesta CUP	settembre		
1. Fase propedeutica			
Stesura capitolato	novembre		
Pubblicazione bando di gara e trasmissione offerte		gennaio	
Ricezione offerte, apertura buste amministrativa e tecnica, lavori della commissione		marzo	
2. Procedura di gara - Aggiudicazioni			
Aggiudicazione e stand still period		maggio	
3. Stipulazione contratti			
Stipulazione contratto e progettazione esecutiva		luglio	
4. Predisposizione locali per esecuzione fornitura			
Consegna dei locali (ospedale)		agosto	
Rimozione e smaltimento acceleratore lineare (MIT)		settembre	
Opere di adeguamento edile/impiantistico e posa basamento		novembre	
5. Esecuzione fornitura			
Consegna ed installazione meccanica nuova apparecchiatura			gennaio
Radiation Survey (E.Q. ospedale)			gennaio
6. Verifica di conformità e collaudi			
Procedure di accettazione			febbraio
Verifica di conformità/collaudato			
Dosimetria e commissioning (ospedale)			aprile
7. Chiusura operazioni/funzionalità			
Training e avvio clinico			maggio
Chiusura operazioni			maggio
Funzionalità			maggio

Data 31 .08.2020

Timbro e firma RUP



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018 - DGR n. 15/16 del 23.03.2020

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Importo € 2.395.280

Interventi: Acceleratore lineare di fascia intermedia (scheda n. 2)

Importo: € 2.395.280,00

Cronoprogramma procedurale

Anno di riferimento	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022
Importo di aggiudicazione per annualità	€ -	€ 2.395.280	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2020	2° anno 2021	3° anno 2022
ACQUISTO FORNITURE			
Nomina RUP	settembre		
Richiesta CUP	settembre		
1. Fase propedeutica			
Stesura capitolato	novembre		
Pubblicazione bando di gara e trasmissione offerte		gennaio	
Ricezione offerte, apertura buste amministrativa e tecnica, lavori della commissione		marzo	
2. Procedura di gara - Aggiudicazioni			
Aggiudicazione e stand still period		maggio	
3. Stipulazione contratti			
Stipulazione contratto e progettazione esecutiva		luglio	
4. Predisposizione locali per esecuzione forniture			
Consegna dei locali (ospedale)			maggio
Rimozione e smaltimento acceleratore lineare (MIT)			maggio
Opere di adeguamento edile/impiantistico e posa basamento			luglio
5. Esecuzione forniture			
Consegna ed installazione meccanica nuova apparecchiatura			agosto
Radiation Survey (E.Q. ospedale)			agosto
6. Verifica di conformità e collaudi			
Procedure di accettazione			settembre
Verifica di conformità/collaudato			settembre
Dosimetria e commissioning (ospedale)			novembre
7. Chiusura operazioni/funzionalità			
Training e avvio clinico			dicembre
Chiusura operazioni			dicembre
Funzionalità			dicembre

Data 31.08.2020

Timbro e firma RUP