

Deliberazione 1611

Adottata dal Direttore Generale in data 30.12.2022

OGGETTO: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - Deliberazione Giunta Regionale n. 48/19 del 29.11.2019 – Intervento relativo alla Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco - Modifica del cronoprogramma procedurale e finanziario. CUP C28I19000160002

PDEL/2022/1742

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30.12.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu"

SI NO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo
dal Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna

-
- Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
- Visti** il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;
- Premesso** che con D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 la Giunta Regionale approvava in via definitiva la delibera n. 7/51 del 12.02.2019, con la quale era stato deliberato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS), per una somma complessiva pari a euro 136.223.982,13;
- Rilevato** che con D.G.R. 48/19 del 29.11.2019 la Giunta Regionale approvava le proposte di rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'AREUS come riportato negli allegati della stessa che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per una spesa complessiva di Euro 141.593.229,77, che graverà sul capitolo SC05.0053, Missione 13, Programma 5, Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2019-2021;
- Considerato** che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie per interventi in edilizia sanitaria per l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per complessivi Euro 2.050.000,00;
- Preso atto** che con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha stabilito la seguente ripartizione delle risorse assegnate:

Cod.	Intervento	Euro
N.P. 1	Riqualificazione aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele	900.000,00

segue deliberazione n. 1611 del 30.12.2022

N.P. 2	Realizzazione posti letto Terapia Intensiva del P.O. San Michele	400.000,00
N.P. 3	Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco	750.000,00
TOTALE		2.050.000,00

Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento N.P. 3 "Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco" è assicurato per Euro 632.429,63 da risorse regionali e per Euro 117.570,37 da economie individuate dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, maturate a conclusione dell'intervento finanziato dalla R.A.S. con la D.G.R. n. 33/3 del 26.06.2018 a favore della stessa Azienda (Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano);

Considerato che con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 sono state assegnate, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile del Procedimento a dipendenti di questa Azienda secondo il seguente prospetto:

Cod.	Intervento	RuP
N.P. 1	Riqualificazione aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele	Ing. Gianluca Borelli
N.P. 2	Realizzazione posti letto Terapia Intensiva del P.O. San Michele	Ing. Gianluca Borelli
N.P. 3	Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco	Ing. Giovanni Mascia

Rilevato che con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 sono altresì stati approvati i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari dei suddetti n.3 interventi;

Dato atto che con nota prot. 18514 del 06/08/2020 la RAS ha autorizzato l'utilizzo di ulteriori economie residue pari ad Euro 16.472,24 risultanti dalla rendicontazione finale dell'intervento "Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano" finanziato con la DRG n. 33/3 del 2018, per cui la copertura finanziaria dell'intervento N.P. 3 "Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco" risulta quindi assicurato dall'importo complessivo di Euro 766.472,24 di cui Euro 632.429,63 da risorse regionali ed Euro 134.042,61 (euro 117.570,37 + Euro 16.472,24) da economie individuate dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, complessivamente maturate a conclusione del suddetto intervento "Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano" finanziato dalla R.A.S. con la D.G.R. n. 33/3 del 26.06.2018 a favore della stessa Azienda;

Rilevato che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1471 del 30.12.2021 è stato successivamente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario precedentemente approvato con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019, per le ragioni ivi descritte;

Considerato che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del cronoprogramma relativo all'intervento di "Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco" ha subito uno slittamento temporale a causa delle ripercussioni organizzative dovute all'emergenza sanitaria causata dal COVID, delle necessarie approfondite analisi da eseguirsi in merito all'organizzazione sanitaria da definire in condivisione tra i vari servizi e reparti, al fine di

segue deliberazione n. 1611 del 30.12.2022

minimizzare gli impatti dovuti alle inevitabili interferenze tra gli interventi previsti e le attività di servizio ai pazienti, agli operatori ed agli utenti, ciò comportando una conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di "Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco" - (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni

Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore: Ing. Alberto Rubinato



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" - ARNAS

Importo € 632.429,63

Intervento: Riqualificazione centrale frigorifera del P.O. A. Businco - N.P. 3

Economie già erogate € 134.042,61

CUP: C2819000160002

Totale finanziamento € 766.472,24

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
Avanzamento finanziario - Fondi DGR 7/51 del 12.02.2019	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 582.429,63	€ -
Economie fondi DGR 33/3 del 26.06.2018 (già erogate)	€ 117.570,37	€ 16.472,24				
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP	novembre					
Richiesta CUP	dicembre					
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					febbraio	
2. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						
3. Progetto definitivo-esecutivo						
Approvazione progetto definitivo-esecutivo					maggio	
4. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					giugno	
5. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione					luglio	
Aggiudicazioni					luglio	
6. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti					luglio	
7. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori					luglio	
Esecuzione lavori					luglio-dicembre	
Conclusione dei lavori					dicembre	
8. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera					luglio-dicembre	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						gennaio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						febbraio
9. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						marzo
Funzionalità						marzo

Data 28/12/2022

Timbro e firma RUP

BORELLI Data:
2022.12.28
GIANLUCA 14:06:09 +01'00'