

Deliberazione 1627

Adottata dal Direttore Generale in data 30.12.2022

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - "Intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari – Bagni degenze" – Codice AOBROTZU 93-12-25E - Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario.

PDEL/2022/1745

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30.12.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu"

SI NO

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

-
- Su proposta** del Responsabile Unico del Procedimento;
- Premesso** che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la "Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 FSC" destinando risorse complessive pari ad euro 152.000.000,00 per la realizzazione di interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna";
- Rilevato** che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie a favore di questa Azienda Ospedaliera per l'importo complessivo di euro 1.000.000,00;
- Preso atto** che la programmazione aziendale, approvata con deliberazioni n. 1731 del 13.11.2012, 326 del 26.02.2013, 504 del 28.03.2013 e 1734 del 08.11.2013 relative all'utilizzo delle risorse finanziarie succitate ha previsto, tra l'altro, la somma di euro 1.000.000,00 per il rifacimento dei bagni degenze;
- Tenuto conto** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1323 del 28.06.2017 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu relativo al rifacimento dei bagni degenze, ai sensi dell'Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2015 n.5";
- Preso atto** che con deliberazione n. 70 del 10.01.2018 si è rettificato il cronoprogramma procedurale e finanziario precedentemente approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1323 del 28.06.2017;

- Rilevato** che con deliberazione n. 2121 del 26.09.2018 è stato nominato l'Ing. Ubaldo Carlini quale RUP dell'Accordo di programma per i lavori di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari – rifacimento bagni degenze, in sostituzione dell'Ing. Antonio Cucca.
- Dato atto** che con nota prot. n. 5280 del 04.03.2019 il Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria dell'Assessorato alla sanità ha comunicato che, in ragione della Delibera n. 57 del 2016, all'importo originario di finanziamento è stata applicata una riduzione di € 15.000, che ha pertanto rimodulato l'importo del finanziamento ad € 985.000,00;
- Rilevato** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 79 del 23.01.2021 è stato modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente all'intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari – bagni degenze, per le ragioni ivi descritte;
- Rilevato** che con deliberazione del Direttore Generale n. 468 del 21.04.2022 è stato ulteriormente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario, per le ragioni ivi descritte;
- Considerato** che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del cronoprogramma relativo all' "Intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari – Bagni degenze" ha subito uno slittamento temporale a causa delle necessarie approfondite analisi da eseguirsi in merito all'organizzazione sanitaria da definire in condivisione tra i vari servizi e reparti, al fine di minimizzare gli impatti dovuti alle inevitabili interferenze tra gli interventi previsti e le attività di servizio ai pazienti, agli operatori ed agli utenti, ciò comportando una conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;
- Ritenuto** di dover rettificare quanto comunicato in precedenza e approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- Visti** il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente all'intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari – bagni degenze, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

segue deliberazione n. 1627 del 30.12.2022

- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni

Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Il RUP: Ing. Ubaldo Carlini

Estensore: Ing. Alberto Rubinato



Delibera CIPE n. 26/2016 - DGR n. 5/1 del 24.01.2017

Totale finanziamento FSC € 1.000.000,00
 Decurtazione -€ 15.000,00
 Importo Totale € 985.000,00

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu

Intervento: Interventi di Ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu - Rifacimento Bagni Degenze

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO									
Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2016 (già erogato)	3° anno 2017	4° anno 2018 (già erogato)	5° anno 2019	6° anno 2020	7° anno 2021	8° anno 2022	9° anno 2023
AVANZAMENTO FINANZIARIO	€ 100.000,00	€ 150.000,00		€ 500.000,00					€ 235.000,00
AVANZAMENTO PROCEDURALE	1° anno 2015	2° anno 2016	3° anno 2017	4° anno 2018	5° anno 2019	6° anno 2020	7° anno 2021	8° anno 2022	9° anno 2023
Nomina RUP o sostituzione				Settembre					
Richiesta CUP									
1. Studio Fattibilità									
Realizzazione dello studio di fattibilità									
Approvazione dello studio di fattibilità									
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori									
2. Progettazione Preliminare									
Progettazione preliminare									
Verifica e Approvazione Progettazione Preliminare									
3. Progettazione Definitiva									
Progettazione definitiva									
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva									
4. Progettazione esecutiva									
Progettazione esecutiva									
Verifica e approvazione Progettazione esecutiva									
5. Aggiudicazione									
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando									
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione									
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)									
Aggiudicazione definitiva									
Stipula contratto									
6. Realizzazione									
Consegna dei lavori									
I SAL					Dicembre				
II SAL						Gennaio			
III SAL							marzo		
STUDIO E APPROVAZIONE VARIANTE								gen-dic	
IV SAL									aprile
V SAL									giugno
Conclusione dei lavori									agosto
7. Collaudo									settembre
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI									novembre
Accreditamento sanitario									
8 - Funzionalità									
Chiusura Operazione									dicembre

Data 20/12/2022

IL RUP (Ing. Ubaldo Carlini)



CAPIRE URBANO
 REGIONE AUTONOMA
 DELLA
 SARDEGNA PROVVISORIA
 DEL 20/12/2022 (N. 20/2022)