



Adottata dal Direttore Generale in data 06 FEB 2012

OGGETTO: Approvazione perizia suppletiva e di variante lavori ampliamento Reparto Oculistica.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 06 FEB 2012 per 15 giorni consecutivi
e posta a disposizione per la consultazione **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

IL Direttore Generale Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott. Bruno Simola

Direttore Sanitario

Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta del Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con deliberazione n° 339/2009 veniva formalmente conferito al dipendente Dirigente Ing. Antonio Cucca l'incarico di Responsabile del Procedimento nonché progettista e Direttore dei lavori, oltreché Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale e di esecuzione dei lavori, per la realizzazione dei lavori in oggetto;

ATTESO che con delibera n° 856 del 27.09.11 veniva revocata la deliberazione di cui al punto precedente, in quanto la Determina del Direttore del Servizio Personale n° 841 del 25.07.11 consentiva all' Ing. Cucca di godere di un' aspettativa di 3 anni per incarico alla ASL 8;

CONSIDERATO che con delibera n° 1034 del 2.11.11 si affidava in sostituzione dell'Ing. Cucca l'incarico professionale di Responsabile del procedimento dei lavori al dipendente interno Dirigente Tecnico Ing. Bruno Facen;

RICHIAMATA la delibera n°859 del 27.09.11 con la quale si affidava all'Ing. Roberto Meloni l'incarico professionale al fine di provvedere alla redazione della Perizia della consistenza di fatto dei lavori in oggetto, per un importo di Euro 2.600 al netto dell'IVA e oneri di Legge;

RICHIAMATA altresì la delibera n°1162 del 22.11.11 (All.A fg.1) con la quale si affidava al medesimo Ing. Roberto Meloni l'incarico professionale per l'ultimazione dei lavori nel Reparto di Oculistica sito all'11° piano dell'Ospedale G. Brotzu, mediante redazione di una perizia suppletiva e di variante,

RITENUTO pertanto di dover approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori indicati, con relativo elenco elaborati (All.B fg. 2), la relazione di comparazione stato di progetto e di fatto (All.C fg.8) il quadro economico di raffronto (All.D fg. 3), il verbale di concordamento nuovi prezzi (All.E fg.11) e l'atto di sottomissione (schema) (All.F fg. 3), per un nuovo importo totale di progetto e lavori pari ad € 556.074,70 iva compresa ;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

DI APPROVARE ai sensi del c.9 dell'art.161 del DPR 207/2010 la perizia suppletiva di variante dei "Lavori di ampliamento del Reparto di Oculistica all'11° piano dell'Ospedale G. Brotzu", di costo complessivo pari ad € 556.074,70 iva compresa, la cui fonte di finanziamento è costituita e garantita da fondi interni aziendali, che andranno a riferirsi sul conto del Bilancio n° 0102020201;

DI TRASMETTERE la deliberazione al Dipartimento Amministrativo Tecnico per gli adempimenti normativi;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Garau

Il Responsabile del procedimento

Ing. Bruno Facen