

adottata dal Commissario in data 18 MAR. 2011

Oggetto: Perizia di variante "Ristrutturazione impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu". Ditta Siram. Spesa complessiva € 455.159,42=Iva inclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 18 MAR. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

---

Il Commissario                      Dott. Antonio Garau  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo        Dott. Bruno Simola  
Direttore Sanitario                Dott. Roberto Sequi

---

*Su proposta del RUP*

**Premesso** che con le delibere n° 671/2010 e n° 811/2010, è stato aggiudicato, in favore della Ditta Siram S.p.a., l'appalto relativo all'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu", consistente nella fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo frigo, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari a € 332.904,86=Iva inclusa (All. A fg. 2);


**Considerato** che con delibera n° 1199/2010 è stata approvata una perizia di variante per un importo complessivo pari a € 58.440,00=Iva inclusa (All. B fg. 2);

**Vista** la perizia di variante, prot. n. R302011\_01 del 10.01.2011, sulla quale il RUP ha espresso parere favorevole, in cui il Direttore dei Lavori comunica che si è reso necessario eseguire dei lavori definiti successivamente alla redazione del progetto di Ristrutturazione dell'impianto di refrigerazione centralizzato dell'AOB e che occorre accordare una proroga di 90 giorni per la realizzazione della variante medesima (All. C fg. 2);

**Considerato** che le lavorazioni richieste non sono inserite nel contratto di appalto e che si è resa necessaria la pattuizione di nuovi prezzi e di un incremento di spesa indicato nel seguente quadro riepilogativo:

Importo a ragione di contratto dei lavori al netto del ribasso oneri di sicurezza inclusi	€ 326.120,72
Importo opere in variante al netto del ribasso	€ 47.946,25
Importo complessivo lavori in variante	€ 374.066,97
Spese tecniche di progettazione, DL e coordinamento sicurezza lavori perizia n. 01 e n. 02	€ 5.232,55
Importo complessivo in variante	€ 379.299,52
Iva 20%	€ 75.859,90
Totale complessivo Iva inclusa	€ 455.159,42

%



**Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto dal RUP e sottoscritto dalla Ditta Siram per accettazione (All. D fg. 4);

**Ritenuto** pertanto di dover approvare la perizia di variante relativa alla "Ristrutturazione impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu" per un importo complessivo pari a € 455.159,42=Iva inclusa, come da sottoelencato quadro riepilogativo:

Importo a ragione di contratto dei lavori al netto del ribasso oneri di sicurezza inclusi	€ 326.120,72
Importo opere in variante al netto del ribasso	€ 47.946,25
Importo complessivo lavori in variante	€ 374.066,97
Spese tecniche di progettazione, DL e coordinamento sicurezza lavori perizia n. 01 e n. 02	€ 5.232,55
Importo complessivo in variante	€ 379.299,52
Iva 20%	€ 75.859,90
<b>Totale complessivo Iva inclusa</b>	<b>€ 455.159,42</b>

**Viste** le LL. RR. 10/06 e 5/07 e il D.lgs. 163/06;

**Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### DELIBERA

1. di dover approvare la perizia di variante relativa alla "Ristrutturazione impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu" per un importo complessivo pari a € 455.159,42=Iva inclusa, come da sottoelencato quadro riepilogativo:

Importo a ragione di contratto dei lavori al netto del ribasso oneri di sicurezza inclusi	€ 326.120,72
Importo opere in variante al netto del ribasso	€ 47.946,25
Importo complessivo lavori in variante	€ 374.066,97
Spese tecniche di progettazione, DL e coordinamento sicurezza lavori perizia n. 01 e n. 02	€ 5.232,55
Importo complessivo in variante	€ 379.299,52
Iva 20%	€ 75.859,90
<b>Totale complessivo Iva inclusa</b>	<b>€ 455.159,42</b>


2. di dare atto che l'importo succitato farà riferimento al Piano dei Conti n° 0102020204;
3. di accordare una proroga di 90 giorni sui tempi di esecuzione dei lavori, al fine di poter realizzare la variante indicata in premessa;

%

Segue delibera n° 386 del 18 MAR. 2011

4. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità dell'esecuzione dei lavori.


Il Direttore Amministrativo  
Dott. Bruno Simola



Il Commissario  
Dott. Antonio Garzu



Il Direttore Sanitario  
Dott. Roberto Sequi



RUP Ing. B. Facen

