



13 GEN. 2010

Deliberazione n. 27

Adottata dal Commissario in data _____

OGGETTO: Lavori per l'adeguamento a norma dell'ELISUPERFICIE.
- approvazione perizia di variante n.1
- approvazione schema atto di sottomissione

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

15 GEN. 2010

Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO
Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo:
Direttore Sanitario:

Dott. Antonio Garau
Dott. Bruno Simola
Dott. Roberto Sequi

Su proposta del Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n°34/26 del 02.08.2006 della Giunta Regionale e con determinazione n.1150 del 15.11.2006 dello stesso assessorato, veniva assicurata copertura finanziaria per € 144.000,00 e per € 75.421,22 con fondi Aziendali da imputarsi sul conto ~~0102020201~~;
- con delibera n.1852 del 11.10.2006 per l'attuazione di detto intervento sono stati affidati i seguenti incarichi: Responsabile del procedimento all'Ing. Antonio Cucca, Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva, all'Ing. Gianluca Borelli;
- con delibera n.2884 del 17.12.2007 veniva approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei "lavori per l'adeguamento a norma dell'Elisuperficie" del Presidio Ospedaliero, redatto dall'Ing. Gianluca Borelli;
- con delibera n.747 del 07.03.2009, si aggiudicava l'appalto per l'esecuzione dei lavori alla Ditta VACOMIC con sede a Cagliari in via Figari 7, che applicava il ribasso del 0.233% sulla base d'asta, per un importo contrattuale (compresi oneri per la sicurezza) pari a € 163.235,94 iva esclusa;

RITENUTO necessario dover procedere alla redazione di una perizia di variante al progetto;

VISTI la relazione di perizia (All.A) e gli altri elaborati del progetto di perizia di variante n.1 redatti dall'Ing. Gianluca Borelli, secondo l'elenco elaborati (All.B) depositato presso gli uffici del Servizio Tecnico, e validati dal Responsabile del procedimento Ing. Antonio Cucca che con il presente provvedimento si intendono autorizzare;

ATTESO che in virtù dell'aumento di tali lavorazioni, si rende necessario concedere alla Ditta esecutrice una proroga sul termine fissato per la consegna dell'opera;

RILEVATO che la perizia comporta un incremento di spesa pari a Euro 53.605,77 dell'importo complessivo dell'intervento, che trova copertura finanziaria con fondi Aziendali, incrementando la quota parte di cofinanziamento a carico dell'AOB che diviene pari a Euro 128.577,72 (fermo restando la quota parte di finanziamento R.A.S. pari a Euro 144.000,00).

CONSIDERATO

- che ricorrono appieno le condizioni volute dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, art. 132, (varianti in corso d'opera);
- che ricorrono inoltre appieno le condizioni richiamate nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5 art 56 (varianti in corso di esecuzione);

VISTO il D.Lgs n°163 del 12 Aprile del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n°5 e successive modificazioni ed integrazioni;

13 GEN. 2010

VISTA la L.R. 28.7.2006, n°10;
 VISTA la L.R. 24.3.1997, n°10;
 RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suindicata perizia;
 CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

- 1) **di approvare** per le ragioni indicate in premessa gli elaborati di perizia relativi ai lavori in oggetto redatti dall' Ing. Gianluca Borelli e depositati presso gli uffici del Servizio Tecnico, secondo il quadro economico appresso riportato:

<i>descrizione</i>	<i>Progetto</i>	<i>Aggiudicazione</i>	<i>Perizia</i>
Lavori			
Lavorazioni	€ 160.402,28	€ 160.027,89	€ 206.837,75
Oneri per la sicurezza	€ 3.208,05	€ 3.208,05	€ 4.136,76
Totale lavori	€ 163.610,33	€ 163.235,94	€ 210.974,51
Somme a disposizione			
Imprevisti	€ 4.908,31	€ 4.908,31	-
IVA su lavori	€ 32.722,07	€ 32.647,19	€ 42.194,90
Spese tecniche	€ 6.272,21	€ 6.272,21	€ 7.500,00
Fondo accordi bonari	€ 4.908,31	€ 4.908,31	€ 4.908,31
Pubblicità	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Totale somme a disposizione	€ 55.810,89	€ 55.736,01	€ 61.603,21
Totale finanziamento	€ 219.421,22	€ 218.971,95	€ 272.577,72

- 2) **di approvare** lo schema di atto di sottomissione aggiuntivo al contratto, (All. C);
- 3) **di dare atto** che gli impegni che gravano sul finanziamento complessivo trovano imputazione per € 144.000,00 sul conto relativo alla scheda n.63 deliberazione della G.R. n°34/26 del 02.08.2006 e per € 128.577,72 sul conto 110.05.01 del bilancio aziendale;
- 4) **di autorizzare** l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità dei lavori da parte degli Uffici competenti;
- 5) **di comunicare** l'adozione del presente atto all'Assessorato alla Sanità in base all'art.29 della L.R. n°10 del 28/07/07 (controllo atti);

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott. Bruno Siriola

IL DIRETTORE SANITARIO
 Dott. Roberto Squi

IL COMMISSARIO
 Dott. Antonio Garau

Il Responsabile del Procedimento
 Ing. A.CUCCA

c.c.