

- 1 MAR. 2010

adottata dal Commissario in data _____

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione del Centralino CUP, bagni per il pubblico e Ufficio controllo attivita'" dell'Azienda Ospedaliera "G.Brotzu".

- Affidamento incarichi professionali
- Approvazione Perizia di variante

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal - 2 MAR. 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL Commissario *Dott. Antonio Garau*

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo *Dott. Bruno Simola*

Direttore Sanitario *Dott. Roberto Sequi*

Su proposta della S.C. del Servizio Tecnico

PREMESSO che, per i locali destinati al Centralino CUP, ai servizi igienici per il pubblico ed all'Ufficio controllo attivita' di quest'Azienda Ospedaliera, si è reso necessario un intervento di ristrutturazione ed adeguamento; che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Antonio Cucca si è subito adoperato alla redazione del relativo progetto di ripristino;

- che per far fronte ai lavori necessari veniva assicurata una copertura economica di € 60.689,17 iva inclusa;
- che con delibera n.1049 del 17.04.2009 si aggiudicava l'appalto per l'esecuzione dei lavori alla Ditta A&G Costruzioni, che applicava il ribasso del 4,123% sulla base d'asta di € 52.748,96 per un importo contrattuale pari a € 50.574,31 iva esclusa;

ATTESO che ai sensi della norma vigente occorre provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale e di esecuzione, dei collaboratori tecnici e amministrativi del lavoro medesimo;

ATTESO che si è reso necessario provvedere alla redazione ed all'approvazione, in corso d'opera, di una perizia di variante;

RITENUTO pertanto di formalizzare quanto sopra enunciato ai fini della regolarità dei successivi atti;

VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs.163/2006, il DPR 21/12/99 n°554, la L.R. 5/2007;

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1) di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in progettazione ed in esecuzione e dei collaboratori tecnici e amministrativi

Resp.le Servizio Tecnico Ing. Antonio CUCCA

C.C.



dei lavori medesimi, secondo le figure professionali dipendenti aziendali sopra indicate, ossia:

- Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Cucca
- Progettista, Direttore dei lavori: Ing. Antonio Cucca
- Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale e di esecuzione: Ing. Antonio Cucca
- Collaboratore Tecnico: Geom. Lorenzo Cabras
- Collaboratori Amministrativi: Geom. Carlo Casano e Dott. Giuliano Marras;


2) di approvare la perizia di variante, secondo quanto contenuto nella rispettiva relazione di perizia (All.A) e relativo quadro economico (All.B) che si allegano al presente atto.

3) di destinare una somma pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, da ripartire tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista, il Direttore dei lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in progettazione ed in esecuzione, e i collaboratori tecnici e amministrativi dei lavori medesimi, alle figure professionali dipendenti aziendali sopra indicati, ai sensi dell'art.92 del D.Lgs.163/2006 e dell'art.12 della L.R. 5/2007, secondo i criteri indicati nel Regolamento aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola



IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Segui



Resp.le Servizio Tecnico Ing. Antonio CUCCA
C.C

