



Deliberazione N.  
1844

adottata dal Direttore Generale in data - 4 DIC. 2012

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SITI NEL CORPO "E" - UFFICIO TICKET  
E C.U.P.: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal - 4 DIC. 2012 per 15 giorni  
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau

coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru  
e dal Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Responsabile del Procedimento

- Premesso che con delibera n. 705 del 26.08.2011 veniva approvato il progetto dei lavori di ristrutturazione dei locali siti nel corpo "E" da adibire a Ufficio Ticket e C.U.P. redatto dall'Ing. G. Borelli per un importo totale di Euro 273.966,69 finanziati con fondi aziendali;
- Visto il contratto d'appalto repertorio del 03.02.2012 per un importo complessivo di € 154.959,65, compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.132,23, oltre iva al 21%;
- Atteso che a seguito della necessità di alcune modifiche è stato firmato un verbale di concordamento di n. 10 nuovi prezzi, come evidenziato nella relazione del Direttore dei Lavori (All. A, fg. 6);
- Considerato che, in virtù delle nuove lavorazioni, l'importo netto dei lavori aumenta di € 30.274,51 I.V.A. esclusa, risultando l'importo totale dei lavori pari a € 185.234,16 oltre I.V.A. al 21% e, tenendo conto delle somme a disposizione, l'importo totale dell'opera è pari a € 229.019,45 come riportato nel quadro economico (All. B, Fg. 02);
- Considerato che, per l'esecuzione dei suddetti maggiori lavori, si sono concessi n. 17 giorni di proroga al tempo utile;
- Visto lo schema dell'Atto di Sottomissione (All. C fg. 4) con il quale vengono pattuiti n. 10 Nuovi Prezzi e concessi n. 17 giorni di proroga al tempo utile;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva;
- Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


%

Segue deliberazione n° 1844 del - 4 DIC. 2012


DELIBERA

1. di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva il conseguente Stato Finale, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. 6 Relazione Tecnica, All. B fg. 2 Quadro Economico, All. D fg. 2 Elenco Elaborati, All. E fg. 11 Quadro Comparativo, essendo gli altri elaborati custoditi dal Direttore dei Lavori e visionati e approvati dal Responsabile del Procedimento) con un aumento di spesa pari a € 30.274,51 I.V.A. esclusa, e per un importo totale del finanziamento di € 229.019,45 I.V.A. compresa;
2. di approvare lo schema dell'Atto di Sottomissione (All. C fg. 4) con il quale vengono pattuiti n. 10 Nuovi Prezzi e concessi n. 17 giorni naturali e consecutivi di proroga al tempo utile;
3. di provvedere alla copertura finanziaria della maggior spesa utilizzando Euro 20.526,56 delle economie d'asta;
4. di dare atto che l'economia di Euro 44.864,60 costituirà sgravio sui fondi propri aziendali inerenti il finanziamento originario e sarà da imputare al n. 0102020204 del Piano dei Conti;
5. di dare atto che l'importo complessivo del finanziamento per la realizzazione delle opere, pari a € 230.825,17 I.V.A. inclusa, farà riferimento al Piano dei conti n° 0102020204;
6. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte dei Servizi competenti;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti di competenza

Il Direttore Amministrativo  
(Dot. Artilio Murru)



Il Direttore Generale  
(Dr. Antonio Garau)



Il Direttore Sanitario  
(Dr. Remigio C. Puddu)



Il Responsabile del Procedimento Ing. G. Borelli

