

Deliberazione 1420

Adottata dal Commissario Straordinario in data

22.12.2021

**OGGETTO:** Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - Intervento "P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale" – Codice SS SAN 005 FR - Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario.

PDEL/2021/1227

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22.12.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario  
Coadiuvato da  
Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas  
  
Dott. Ennio Filigheddu  
Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI  NO

- Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni
- Visti** il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;
- Premesso** che con D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 sono state riprogrammate le risorse assegnate con il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29.07.2016, le cui Linee d'Azione sono state definite con D.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017, modificata poi con D.G.R. n. 37/9 dell'01.08.2017, in applicazione alla Delibera CIPE 25.08.2016;
- Rilevato** che con la sopraccitata riprogrammazione delle risorse è stata prevista, tra le altre cose, l'assegnazione di euro 77.000.000 da destinare, ad integrazione di risorse regionali pari a euro 23.054.500, alla messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna e nello specifico, di assegnare all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu euro 6.000.000 a valere su Fondi FSC 2014-2020 ed euro 14.820.000 a valere su fondi regionali, per un ammontare complessivo pari a euro 20.820.000;
- Considerato** che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha previsto la seguente ripartizione delle risorse assegnate:

Intervento	Importo in €	Fonte di Finanziamento
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	8.000.000	Fondi RAS
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori	600.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Distribuzione elettrica	3.100.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	400.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi	1.600.000	FSC 2014-2020
P.O. A Businco - Messa a norma antincendio – Generale	5.000.000	Fondi RAS
P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	300.000	FSC 2014-2020
P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio - Generale	1.820.000	Fondi RAS
<b>Totale</b>	<b>20.820.000</b>	



- Preso Atto** che a seguito di ns. richiesta del 23.03.2020 Prot. PG\2020\6043 alla RAS Assessorato dell'Igiene e Sanità, con nota RAS pec prot. 7341 del 25.03.2020 la Regione Autonoma della Sardegna comunicava, nelle more dell'adozione degli atti necessari alla formalizzazione, l'autorizzazione a procedere nell'accorpamento dell'intervento "P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio – Generale" (Finanziamento di euro 1.820.00,00 - Fondi RAS), con contestuale annullamento del relativo CUP, con l'intervento "Realizzazione del nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) – 2. Riqualficazione delle strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo – P.O. Microcitemico A. Cao, codice AOBROTZU 93-12-19A [.2]" di cui alla DGR n. 35/15 del 14.06.2016, con la quale è stata approvata la rimodulazione dell'intervento previsto nell'ambito della Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, riguardante interventi edilizi e l'installazione di tecnologie elettromedicali di alta qualità diagnostico-terapeutica da destinare ai servizi di Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri Microcitemico e Oncologico;
- Considerato** che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie per la messa a norma antincendio dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di euro 20.820.000, di cui euro 8.000.000 per l'intervento denominato "P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Generale";
- Atteso** che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 c. 3 del D, Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni l'Ing. Gianluca Borelli;
- Tenuto conto** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1849 del 27.08.2018 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario per l'Intervento "P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale" ai sensi dell'Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5";
- Rilevato** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 379 del 11.03.2020 è stato successivamente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario precedentemente approvato con deliberazione n. 1849 del 27.08.2018, per le ragioni ivi descritte;
- Rilevato** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 208 del 19.02.2021 è stato ulteriormente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario, per le ragioni ivi descritte;
- Considerato** che per l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 le attività programmate hanno subito un prolungato inevitabile ritardo al fine di dare priorità alle iniziative ed agli interventi legati alla suddetta emergenza e che è quindi necessario definire una rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;
- Visti** il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



## **D E L I B E R A**

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di "P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale" – Codice SS SAN 005 FR - (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

### **IL Commissario Straordinario**

**Dott. Paolo Cannas**

**Il Direttore Amministrativo**

**Dott. Ennio Filigheddu**

**Il Direttore Sanitario**

**Dott. Raimondo Pinna**

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore: Ing. Alberto Rubinato



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Importo € 8.000.000,00

Intervento: P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale

Codice: SS\_SAN\_005

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026	10° anno 2027	11° anno 2028	12° anno 2029
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
		già erogato										
<b>Avanzamento procedurale</b>	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026	10° anno 2027	11° anno 2028	12° anno 2029
Nomina RUP	MAGGIO											
Richiesta CUP	MAGGIO											
<b>OPERE PUBBLICHE</b>												
<b>0. Adeguamento documentazione esistente e già approvata</b>												
Variante al progetto di prevenzione incendi approvato (aprile 1999)												
					OTTOBRE							
<b>1. Studi Fattibilità</b>												
Approvazione studi di fattibilità												
					DICEMBRE							
<b>2. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica</b>												
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica												
						LUGLIO						
<b>3. Progettazione definitiva</b>												
Approvazione progettazione definitiva												
						DICEMBRE						
<b>4. Fase autorizzativa</b>												
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento												
<b>5. Progettazione esecutiva</b>												
Approvazione progettazione esecutiva												
							MARZO					
<b>6. Procedure di gara - Indizione</b>												
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.												
							MAGGIO					
<b>7. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>												
Proposte di aggiudicazione												
							NOVEMBRE					
Aggiudicazioni												
							DICEMBRE					
<b>8. Stipulazione contratti</b>												
Stipulazione contratti												
								FEBBRAIO				
<b>9. Esecuzione/Realizzazione</b>												
Consegna dei lavori												
								APRILE				
Esecuzione lavori												
								MAGG-DIC	GEN-DIC	GEN-DIC	GEN-DIC	GEN-FEB
Conclusione dei lavori												
												MARZO
<b>10. Collaudi</b>												
Collaudi in corso d'opera												
								LUG-DIC	GEN-DIC	GEN-DIC	GEN-DIC	GEN-APR
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI												
												MAGGIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari												
<b>11. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>												
												GIUGNO

Data: 17 dicembre 2021

Timbro e firma RUP

BORELLI  
GIANLUCA  
Data: 2021.12.17  
12:25:21  
+01'00'