

Adottata dal Commissario Straordinario in data

30.12.2021

OGGETTO: Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - Deliberazione Giunta Regionale n. 48/19 del 29.11.2019 – Intervento relativo alla Riquilificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco - Modifica del cronoprogramma procedurale e finanziario. CUP C28I19000160002

PDEL/2021/1226

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30.12.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

- Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni;
- Premesso** che con D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 la Giunta Regionale approvava in via definitiva la delibera n. 7/51 del 12.02.2019, con la quale era stato deliberato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS), per una somma complessiva pari a euro 136.223.982,13;
- Rilevato** che con D.G.R. 48/19 del 29.11.2019 la Giunta Regionale approvava le proposte di rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'AREUS come riportato negli allegati della stessa che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per una spesa complessiva di Euro 141.593.229,77, che graverà sul capitolo SC05.0053, Missione 13, Programma 5, Macroaggregato 203 del bilancio regionale 2019-2021;
- Considerato** che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie per interventi in edilizia sanitaria per l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per complessivi Euro 2.050.000,00;
- Preso atto** che con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha stabilito la seguente ripartizione delle risorse assegnate:

Cod.	Intervento	Euro
N.P. 1	Riquilificazione aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele	900.000,00
N.P. 2	Realizzazione posti letto Terapia Intensiva del P.O. San Michele	400.000,00
N.P. 3	Riquilificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco	750.000,00
TOTALE		2.050.000,00

Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento N.P. 3 "Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco" è assicurato per Euro 632.429,63 da risorse regionali e per Euro 117.570,37 da economie individuate dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, maturate a conclusione dell'intervento finanziato dalla R.A.S. con la D.G.R. n. 33/3 del 26.06.2018 a favore della stessa Azienda (Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano);

Considerato che con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 sono state assegnate, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile del Procedimento a dipendenti di questa Azienda secondo il seguente prospetto:

Cod.	Intervento	RuP
N.P. 1	Riqualificazione aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele	Ing. Gianluca Borelli
N.P. 2	Realizzazione posti letto Terapia Intensiva del P.O. San Michele	Ing. Gianluca Borelli
N.P. 3	Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco	Ing. Giovanni Mascia

Rilevato che con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 sono altresì stati approvati i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari dei suddetti n.3 interventi;

Dato atto che con nota prot. 18514 del 06/08/2020 la RAS ha autorizzato l'utilizzo di ulteriori economie residue pari ad Euro 16.472,24 risultanti dalla rendicontazione finale dell'intervento "Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano" finanziato con la DRG n. 33/3 del 2018, per cui la copertura finanziaria dell'intervento N.P. 3 "Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco" risulta quindi assicurato dall'importo complessivo di Euro 766.472,24 di cui Euro 632.429,63 da risorse regionali ed Euro 134.042,61 (euro 117.570,37 + Euro 16.472,24) da economie individuate dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, complessivamente maturate a conclusione del suddetto intervento "Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano" finanziato dalla R.A.S. con la D.G.R. n. 33/3 del 26.06.2018 a favore della stessa Azienda;

Considerato che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del cronoprogramma relativo all'intervento di "Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco" ha subito uno slittamento temporale a causa delle ripercussioni organizzative dovute all'emergenza sanitaria causata dal COVID, delle necessarie approfondite analisi da eseguirsi in merito all'organizzazione sanitaria da definire in condivisione tra i vari servizi e reparti, al fine di minimizzare gli impatti dovuti alle inevitabili interferenze tra gli interventi previsti e le attività di servizio ai pazienti, agli operatori ed agli utenti, ciò comportando una conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di prendere atto che l'intervento di "Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco" risulta assicurato dall'importo complessivo di Euro 766.472,24 di cui Euro 632.429,63 da risorse regionali ed Euro 134.042,61 da economie individuate dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu;
- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di "Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco" - (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

Il RUP
Ing. Giovanni Mascia

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli

Estensore: Ing. Alberto Rubinato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" - ARNAS

Importo € 632.429,63

Intervento: Riqualificazione centrale frigorifera del P.O. A. Businco - N.P. 3

Economie già erogate € 134.042,61

CUP: C2819000160002

Totale finanziamento € 766.472,24

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
Avanzamento finanziario - Fondi DGR 7/51 del 12.02.2019	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 382.429,63	€ -
Economie fondi DGR 33/3 del 26.06.2018 (già erogate)	€ 117.570,37	€ 16.472,24				
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023	6° anno 2024
OPERE PUBBLICHE						
Nomina RUP	novembre					
Richiesta CUP	dicembre					
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				maggio		
2. Progetto definitivo						
Approvazione progetto definitivo				luglio		
3. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						
4. Progetto esecutivo						
Approvazione progetto esecutivo				ottobre		
5. Procedure di gara - Indizione						
Publicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					gennaio	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione					aprile	
Aggiudicazioni					giugno	
7. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti					luglio	
8. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori					settembre	
Esecuzione lavori					ottobre-dicembre	gennaio-aprile
Conclusione dei lavori						maggio
9. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera					settembre	maggio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						ottobre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						ottobre
10. Chiusura operazioni/Funzionalità						
Chiusura operazioni						ottobre
Funzionalità						ottobre

Data 28/12/2021

Timbro e firma RUP

MASCIA GIOVANNI Data: 2021.12.28
13:41:16 +01'00'