

Deliberazione n. 1541

Adottata dal Direttore Generale in data 22.11.2023

Oggetto: Approvazione aggiornamento Cronoprogramma, di cui alla Deliberazione n. 954 del 09.08.2022, relativo all'intervento M6 C2 1.1 "Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)" finanziato con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 Gennaio 2022. Intervento: Acceleratore Lineare – P.O. Oncologico Armando Businco. Codice Cup C24E22000500006.

PDEL/2023/1635 MP

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 22.11.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu  
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.C. Affari Generali

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS

SI  NO

---

*Su proposta della SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato;*

**Premesso** che con il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stato definito il riparto, tra le Regioni e le Province autonome, delle risorse PNRR/PNC relative alla Missione 6, inerente agli interventi a titolarità del Ministero della Salute e che la Regione Autonoma della Sardegna ha ottenuto l'assegnazione di risorse per un importo pari ad € 271.239.688,57;

**Dato atto** che con DGR n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;

**Considerato** che l'Arnas G. Brotzu risultava assegnataria, relativamente all'intervento M6 C2 1.1 "Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)", di un importo pari a € 13.014.600,00, ripartito tra fondi PNRR e Cofinanziamento regionale;

**Richiamata** la Deliberazione Arnas n. 954 del 09.08.2022 con la quale sono stati approvati i Cronoprogrammi relativi all'intervento M6 C2 1.1 "Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero (grande apparecchiature)" finanziato con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 Gennaio 2022;

**Considerato** che con deliberazione n. 1584 del 23.12.2022 è stata nominata la Dott.ssa Jessica Troncia, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisti di Beni e Servizi, nonché titolare di Posizione organizzativa in possesso di specifiche competenze, in qualità di RUP incaricato della compilazione delle schede di intervento PNRR – Linea d'intervento M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie);



Segue delibera n. 1541 del 22.11.2023

- Dato atto** che con DGR n. 19/58 del 01.06.2023 la Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato la rimodulazione dell'intervento "Acceleratore Lineare – P.O. Oncologico Armando Businco", codice CUP C24E22000500006, sostituendo la tipologia di acceleratore lineare finanziato inizialmente, con un sistema di radiochirurgia e radioterapia stereotassica e pertanto integrando la quota di cofinanziamento regionale per un importo pari a € 2.904.400,00;
- Considerato** che la RAS, al fine di poter impegnare le somme integrative sopracitate, ha richiesto l'approvazione del cronoprogramma aggiornato;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare l'aggiornamento del Cronoprogramma di cui alla Deliberazione n. 954 del 09.08.2022, relativo all'intervento M6 C2 1.1 "Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero (grande apparecchiature)" finanziato con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 Gennaio 2022, Intervento: Acceleratore Lineare – P.O. Oncologico Armando Businco (All. "A" Fg.1);
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'aggiornamento del Cronoprogramma di cui alla Deliberazione n. 954 del 09.08.2022, relativo all'intervento M6 C2 1.1 "Ammodernamento parco tecnologico e digitale ospedaliero (grande apparecchiature)" finanziato con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 Gennaio 2022, Intervento: Acceleratore Lineare – P.O. Oncologico Armando Businco;
2. di trasmettere il presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna, per gli adempimenti di competenza;
3. di dare comunicazione del presente atto alla SC Economico Finanziario.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raimondo Pinna



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022  
DGR n. 19/58 del 01.06.2023 e DGR n. 33/9 del 13.10.2023 (integrazione finanziaria fondi RAS)  
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"  
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione (ARNAS) - "G. Brotzu"

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

**Intervento:** Acceleratore Lineare - P.O. Oncologico Armando Businco

**CUP:** C24E22000500006

<b>Importo PNRR</b>	2.000.000,00
<b>Importo RAS</b>	305.000,00
<b>Integrazione RAS</b>	2.904.400,00
<b>Importo totale</b>	<b>5.209.400,00</b>

Cronoprogramma procedurale e finanziario			
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	152.500,00 €	152.500,00 €	
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali Integrazione</b>		2.904.400,00 €	
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
<b>Procedura di gara fornitura - pubblicazione</b>			
Pubblicazione della gara d'appalto	dic-22		
<b>Procedura di gara fornitura - aggiudicazione</b>			
Proposta di aggiudicazione		mar-23	
Aggiudicazione		mar-23	
<b>Contratti</b>			
Stipulazione contratti con il fornitore		dic-23	
<b>Lavori edili propedeutici all'installazione</b>			
Consegna lavori		dic-23	
Esecuzione lavori			gen-giu 2024
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione			lug-24
Consegna locali			lug-24
<b>Fornitura apparecchiature e collaudi</b>			
Esecuzione fornitura			ago-set 2024
Verifica conformità e collaudi			ott-dic 2024
<b>Installazione e operatività</b>			dic-24

**Data:**

**Firma del RUP**