



16 MAR. 2010

Deliberazione n. 371

Adottata dal Commissario in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Lavori per il ripristino del manto stradale delle caditoie nelle aree esterne del P.O. "San Michele" di Cagliari.  
- approvazione perizia di variante n.1

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 17 MAR. 2010

per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore

Amministrativo

IL COMMISSARIO

Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo:

Dott. Bruno Simola

Direttore Sanitario:

Dott. Roberto Sequi

**Su proposta del Responsabile del Procedimento**

**PREMESSO CHE:** - con delibera n.207 del 10.02.2010 per l'attuazione di detto intervento sono stati affidati i seguenti incarichi: Responsabile del procedimento, Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva, all'Ing. Antonio Cucca.

- con delibera n.81 del 14.10.2009, si aggiudicava l'appalto per l'esecuzione dei lavori alla Ditta Blue Shark con sede a Cagliari, che applicava il ribasso del 19,78% sulla base d'asta, per un importo contrattuale (compresi oneri per la sicurezza) pari a € 73.197,10 iva esclusa;

**RITENUTO** necessario e indispensabile dover procedere alla redazione di una perizia di variante al progetto;

**VISTI** gli elaborati di perizia tra i quali la relazione di perizia (All.A), il quadro comparativo di perizia (All.B) redatti dall'Ing. Antonio Cucca e depositati presso gli uffici del Servizio Tecnico, che con il presente provvedimento si intendono autorizzare;

**ATTESO** che in virtù dell'aumento di tali lavorazioni, si rende necessario concedere alla Ditta esecutrice una proroga sul termine fissato per la consegna dell'opera;

**RILEVATO** che la perizia non comporta un incremento dell'importo complessivo dell'intervento in quanto l'importo delle maggiorazioni contrattuali previste viene per intero assorbito dalle somme a disposizione del quadro economico;

**CONSIDERATO** - che ricorrono appieno le condizioni volute dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, art. 132, (varianti in corso d'opera);  
- che ricorrono inoltre appieno le condizioni richiamate nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5 art 56 (varianti in corso di esecuzione);

**VISTO** il D.Lgs n°163 del 12 Aprile del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 7 agosto 2007, n°5 e successive modificazioni ed integrazioni;

%

- VISTA** la L.R. 28.7.2006, n°10;  
**VISTA** la L.R. 24.3.1997, n°10;  
**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della suindicata perizia;  
**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**D E L I B E R A**

- 1) **di approvare** per le ragioni indicate in premessa gli elaborati di perizia relativi ai lavori in oggetto redatti dall'Ing. Antonio Cucca e depositati presso gli uffici del Servizio Tecnico, secondo il quadro economico appresso riportato:

descrizione	Progetto	Aggiudicazione	Perizia
<b>Lavori</b>			
Lavorazioni	€ 86.058,59	€ 69.037,10	€ 85.817,75
Oneri per la sicurezza	€ 4.160,00	€ 4.160,00	€ 4.160,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 90.218,59</b>	<b>€ 73.197,10</b>	<b>€ 89.977,75</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
Imprevisti	€ 2.706,56	€ 23.132,35	€ 2.659,96
IVA su lavori	€ 18.043,72	€ 14.639,42	€ 17.995,55
Spese tecniche	€ 1.804,37	€ 1.804,37	€ 2.139,98
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 22.554,65</b>	<b>€ 39.576,14</b>	<b>€ 22.795,49</b>
<b>Totale finanziamento</b>	<b>€ 112.773,24</b>	<b>€ 112.773,24</b>	<b>€ 112.773,24</b>

- 2) **di dare atto** che le somme impegnate troveranno imputazione sul conto n. 0102020201 "Fabbricati strumentali" del bilancio aziendale;
- 3) **di autorizzare** l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità dei lavori da parte degli Uffici competenti;
- 4) **di comunicare** l'adozione del presente atto all'Assessorato alla Sanità in base all'art.29 della L.R. n°10 del 28/07/07 (controllo atti);

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Bruno Simola

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Roberto Sequi

**IL COMMISSARIO**

Dott. Antonio Garau

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. A.CUCCA

C.C.