



Deliberazione N.  
1802

adottata dal Direttore Generale in data 21 NOV. 2012

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI TERRAZZE E CUPOLA HALL  
- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA -

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 22 NOV. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau

coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru  
e dal Direttore Sanitario Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Responsabile del Procedimento

- Premesso che con delibera n. 653 del 09.08.2011 veniva approvato il progetto dei lavori di rifacimento impermeabilizzazione coperture redatto dal Geom. Carlo Casano per un importo totale di Euro 109.678,30 finanziati con fondi aziendali;
- che con delibera n. 872 del 29.09.2011 veniva aggiudicata la procedura ristretta per i lavori in oggetto all'Impresa Artrek Costruzioni srl, con un ribasso sull'importo a base d'asta del 25,25%, per un importo netto di Euro 60.934,90 oltre 2.853,02 per oneri sulla sicurezza;
- che con Delibera n. 324 del 29/02/2012 veniva concessa la cessione del contratto dalla Ditta "ARTREK Costruzioni Srl" alla Ditta "Nuova ARTREK Costruzioni Srl";
- Atteso che a seguito della necessità di alcune modifiche è stato firmato un verbale di concordamento di n. 07 nuovi prezzi, come evidenziato nella relazione del Direttore dei Lavori (All."A" fg.7);
- Considerato che, in virtù delle nuove lavorazioni, l'importo netto dei lavori subisce un aumento di € 21.980,60 I.V.A. esclusa, risultando l'importo totale dei lavori pari a € 82.915.50 oltre I.V.A. al 21%, cifra che trova totale copertura tra le somme a disposizione già autorizzate, come riportato nel quadro economico (All."B", Fg.2);
- Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi (All."C" fg.2) con il quale vengono pattuiti n. 07 Nuovi Prezzi;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva;
- Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%

Segue deliberazione n° 1802 del 21 NOV. 2012

DELIBERA

1. di approvare la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All."A" fg.7 Relazione Tecnica, All."B" fg.2 Quadro Economico, All."D" fg.2 Elenco Elaborati, All."E" fg.7 Quadro Comparativo, essendo gli altri elaborati custoditi dal Direttore dei Lavori e visionati e approvati dal Responsabile del Procedimento) con un aumento di spesa pari a € 21.980,60 I.V.A. esclusa, e per un importo totale del finanziamento, rimasto invariato, di € 109.678,30 I.V.A. compresa;
2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi (All."C" fg.4) con il quale vengono pattuiti n. 07 Nuovi Prezzi;
3. di dare atto che l'importo complessivo del finanziamento per la realizzazione delle opere, pari a € 109.678,30 I.V.A. inclusa, farà riferimento al Piano dei conti n° 0102020204;
4. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte dei Servizi competenti;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti di competenza


Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Attilio Murru)



Il Direttore Sanitario  
(Dr. Remigio C. Puddu)



Il Direttore Generale  
(Dr. Antonio Garau)



Il Responsabile del Procedimento Ing. G. Borelli

