AO Brotzu

Deliberazione 1850

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 27 AGO. 2018

Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale n. 52/26 del 22.11.2017. Nomina RUP Intervento "*P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori*" e approvazione cronoprogramma procedurale e finanziario.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 27 AGO. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO che con D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 sono state riprogrammate le risorse assegnate con il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29.07.2016, le cui Linee d'Azione sono state definite con D.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017, modificata poi con D.G.R. n. 37/9 dell'01.08.2017, in applicazione alla Delibera CIPE 25.08.2016;

ATTESO che, alla luce della recente approvazione della rete ospedaliera da parte del Consiglio Regionale, è più che mai impellente procedere all'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio dei presidi sanitari e ospedalieri;

RILEVATO che con la sopraccitata riprogrammazione delle risorse è stata prevista, tra le altre cose, l'assegnazione di euro 77.000.000 da destinare, ad integrazione di risorse regionali pari a euro 23.054.500, alla messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna e nello specifico, di assegnare all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu euro 6.000.000 a valere su Fondi FSC 2014-2020 ed euro 14.820.000 a valere su fondi regionali, per un ammontare complessivo pari a euro 20.820.000.

PRESO ATTO che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha previsto la seguente ripartizione delle risorse assegnate:

Intervento	Importo in €	Fonte di Finanziamento
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	8.000.000	Fondi RAS
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori	600.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Distribuzione elettrica	3.100.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	400.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi	1.600.000	FSC 2014-2020
P.O. A Businco - Messa a norma antincendio – Generale	5.000.000	Fondi RAS
P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	300.000	FSC 2014-2020
P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio - Generale	1.820.000	Fondi RAS
Totale	20.820.000	

CONSIDERATO che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie per la messa a norma antincendio dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di euro 20.820.000, di cui euro 600.000 per l'intervento denominato "P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori";

RITENUTO necessario nominare per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento summenzionato l'Ing. Gianluca Borelli quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

%

segue deliberazione n. 1850 del 27 AGO. 2018

RITENUTO infine di dover approvare il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario (All. "A" fg. 01) e la relazione tecnica (All. B fg. 04), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1) di prendere atto dell'assegnazione da parte della Regione Sardegna con DGR n. 52/26 del 22.11.2017 all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" delle risorse pari a euro 20.820.000, come di seguito dettagliato, per la realizzazione dei seguenti interventi:

Intervento	Importo in €	Fonte di Finanziamento
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	8.000.000	Fondi RAS
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori	600.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Distribuzione elettrica	3.100.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	400.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi	1.600.000	FSC 2014-2020
P.O. A Businco - Messa a norma antincendio – Generale	5.000.000	Fondi RAS
P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	300.000	FSC 2014-2020
P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio - Generale	1.820.000	Fondi RAS
Totale	**20.820.000**	

2) di nominare per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento "P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori" l'Ing. Gianluca Borelli quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;

3) di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario (All. "A" fg. 01) e la relazione tecnica (All. B fg. 04) inerente l'intervento summenzionato, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso, e di assumere l'impegno di rispettare le previsioni contenute nello stesso;

4) di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dr.ssa Graziella Pintus

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: *Azienda Ospedaliera G. Brotzu* **Importo € 600.000,00**

Intervento: *P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Ascensori*

Codice: SS_SAN_006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020
Avanzamento finanziario	€ 50.000,00	€ 100.000,00	€ 450.000,00
Avanzamento procedurale	**1° anno 2018**	**2° anno 2019**	**3° anno 2020**
Nomina RUP	MAGGIO		
Richiesta CUP	MAGGIO		
OPERE PUBBLICHE			
1. Studi Fattibilità (se ricade nel Dlgs 163/2006)			
Approvazione studi di fattibilità	GIUGNO		
2. Progettazione preliminare (se ricade nel Dlgs 163/2006) o Progetto di fattibilità tecnica ed economica (se ricade nel Dlgs 50/2016)			
Approvazione progettazione preliminare			
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	DICEMBRE		
3. Progettazione definitiva			
Approvazione progettazione definitiva		FEBBRAIO	
4. Fase autorizzativa			
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			
5. Progettazione esecutiva			
Approvazione progettazione esecutiva		APRILE	
6. Procedure di gara - Indizione			
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		GIUGNO	
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni			
Proposte di aggiudicazione		OTTOBRE	
Aggiudicazioni		DICEMBRE	
8. Stipulazione contratti			
Stipulazione contratti			GENNAIO
9. Esecuzione/Realizzazione			
Consegna dei lavori			FEBBRAIO
Conclusione dei lavori			NOVEMBRE
10. Collaudi			
Collaudi in corso d'opera			NOVEMBRE
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI			DICEMBRE
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari			
11. Chiusura operazioni/Funzionalità			DICEMBRE

Data: 20 giugno 2018

Timbro e firma R SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI e IMPIANTI
NUOVE REALIZZAZIONI
IL DIRETTORE
Ing. GIANLUCA BORELLI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

ALL. " B " Pag. N. 1 di Fg. 6

RELAZIONE TECNICA INTERVENTO

1. Sezione ANAGRAFICA

Codice intervento	**SS _ SAN _006**
Titolo intervento	*P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Ascensori*
CUP	*C22C18000050001*

Area Tematica	***1. Infrastrutture***
Tema prioritario	***1.10 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi***
Codice Strumento/Linea d'Azione	***SASS - 1.10.1 Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari***

Direzione generale/Unità di Progetto competente	*Direzione Generale della Sanità* *Direttore Generale – Dott. Giuseppe Maria Sechi* *070 606 5277* *e-mail PEC: dgsan@pec.regione.sardegna.it*
Centro di spesa e/o Responsabile di Linea d'Azione competente	*Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione* *Direttore del Servizio – Dott.ssa Francesca Piras* *070 606 6332* *e-mail: fpiras@regione.sardegna.it*
Soggetto attuatore	*Azienda Ospedaliera G. Brotzu* *Ing. Gianluca Borelli, Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, tel. 070 539874, gianlucaborelli@aob.it*
RUP	*Ing. Gianluca Borelli* *Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, tel. 070 539874, gianlucaborelli@aob.it*

2. Sezione DESCRITTIVA

Localizzazione	*P.O. San Michele – Piazzale A. Ricchi 1 – 09134 Cagliari*
Descrizione dell'intervento	*L'intervento prevede la sostituzione e il contestuale adeguamento alla normativa antincendio degli ascensori (n. 4) del personale.*
Livello di progettazione attuale	*Studio di fattibilità*
Obiettivi e risultati attesi	*Adeguamento degli impianti elevatori alle norme di prevenzione incendi e miglioramento della sicurezza generale dello stabilimento San Michele.* ***Sezione Fisica-Indicatori***

Tipo Indicatore	*Descrizione*	*Unità di Misura*	*Valore iniziale*	*Valore atteso*
Realizzazione fisica				
Occupazionale				
Risultato				

Tipologia intervento	***Realizzazione di opere pubbliche*** ■ ***a regia regionale*** ☐ ***a titolarità regionale***
Modalità attuative	*Bandi ad evidenza pubblica*
Modalità/Piano di gestione previsti	*L'opera verrà gestita direttamente dall'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, attuatore dell'intervento*
Tempi di realizzazione	*Due anni e sette mesi*

3. Sezione FINANZIARIA

Costo Totale	*€ 600.000,00*

Copertura Finanziaria

Fonte di finanziamento	Importo	Descrizione della fonte
FSC 2014 - 2020	€ 600.000,00	CIPE n. 25/2016 e 26/2016 DGR 52/26 del 22.11.2017
Totale	€ 600.000,00	

Cronoprogramma finanziario

2018	2019	2020	Totale
50.000	100.000	450.000	600.000

4. Sezione PROCEDURALE

Da utilizzare in caso di ***opere pubbliche***

Fase procedurale	Data inizio (prevista o effettiva)	Data fine (prevista o effettiva)
Studio Fattibilità *(se ricade nel D.lgs. 163/2006)*	05/05/2018	30/06/2018
Progetto di fattibilità tecnica ed economica *(se ricade nel D.lgs. 50/2016)*	15/06/2018	15/12/2018
Progettazione definitiva	05/01/2019	28/02/2019
Progettazione esecutiva	01/03/2019	30/04/2019
Fase autorizzativa		
Procedura di gara – Indizione	15/06/2019	15/06/2019
Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria	15/10/2019	15/10/2019
Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva	15/12/2019	15/12/2019
Adozione impegno		
Stipulazione contratto	15/01/2020	15/01/2020
Esecuzione/Realizzazione	15/02/2020	15/11/2020
Collaudo	15/02/2020	15/12/2020
Funzionalità		31/12/2020