Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione N.
232

adottata dal Commissario in data 17 FEB. 2011

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER TAC SOMATON DEFINITION FLASH: APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO.

Pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 17 FEB. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO Dott. Antonio Garau

coadiuvato dal	Direttore Amministrativo	Dott. Bruno Simola
e dal	Direttore Sanitario	Dott. Roberto Sequi

Su proposta del Responsabile del Procedimento

Premesso che con delibera n. 1541 del 09.11.2010 veniva approvato il progetto per la "Realizzazione dell'alimentazione elettrica per la TAC SOMATON DEFINITION FLASH" redatto dall'Ing. G. Borelli per un importo totale di Euro 66.599,52 finanziati con fondi aziendali;

Atteso che a seguito della necessità di alcune modifiche di dettaglio è stato firmato un verbale di concordamento di n. 03 nuovi prezzi, come evidenziato nella relazione del Direttore dei Lavori (All. A, fg. 06);

Considerato il quadro economico finale (All. B, fg. 02) dal quale di evidenzia una economia d'asta finale di Euro 30.886,56;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della perizia di assestamento;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di approvare la perizia di assestamento con il conseguente Stato Finale per un importo netto dei lavori pari a Euro 896,10;
2. di dare atto che l'economia di Euro 30.886,56 costituirà sgravio sui fondi propri aziendali inerenti il finanziamento originario e sarà da imputare al n. 0102020201 del Piano dei Conti;
3. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte dei Servizi competenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti di competenza

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Bruno Simola)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Roberto Sequi)

Il Commissario
(Dr. Antonio Garau)

Il Responsabile del Procedimento Ing. G. Borelli