REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazione N.
1945

adottata dal Direttore Generale in data 18 DIC. 2012

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Sirimed per intervento in somma urgenza.

Pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 18 DIC. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
e dal Direttore Sanitario Dott. Remigio Carlo Puddu

Su proposta del Responsabile del procedimento

Premesso che nel verbale di visita di collaudo in corso d'opera n° 2 dei lavori delle nuove sale operatorie al 3°piano dell'Ospedale (**All.A fg.6**) il Presidente della Commissione di collaudo Ing. Salvatore Cruccas, in presenza e con l'approvazione del Direttore lavori Arch. G. Sequi e del Coordinatore in esecuzione per la sicurezza nonché Delegato del Datore di Lavoro per la sicurezza Ing. M. Doglio, evidenziava, dal riscontro dei valori di temperatura ed umidità fuori norma, la necessità di un intervento per aumentare la portata d'acqua di refrigerazione a servizio del nuovo blocco operatorio;

Acquisito che per migliorare tecnicamente questa situazione, che non avrebbe potuto consentire di collaudare e rendere operative le sale medesime secondo le norme vigenti, si è deciso pertanto di intervenire in somma urgenza nell'ambito di una serie di più vasti interventi, al fine del miglioramento complessivo del sistema di circolazione e distribuzione dell'acqua, come richiesto dal Responsabile del Procedimento dei lavori e del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale Ing. Bruno Facen (**All.B fg.1**);

Atteso che pertanto i suddetti Arch. G. Sequi e Ing. M.Doglio hanno rispettivamente impartito un ordine di servizio (**All.C fg.5**) e una richiesta di intervento (**All.D fg.5**) per lavori da effettuare al fine di migliorare complessivamente la situazione, e la Ditta Sirimed ha poi effettuato quindi dei lavori extracontratto secondo la specifica allegata (**All.E fg.2**), per un importo di Euro 30.613,25 + iva, computando, sebbene extra contratto ed a maggiore convenienza per l'Amministrazione, lo stesso sconto del 20,51% posto nella gara principale aggiudicata alla medesima Ditta appaltatrice Sirimed;

Considerato che l'importo di detti lavori in somma urgenza, consistenti nell'installazione di n°2 circolatori per distribuzione acqua refrigerata circuito UTA in Centrale Frigo, è comunque inferiore all'importo di Euro 40.000, in accordo con il D.Lgs.163/2006, DPR 207/2010 e col regolamento aziendale per i lavori in economia di cui alla delibera n°453 del 22.03.2012;

Richiamato il verbale di collaudo finale del collaudatore Ing. Salvatore Cruccas, che ha riscontrato la messa a norma dei valori di temperature ed umidità delle Sale, conseguenti dagli interventi sopra citati;

%

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Segue delibera n° 1945 del 18 DIC. 2012

Vista la fattura della Ditta Sirimed n° 116 s del 18.09.12 (**All.F fg.1**), per un importo di 30.613,25 Euro + iva, ossia Euro 37.042,03 ivato, relativo ai lavori in economia in oggetto extra contatto sopra descritti;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la predetta fattura, ad integrazione degli atti di collaudo dei lavori principali, già approvati;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Approvare la presente integrazione dei lavori in economia extra contratto relativi alla specifica allegata, inerente la distribuzione dell'acqua refrigerata per le Sale Operatorie, effettuata in Centrale Frigo;

Liquidare la fattura n°116 s del 18.09.12, per un importo di 30.613,25 Euro + iva, ossia Euro 37.042,03 iva compresa, relativo ai lavori in economia in oggetto extra contatto sopra descritti;

Autorizzare il Servizio Amministrativo per la relativa liquidazione

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Attilio Murru)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Remigio Carlo Pueddu)

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio Garau)

Il Responsabile del procedimento
Ing. Bruno Faesn