ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Deliberazione n. 147

Adottata dal Commissario Straordinario in data 05.02.2021

OGGETTO: Differimento termine di conclusione del Progetto "Prevenzione degli incidenti stradali" delibera RAS 30/21 del 16.6.2015 "Piano Regionale di Prevenzione" Azione 6.1.1. Codice Progetto BS PROG 04_2019

PDEL 2021/157

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 05.02.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2021.02.05 12:01:50 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda

SI □ NO □

Su proposta della SSD Affari Generali

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

DATO ATTO che questa Azienda giusta deliberazione n. 153 del 05.02.2020 ha formalmente preso atto del Progetto "Prevenzione degli incidenti stradali" finanziato con risorse regionali di cui alla delibera RAS 30/21 del 16.6.2015 "Piano Regionale di Prevenzione" - Azione 6.1.1. Codice Progetto BS PROG 04_2019;

ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

RILEVATO che il Responsabile Scientifico del progetto in menzione, Dr. Fabrizio Polo, ha comunicato in data 03.02.2021, stante l'emergenza Covid 19 in atto, la necessità di differire il termine di conclusione alla data del 30.04.2021;

RITENUTO pertanto necessario di dover differire al 30.04.2021 il termine per la conclusione del Progetto "Prevenzione degli incidenti stradali" delibera RAS 30/21 del 16.6.2015 "Piano Regionale di Prevenzione" Azione 6.1.1. Codice Progetto BS PROG 04_2019;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

DI DISPORRE il differimento al 30.04.2021 del termine per la conclusione del Progetto "Prevenzione degli incidenti stradali" delibera RAS 30/21 del 16.6.2015 "Piano Regionale di Prevenzione" Azione 6.1.1. Codice Progetto BS PROG 04_2019;

DI DEMANDARE alla SC Pronto Soccorso ed OBI, alla SC Acquisti Beni e Servizi, alla SC Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione, alla SC Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, alla SC Patrimonio e Logistica, alla SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, alla SSD Formazione gli ulteriori adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale ed all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009 nell'albo pretorio online Aziendale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

CANNAS PAOLO Firmato digitalmente da CANNAS PAOLO Data: 2021.02.05 10:16:51 +01'00'

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

FILIGHEDDU ENNIO Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO Data: 2021.02.04 13:51:43 +01'00'

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

PINNA RAIMONDO Firmato digitalmente da PINNA RAIMONDO Data: 2021.02.04 17:13:59 +01'00'

Responsabile SSD Affari Generali:
Dr. Alberto Ramo RAMO ALBERTO Firmato digitalmente da RAMO ALBERTO Data: 2021.02.04 09:04:17 +01'00'