ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

Deliberazione 212

Adottata dal Commissario Straordinario in data 19.02.2021

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - Intervento "P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi" – Codice SS SAN 009 FR - Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario.

PDEL/2021/208

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 19.02.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2021.02.19 09:46:22 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI ☐ NO ☒

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;

Premesso che con D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 sono state riprogrammate le risorse assegnate con il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29.07.2016, le cui Linee d'Azione sono state definite con D.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017, modificata poi con D.G.R. n. 37/9 dell'01.08.2017, in applicazione alla Delibera CIPE 25.08.2016;

Rilevato che con la sopraccitata riprogrammazione delle risorse è stata prevista, tra le altre cose, l'assegnazione di euro 77.000.000 da destinare, ad integrazione di risorse regionali pari a euro 23.054.500, alla messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna e nello specifico, di assegnare all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu euro 6.000.000 a valere su Fondi FSC 2014-2020 ed euro 14.820.000 a valere su fondi regionali, per un ammontare complessivo pari a euro 20.820.000;

Considerato che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha previsto la seguente ripartizione delle risorse assegnate:

Intervento	Importo in €	Fonte di Finanziamento
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	8.000.000	Fondi RAS
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori	600.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Distribuzione elettrica	3.100.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	400.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi	1.600.000	FSC 2014-2020
P.O. A Businco - Messa a norma antincendio – Generale	5.000.000	Fondi RAS
P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	300.000	FSC 2014-2020
P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio - Generale	1.820.000	Fondi RAS
Totale	**20.820.000**	

Preso Atto che a seguito di ns. richiesta del 23.03.2020 Prot. PG\2020\6043 alla RAS Assessorato dell'Igiene e Sanità, con nota RAS pec prot. 7341 del 25.03.2020 la Regione Autonoma della Sardegna comunicava, nelle more dell'adozione degli atti necessari alla formalizzazione, l'autorizzazione a procedere nell'accorpamento dell'intervento "P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio – Generale" (Finanziamento di euro 1.820.00,00 - Fondi RAS), con contestuale annullamento del relativo CUP, con l'intervento "Realizzazione del nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) – 2. Riqualificazione delle strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo – P.O. Microcitemico A. Cao, codice AOBROTZU 93-12-19A [.2]" di cui alla DGR n. 35/15 del 14.06.2016, con la quale è stata approvata la rimodulazione dell'intervento previsto nell'ambito della Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, riguardante interventi edilizi e l'installazione di tecnologie elettromedicali di alta qualità diagnostico-terapeutica da destinare ai servizi di Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri Microcitemico e Oncologico;

Considerato che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie per la messa a norma antincendio dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di euro 20.820.000, di cui euro 1.600.000 per l'intervento denominato "P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi";

Atteso che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 c. 3 del D, Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni l'Ing. Gianluca Borelli;

Tenuto conto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1853 del 27.08.2018 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario per l'Intervento "P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi" ai sensi dell'Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5";

Rilevato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 384 del 12.03.2020 è stato successivamente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario precedentemente approvato con deliberazione n. 1853 del 27.08.2018, per le ragioni ivi descritte;

Considerato che per l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 le attività programmate hanno subito un inevitabile ritardo al fine di dare priorità alle iniziative ed agli interventi legati alla suddetta emergenza e che è quindi necessario definire una rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ARNAS G.Brotzu
Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di "P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi" – Codice SS SAN 009 FR - (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

IL Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

CANNAS PAOLO
Firmato digitalmente da CANNAS PAOLO
Data: 2021.02.18 18:42:31 +01'00'

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

FILIGHEDDU ENNIO
Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO
Data: 2021.02.17 08:46:04 +01'00'

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

PINNA RAIMONDO
Firmato digitalmente da PINNA RAIMONDO
Data: 2021.02.18 12:29:16 +01'00'

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

BORELLI GIANLUCA
Firmato digitalmente da BORELLI GIANLUCA
Data: 2021.02.16 15:18:32 +01'00'

Estensore: Ing. Alberto Rubinato

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: *Azienda Ospedaliera G. Brotzu* **Importo € 1.600.000,00**

Intervento: *P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Rivelazione fumi*

Codice: SS_SAN_009

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	**1° anno 2018**	**2° anno 2019**	**3° anno 2020**	**4° anno 2021**	**5° anno 2022**	**6° anno 2023**
Avanzamento finanziario	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 800.000,00	€ 550.000,00	€ 100.000,00
Avanzamento procedurale	**1° anno 2018**	**2° anno 2019**	**3° anno 2020**	**4° anno 2021**	**5° anno 2022**	**6° anno 2023**
Nomina RUP	MAGGIO					
Richiesta CUP	MAGGIO					
OPERE PUBBLICHE						
1. Studi Fattibilità						
Approvazione studi di fattibilità	GIUGNO					
2. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica						
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica		AGOSTO				
3. Progettazione definitiva						
Approvazione progettazione definitiva			MARZO			
4. Fase autorizzativa						
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento						
5. Progettazione esecutiva						
Approvazione progettazione esecutiva			MARZO			
6. Procedure di gara - Indizione						
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			LUGLIO			
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni						
Proposte di aggiudicazione			OTTOBRE			
Aggiudicazioni			NOVEMBRE			
8. Stipulazione contratti						
Stipulazione contratti				GENNAIO		
9. Esecuzione/Realizzazione						
Consegna dei lavori				GIUGNO		
Esecuzione lavori				LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-MAGGIO
Conclusione dei lavori						GIUGNO
10. Collaudi						
Collaudi in corso d'opera				LUGLIO-DICEMBRE	GENNAIO-DICEMBRE	GENNAIO-GIUGNO
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI						GIUGNO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari						GIUGNO
11. Chiusura operazioni/Funzionalità						LUGLIO

Data: 03 febbraio 2021

Timbro e firma RUP

BORELLI GIANLUCA

Firmato digitalmente da BORELLI GIANLUCA
Data: 2021.02.11 18:58:36 +01'00'