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OGGETTO: Lavori di ristrutturazione degli immeobili destinati ad Asilo Nido aziendale e Centro
Trasfusionale: approvazione incremento lavori impianto elettrico Ditta Electro System.

18 AT 91019
Pubblicata all’ Albo Pretorio dell’Azienda a partire da '~ * ' '+ Y14 per 15 giorni consecutivi
e posta a disposizione per la consultazione IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL Direttore Generale Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru
Direttore Sanitario Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta del Responsabile del Procedimento

Premesso che con deliberazione n® 1214 del 23.08.10 (AILA fg.12) era stata aggiudicata aila Ditta Electro
System la procedura negoziata per I’esecuzione dei lavor inerenti la realizzazione degli impianti elettrici
nella nuova Sala prelievi della S.C. di Immunoematologia ¢ Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera
G.Brotzu, per Euro 32.092,42 + iva, oltre onert di sicurezza per Euro 2.500 + iva, ossia Euro 42.432,42 iva
mclusa; ,

Acquisito che durante il corso dei lavori si ¢ presentata la necessita di effettuare lavori sull impianto elettrico
anche del contiguo Servizio 118, nell’ambito della nuova distribuzione funzionale dei locali del Corpo
Staccato, e che tali lavori sono stati eseguiti dalla medesima ditta appaltatrice Electro System;

Atteso che dalla contabilita risultante a consuntivo (All.B. fg. 6), risulta che 1 lavori complessivi sugli
impianti elettrici ammontano ad Euro 45.051,05 + iva comprensivi di oneri della sicurezza;

Considerato che per effetto dell’aumento dell’iva al 21% a partire dal 2°stato avanzamento lavori, rispetto
all’aliquota di aggiudicazione e del primo stato di avanzamento del 20%, risulta un ammontare complessivo
dei lavori pard ad Euro 54.476,82 comprensivo di iva;

Ritenuto di dover approvare e liguidare I'incremento dei lavori sugli impianti elettrici del Centro
Trasfusionale e Servizio 118 per Euro 12.044,40 iva inclusa rispetto all’importo originario, eseguiti dalla
Electro System in conformita alla regola dell’arte (All.C fg.2), per un importo complessivo finale det lavori
di Euro 54.476,82 iva inclusa;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo ¢ del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare ’incremento det lavori sugli impianti elettrici del Centro Trasfusionale e Servizio 118 per
Euro 12.044,40 iva inclusa rispetto all’importo originario, per un importo complessivo finale dei lavori di
Eurc 54.476,82 iva inclusa;

di liquidare pertanto alla ditta sopra indicata la somma supplementare di Euro 12.044,40 iva inclusa;

di trasmettere la deliberazione al Dipartimento Tecnico Amministrativo € ai Servizi Provveditorato ¢
Amministrativo per ghi adempimenti normativi e la relativa liquidazione;
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