REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

adottata dal Direttore Generale in data

Deliberazione N. Aﬂ}é
2 6 AGO. 2014

Oggetto: Liquidazione competenze ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 e art. 12 L. R. 5/2007 — LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SITI NEL CORPO “E” DA ADIBIRE A UFFICIO TICKET E CENTRO
UNICO DI PRENOTAZIONE.

_ 1 2 .
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal < ¢ AbU, 72014 per 15 giorni consecutivi
e posta a disposizione per la consultazione.

If Direttore Amministrativo

I Direttore Generale Dott. Antonio Garau

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru

Direttore Sanitario

Dott. Remigio C. Puddu

Su proposta del Responsabile def Procedimento

Premesso

Considerato

Atteso
Considerato
Considerato
Richiamata

Ritenuto

e

che con delibera n. 705 del 26.08.2011 ¢ stato affidato I'incarico professionale
di Responsabile del Procedimento, Progettista, di Direttore dei Lavori e di
Coordinatore della Sicurezza all'Ing. Gianluca Borelli, di Supporto Tecnico al
Geom. Carlo Casano e al P.N. Mauro Loddo e di Supporto Amministrativo al
Dott. Davide Massacci, dipendenti aziendali;
che con la succitata delibera veniva approvato il progetto esecutivo redatto
dall'Ing. Gianluca Borelli per un importo totale a base d'asta di € 210.743,61
compresi € 4.132,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
che con delibera n. 959 del 17.10.2011 venivano aggiudicati i lavori alla Ditta
Sielm Impianti S.r.L.;
che con delibera n. 1844 del 04.12.12 é stata approvata la perizia di variante
tecnica suppletiva, per un importo di € 30.274,51;
che in data 06.09.2012 i Direttore dei Lavori rilasciava il Certificato di
Regolare Esecuzione (All. A fg. 10);
la delibera n. 209 del 01.02.2008 di approvazione del Regolamento di cui
all‘art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e art. 12 L. R. 5/2007;
di dover provvedere ai sensi degli artt. 3.2 e 6.3 del predetto Regolamento
alla liquidazione relativa agli atti finali secondo la tabella allegata (All. B fg 1):
Ing. Gianluca Borelli € 3.382,93, Geom. Carlo Casano € 598,21, P.N. Mauro
Loddo € 598,21 e Dott. Davide Massacci € 241,02;
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu

Segue delibera n. AL-I'?% del 2 § AGO. 2014

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di liguidare al dipendente aziendale Ing. Gianluca Borelli la somma di € 3.382,93 iva
esclusa, al Geom. Carlo Casano € 598,21 iva esclusa, P.N. Mauro Loddo € 598,21 iva
esclusa e Dott. Davide Massacci € 241,02 iva esclusa, compresi oneri aggiuntivi e riflessi,
che troveranno capienza sui conto 0102020204,

2. di autorizzare il Servizio Amministrativo e il Servizio Personale, per e rispettive
competenze, all’emissione dei relativi ordini di pagamento.

Direttore Amministrativo

II Responsabile del Procedimgnto
Ing. Gianluca Borelli
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ——

Azienda OspetialieraBrotzu del N

A

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SITI NEL CORPO “E” DA ADIBIRE AD UFF. TICKET E CUP
ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

APPROVAZIONE PROGETTO: delibera N. 705 del 26.08.2011

IMPRESA APPALTATRICE: S.1.E.L.M. Impianti S.r.I. - Viale Ciusa n. 28 ~ 09131 Cagliari
IMPORTO A BASE D'ASTA: EURO 206.611,38

ONERI SULLA SICUREZZA: EURO 4.132,23

RIBASSO: 27%

CONTRATTO: in data 03.02.2012

PERIZIA in data 04.12.2012 importo lordo € 185.234,16

ATTO AGGIUNTIVO: approvato con deliberazione 1844 def 04.12.2012 € 29.680,89 oltre €
593,62 per la sicurezza

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 237 def D.P.R. n. 207/2010)

Progetto
Il progetto prevedeva la realizzazione di:

- .sala d'attesa di circa 90 mq dimensionata per garantire l'affluenza di un numero costante
-minimo di utenti pari a 30 unita; dotata di due ingressi, uno attraverso il corridoio principale del
piano seminterrato e l'altro sul giardino esterno lato Est del Presidio. In quest'ultimo era
prevista una. bussola in alluminio e vetro con due porte scorrevoli dotate di apertura
automatica;

~  bagni per utenti di ciréa 23,00 mq, accessibili direttamente dalla sala d'attesa; costituiti da un
antibagno e da cinque we di cui uno per disabili. Due bagni destinati alle donne e due agli
.uomini; ogni we, escluso quello per disabili dotato di we con doccetta e lavabo per disabili,
dotato di sanitari e, nell'antibagno, tre lavandini;

~ sala sportelli ticket di 66,00 mq accessibile dalla sala d'attesa e separata da quest'uitima con
pareti con struttura in alluminio e superfici in V_etro antisfondamento satinato. Nel locale
saranno predisposti n. 8 sportelli ticket al fine di garantire in tempi brevi I'eliminazione delle
code; _ B

- ufficio di-20,50 rnci di superficie, con accesso sulla sala sportelli ticket e separato da
quest'ultima con partizione in cartongesso, dotato, per una superficie pari 9,70 mq, di finestre
comunicanti con I'esterno; all'interno erano previste due postazioni di lavoro con relativo arredo
(escluso dal presente appalto);

—  ufficio responsabile Ticket df 12;00 mq accessibile dalla sala sportelli ticket separato da
qdest'ultima con partizione in cartongesso, dotato di una superficie finestrata di circa 3,20 mq;
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Azienda OspedalieraBrotzu
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— Centro Unico di Prenotazione di 27,10 mq accessibili dalla sala dattesa, separato da

quesfultima con pareti con struttura in alluminio e superfici in vetro antisfondamento satinato,

e dall'ufficio ticket con partizione in cartongesso. Con predisposizione di tre sportelli ticket al

fine di garantire in tempi brevi I'eliminazione delle code.

— archivio di 18,15 mq accessibile direttamente dalla sala d'attesa.

Approvazione e finanziamento
Il progetto redatto dall'Ing. Gianluca Borelli veniva approvato con deliberazione del D.G. n. 705 del

26.08.2011 con il seguente quadro economico:

A)

B)

QUADRO ECONOMICO Di PROGETTO

IMPORTO LAVORE A BASE D'ASTA
lavori a misura

" Opere civili 129 519,56
sommano 129 519,56
lavori a corpo
Impianti meccanici 40 372,00
 Impianti elettrici 36 719,82 ,
sommano 77 091,82
TOTALE 206 611,38
Oneri per fa sicurezza 4132,23
) TOTALE 210 743,61
SOMME A DISPOSIZIONE
LV.A. 20% su A) 42 148,72
spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006) 4 214,87
imprevisti 10 537,18
fondo per accordo bonario 6 322,31
' ' sommano 63 223,08
L IMPORTO TOTALE . 273 966,69 |

La copertura finanziaria veniva assicurata con fondi correnti imputati sul Piano dei conti n.

0102020204.

Aggiudicazione

Con deliberazione n. 959 del 17.10.2011 veniva aggiudicata la procedura ristretta accelerata pér i

lavori in oggetto all'Impresa S.I.E.L.M. Impianti che offriva uno sconto del 27,00% e quindi per un

importo complessivo di € 154.959,65 oltre 1.V.A. secondo il seguente quadro economico:

Ticket-CUP
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu ALL" A ’Pag. N.‘S diFg. JO

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO
A) IMPORTO LAVORI A CONTRATTO
lavori a misura

Opere civili 98 064,42
SOmMmano 98 064,42
lavori a corpo
Impianti meccanici 25 288,00
Impianti elettrici 27 475,00
sommano 52 763,00
TOTALE 150 827,42
QOneri per la sicurezza 4132,23
TOTALE 7 154 959,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE o
LV.A.21% su A) 32 541,53
~ spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2008) 4214,87
imprevisti 10 537,18
fondo per accordo bonario 6 322,31
Economie d'asta 65 391,16
sommano 119 007,04
| IMPORTO TOTALE B 273 966,69

Cauzione e copertura assicurativa
In base all'Art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, a garanzia del'adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali e delle penali, ITmpresa S.LE.L.M. ha costituito un deposito cauzionale definitivo
infruttifero di Euro 26.341,59 pari at 16,99% dell'importo del contratto, mediante polizza fideiussoria n.
56039987 rilasciata in data 02.11.2011 dalla Liguria Assicurazioni S.p.A..
LImpresa ha inoltre stipulato:
* con la Compagnia Liguria Assicurazioni la polizza assicurativa RC n. 56039992 in data
02.11,2011 a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
-lavori ai sensi dell'Art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell’Art. 129 del D.Lgs. 163/20006.

Contratto

In data 03 febbraio 2012 veniva stipulato tra I'Azienda Brotzu rappresentata dal Direttore Generale
Dott. Antonio Garau e [Tmpresa S.I.E.L.M. rappresentata dal Sig. Andrea Lobina in qualita di legale
rappresentante il contratto di appalto.

Varianti -
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Durante f'esecuzione dei lavori si & manifestata la necessita di procedere ad alcune modifiche rispetto
al progetto principale.

1. In data 05.12.2011 venivano ordinate dalla Direzione Aziendale modifiche al layout consistenti
nella realizzazione di due nuovi focali (il primo destinato al Responsabile dell'Ufficio Ticket e il
secondo destinato ad ingresso) unitamente allo spostamento dell'accesso esterno agli uffici;

2. Durante il corso dei lavori si @ ravvisata la necessita di realizzare lavorazioni derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto:

a. rimozione di ingombranti destinati allo smaltimento in quanto, al momento della
consegna, i locali erano colmi di oggetti dismessi da vari reparti;

b. demoalizione e rifacimento massetto in quanto, dopo la demolizione di alcune partizioni
interne, si sono riscontrate quote differenti del pavimento ed & stato necessario
provvedere alla sua demolizione e rifacimento;

c. rimozione di impianti esistenti la cui rilevazione e quantificazione non era risultata
possibile in fase di progettazione;

3. ‘Nel corso dell'esecuzione dei lavori si & ravvisata F'opportunitd di eseguire lavorazioni
finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalita:
~a._cristalio stratificato 10/11 in sostituzione del cristallo stratificato 6/7 al fine di poter
realizzare la vetrata di separazione tra uffici e sala d'attesa con luci maggioti che
migliorano il disegno afchit_ettonico e la quantita di luce diretta nella sala d'attesa;
~b. ampliamento del quadro elettrico 2 120 MOD al fine di poter inserire un maggior
" numero di utenze (prese e luci);

€. impianto idronico a servizio dellimpianto di climatizzazione a quattro tubi, anziché a
due tubi, al fine di poter ottenere le condizioni microclimatiche idonee in qualunque
periodo dell'anno, potendo utilizzare, alla bisogna, sia i fluidi freddi che quelli caldi
indipendentemente dal tipo di fluido in circolo nel circuito fan-boils;

d. impianto di regolazione microclimatica per gestire limpianto a quattro tubi.

Trattasi di varianti ammesse dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06 e corrispondenti:
- voci punto 2): al comma 1, punfo b) “per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento;
—~ voci punto 3). al comma 3 "miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita™

~ voci punto 1); ardine di servizio della Direzione Aziendale.

Detta variante non ha alterato |a sostanza del progetto iniziale.
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L'aumento dell'importo dei lavori di perizia compresi gli oneri di sicurezza ammonta ad € 30.274,51,
corrispondente ad un incremento del 19,59%, cosi ripartito per cause e motivazioni: ‘

- exart. 132 comma 1): Euro 15.161,67 pari al 9,7%

- exart. 132 comma 3): Euro 6.770,94 pari al 4,4%

- ordine Direzione Aziendale: Euro 8.341,90 pari al 5,4%

La copertura finanziaria veniva assicurata utifizzando gli imprevisti per Euro 10.537,18 e recuperando
parte del ribasso d'asta (pari a Euro 65.391,16) per Euro 26.766,22, risultando ancora disponibili Euro
38.624,93 oltre all'eventuale somma di Euro 6.322,31 destinata allaccordo bonario, qualora non
utilizzata.

Di seguito il quadro economico della perizia tecnica di variante e suppletiva approvata con
deliberazione n. 1844 del 04.12.2012:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

avori a misura

Opere civilt € 120.671,31
sommano € 120.671,31
lavori a corpo )
Impianti meccanici € -31.219,00
Impianti elettrici ' € 2861800
sommano €  59.837,00
TOTALE € 180.508,31
Oneri per la sicurezza ' € 4.725,85
TOTALE € 185.234,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IV.A 21%su A) € 38.899,17
spese tecniche (art. 92 D.Lgs. 163/2006) € 4.8886,12
_imprevisti € -
fondo per accordo bonario € -
sommano € 4378529
IMPORTO TOTALE € 229.019,45
ECONOMIE D'ASTA _ € 4494724
pgb
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA,

Azienda OspedalieraBrotzu

Verbali nuovi prezzi
Per lavori non contemplati nell'elenco prezzi di contratto sono stati convenuti compfessivamehte n. 10
nuovi prezzi con il seguente atto:

— Verbale n. 01 in data 06 febbraio 2012

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale sono stati consegnati sotto riserve di legge in attesa del
perfezionamento del contratto con verbale redatto in data 04.11.2011 senza riserve da parte

- dell'Tmpresa.

Tempo utile per {'esecuzione dei [avori

Ai sensi dell'art. 19 del Capitola Speciale d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro 100 giorni
naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 12.02.2012,

Sospension e riprese dei lavori
1l Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, sospendeva i lavori in

data 22.02.2012 in attesa della approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva.

In data 18 dicembre 2012, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del
Procedimento, riprendeva i lavori giusto processo verbale - firmato dall'Impresa senza riserve - in
-quanto la suddetta perizia era stata approvata con delibera n. 1844 del 04.12.2012.

I lavori sono stati sospesi complessivamente per 300 giorni. In virtu della proroga di giorni 17
concessa per I'esecuzione delle maggiori opere previste nella perizia di variante tecnica e suppletiva i
lavori dovevano essere conclusi entro il 25 dicembre 2012,

Proroga

‘Nel corso dei lavori & stata concessa all'Impresa appaltatrice la proroga di giorni 17 per l'esecuzione
delle maggiori opere previste nella perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 approvata con delibera
n. 1844 del 04.12.2012. : |

Scadenza definitiva del tempo utile
) pPg 6
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In dipendenza delle sospensioni e delle proroghe concesse il tempo utile & stato protratto

complessivamente per giorni 17 e, pertanto, la nuova scadenza é stata fissata al 25 dicembre 2012.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori & avvenuta il giorno 20 dicembre 2012 come & stato accertato con certificato
redatto in data 21 dicembre 2012, e quindi in tempo utile.

Penali per il ritardo

Essendo ['ultimazione avvenuta in tempo utile non é stata applicata la penale di cui allArt, 19 del
Capitolato Speciale d'Appalto.

Danni di forza maggiore
Durante I'esecuzione dei laveri non si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

Disposizioni e ordini di servizio

Nel corso dei lavori né il Responsabile del Procedimento né il Direttore dei Lavori hanno impattito
ordini di servizio all'Appaltatore.

Lavori in economia

Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

Sybappalti
I Javori sono stati eseguiti dall'Impresa direttamente senza richieste di subappalto.

Andamento dei lavori

I tavori sono stati eseguiti in genere secondo le prescrizioni di progetto salvo lievi modifiche nei limiti
dei poteri discrezionali del Direttore dei Lavori, in conformita degli ordini e delle disposizioni delta
Direzione dei Lavori.

Pagamenti di acconti

Risultano emessi i seguenti certificati di pagamento_ in acconto sullimporto contrattuale al netto %
dellLV.A.
— Certificato di pagamenton. 1 del 09.02.2012 euro 65.582,23 fatt. n. 09 del 21.02.2012
pg 7
Ticket-CUP CERTIFICATO REGOLARE

ESECUZIONE



TICKET-CUP

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda OspedalieraBrotzu _ALL "_AL" Pag. N. & di Fg_ (O

- Certificato di pagamenton. 2  del 01.06.2012 euro 55.209,91 fatt. n. 34 del 08.06.2012
TOTALE LIQUIDATO  euro 120.792,14 .

Conto finale e credito dell'Tmpresa

Il Conto Finale & stato redatto in data 24.12.2012 ed ammonta complessivamente a netti Euro
185.234,16. Il credito netto dellImpresa ammonta a:

Lavori euro 185.234,16
A dedurre
— Certificato n.1 euro  65.582,23
~ Certificato n. 2 euro  55.209.91

'CREDITO DELL'IMPRESA euro 64.442,02

Riserve dell'Impresa
Durante I'esecuzione dei lavori non & stata avanzata dall'Impresa alcuna riserva.

Infortuni sul lavoro

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al
personale impegnato nej lavori.

Assicurazione deqli operai
L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I'.N.A.LL. di

Cagliari mediante polizza assicurativa codice 13458379 a carattere continuativo e presso I'ILN.P.S.
matricola 1706418337,

Assicurazioni sociali

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla richiesta dei DURC alle scadenze previste nel
- Regolamento. Risultando tali DURC positivi, si considera acquisita la regolarita contributiva dei soggetti
operanti.

Sinistri alle persone e danni alle proprieta

II sottoscritto Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprieta

verificatesi durante Fesecuzione dei lavari.
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 07.01.2013 sono intervenuti il Sig. Andrea Lobina in qualith di legale
rappresentante dell'impresa appaltatrice e I'Ing. Gianluca Borelli in qualita di Direttore dei Lavori.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si & constatato
che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformita delle prescrizioni contrattuali e che essi
sono corrispondenti a quelli previsti in progetto e nella perizia di variante tecnica e suppletiva
approvata con delibera n. 1844 del 04.12.2012.

Sono state verificate varie misure delle dimensioni delle strutture realizzate e si @ riscontrata la
corrispondenza con quelle allibrate nel libretto delle misure e nel registro di contabilita.

Cié premesso il sottoscritto ingegnere Direttore dei Lavori considerato:

» che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella
facolta discrezionale della Direzione dei Lavori ed essi sono stati eseguiti a regola d’arte ed in
conformita delle prescrizioni contrattuali; |

. 'Ché- per quanto & stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo
stato di fatto delle opere risponde a qualita e dimensioni alle annotazioni riportate nel Registro
di Contabilita e riassunte nello Stato Finale;

» che i prezzi appiicati sono quellf del contratto e degli atti sequenti senza eccezione alcuna;

* che l'importo dei lavori & inferiore a quello delle somme autorizzate;

» che i lavori sono stati ultimati entro it tempo utile;

= che IImpresa ha ottemperato a tutti gii obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

= che ITmpresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

CERTIFICA

che 1 lavori sopra descritti eseguiti dallimpresa S.I.E.L.M, Impianti S.r.l. - Viale Ciusa n. 28 — 09131
Cagliari, in base al contratto sono regolarmente eseguiti e liquida il credito allTmpresa come segue:

Lavori ~euro 185.234,16

A dedurre '
—  Certificato n.1 euro 65.582,23 \_/
- Certificato n. 2 euro _ 55.209,91 \

'CREDITO DELL'IMPRESA  euro 64.442,02
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(diconsi euro SESSANTAQUATTROMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/02) dei quali si propone il
pagamento.allTmpresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui e oggetio il
presente certificato, salvo la prescritia approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Cagliari, 23.01.2013

L'TMPRESA TL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSAIL DEL PROCEDIMENTO
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