REGIONE AI.I'I'O DELLA BARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Deliberazi 419
Adottata dal Direttore Generale in data M}’_ﬂu cliberazione _ ¥ 1~

OGGETTO: Integrazione delibera n. 794 del 20.05.2013: Lavori “Impianto ventilazione meccanica locali di
degenza™ approvazione atti finali e liquidazione competenze.

Pubblicata alt’ Albo Pretorio dell’ Azienda a partire da2 6 MAR 201 per 15 giomni consecutivi ¢ posta a

disposizione per la consultazione IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Direttore Generale  Dott. Anionio Garan

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott. Attilio Murru

Direttore Sanitario Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta del Responsabile del Procedimento: :

PREMESSO che con delibera n® 794 del 20.05.2013 erano stati approvati gli atti finali dei lavori relativi
all’Impianto di ventilazione meccanica, liquidando nel contempo le competenze del RUP Ing. Bruno Facen,
subentrato all’Ing. Antonio Cucca con delibera n.1035 del 2.11.11, e quelle del collaudatore esterno Ing.
Alberto Pirola (AllA fa.2);

ACQUISITO che in data 12 dicembre 2009 era stato firmato "ultimo Verbale di Sospensione (n°6) dei
lavori, mai ripresi, in quanto la Direzione Sanitaria con nota prot.293 del 12/02/2010 comunicava al
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Cucca il perdurare dell’'impossibilita di rendere disponibili i
locali per I’esecuzione dei lavori contrattuali residui;

ATTESQ che i seguito alla rendicontazione finale di tali lavori da trasmettere alla RAS nell’ambito del
monitoraggio previsto per ’applicazione dell’art.20 L.67/88, ¢ emerso che il precedente RUP Ing. Antonio
Cucca non aveva mai provveduto a liquidare le somme relative agli incentivi ai sensi del Regolamento
interno degli incarichi di cui alla delibera n°209 del 1.02.08 di approvazione decl regolamento ai sensi
dell’art.92 del D.Lgs.163/2006 e art. 12 della L.R. 5/07;

VERIFICATO i predetti atti;

VISTA la tabella delle competenze previste dalle norme di cui al punto precedente (AILB fg.1), che
prevedono a saldo finale: per il RUP Ing. Antonio Cucca Euro 3.227,31, per I'Ing. Gianluca Borelli Direttore
dei lavori Euro 3.442,46, e per I’assistente tecnico del Direttore dei Lavori P.N. Mauro Loddo Euro 2.294,98
al lordo degli oneri aggiunti e riflessi;

RITENUTO pertanto di integrare la delibera in oggetto, liquidando il Direttore dei lavori Ing. G.Borelli ¢ il
suo Assistente tecnico P.N. Mauro Loddo per le somme di cui al punto precedente, rimandando a successivo
atto la liquidazione del RUP Ing. Antonio Cucca, attualmente in aspettativa per altro incarico presso la ASL
Cagliari;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

INTEGRARE Ia delibera n. 794 del 20.05.2013 liquidando complessive Euro 5.737,44 al lordo degli oneri
aggiunti e riflessi, di cui al Direttore dei lavori Ing. G.Borelli Euro 3.442,46, e per il suo Assistente tecnico
P.N. Mauro Loddo Eurc 2.294,98, rimandando a successivo atio la liquidazione del RUP Ing. Antonio
Cucca, per altri Euro lordi 3.227 31;

TRASMETTERE la deliberazione al Servizio del Personale per la tiquidazipne.

ILD ORE AMMINISTRATIVO ! ORE SANITARIO
Attitio Murru Doy ' efnigip Carlo Puddu

1 Responsabile del Progedimento
Ing Bruno Facen
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OGGETTO: Lavon “Imp:anto vent;iazmne meccanica locali di dﬁgenza : approvazione atti finali
e hqmdazmne competenze.
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Pubblicata all’Albo Pretorio defl’ Azienda a partire per 15 giormi consecutivi
¢ posia a disposizione per la consultazione ' IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
1L Diretiore Generale Dott, Antonio Garau
Coadiovato dal _

~ Direttore Amministrativo : Dott. Aftitio Mumru . : ‘

.. Direttore Sanitario Doti. Remigio Carlo Puddu ' o

SU proposta det Responsablle del Procedimento:

PREMESSO che i lavori in oggetto, 'di importo complessivo a base d’asta di € 775, 000,00 Iva
- esclusa, oltre a spese per la progettazione esecutiva di € 30.000,00 Iva esclusa ed oneri per la

- sicurezza di € 25.000,00 Iva esclusa erano stati finanziati con 1’art.20 della L.67/88, cosi come
indicato dalla Determinazione n 619 del 11/06/2003 per un importo di Euro 1.049.785,59; '

" ACQUISITO che era risultata aggiudicataria dell’appalto in oggetto la ditia 31 Impianti st con
sede a Selargius, con un ribasso del 15.82% sull’importo dei lavori a base d’asta ¢ che con
deliberazione n. 271 del 17/02/2005, I' Azienda Ospedaliera Brotzu aveva aggrudicato Pappalto in

- parola alla Ditta precedeatemente mdicata,

A’I’I‘ESO che in data 07/05/2007 veniva spprovato un atto aggmutwo, con delibera n°1010, per
ulteriori € 102.257,50 oltre € 3.670,97 per oneri sicurezza, -

CONSIDERATO che in data 20/05/2008 con mgtto notarile rep.n°4709/1T la 31 Implant! stl aveva

" . ceduto il ramo d’azienda a!l’:mpresa cessionaria Euroteck Group sil;

CONSIDERATO aliresi che in daia 12 dicembre 2009 era stato firmato 'ultimo Verbale di .

Sospensione (n°6) dei lavori, mai ripresi, e che la Direzione Sanitaria con nota prot.293 del

12/02/2010 comunicava al Responsabile del Procedimento il perdurare dell’impossibilita di rendere

. disponibili i locali per I"esecuzione dei lavori contrattuali residui; '

RICHIAMATA la nota n°S7 DG/2012 del 23/02/2012 con la quale il Dlrettore Generale

~ autorizzava I’Ing. Brono Facen, nominato Rsspousablle del Procedimento con delibera n° 1035 del
2/11/11, alla chiusura dei lavori essendo gia stati eseguiti i 4/5 dell’lmpoxto del contratio; -

TENUTOQ CONTO che con trascrizione sul registro di contabilita, in data 30/05/12 Pimpresa

- appaltatrice Buroteck, per il tramite del proprio legale rappresentante, aveva richiesto a tacitazione

delle due riserve formulate la somma di € 364.891,20 a titolo di risarcimento; -

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento prot. 538 del 24/08/12, redaita sulla base
. delle relazioni riservate del Direttore dei lavor Ing. Gianluca Borelli prot.1412 del 31/07/12 e del
Coliandatore Ing. Alberio Pirola del 3/08/12, con la quale il medesimo incaricato Responsabile del
" Procedimento aveva sottoposto i termini ‘dell’accordo transattivo, dopo aver convocato la ditta, ai

. sensi del’art:239 del D.Lgs.163/2006;

. RICHIAMATA la delibera 696 del 29/04/13 con la quale I’Ammlmsu'amonse deil’Ente Appalmme
AQ. G. Brotzu, a fronte di Euro 132.184,29 avanzate nspetto al finanzigmento - originario
dell*appalto, a causa dei lavori non svolti, ha fatto proprie le ragioni delf’accordo transattivo ai sensi
dell’art. 239 del d. Igs. 163/2006, e pertanto ha accettato ed approvato Ia proposta di cui al punto
precedente a tacitazione di ogni pretesa domanda o eccezione presente ¢ futura, relativamente al
- ‘rapporto contrattuale tra I Azienda e la Ditta appaltatrice Euroteck, riconoscendo a quest’ult:ma la

somina onmoomprens:va di € 77.000 +iva (AILA fa.2);
% ) 7- ) .
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VISTO it verbale di collaudo finale (All. B £2.23} con il quale I'incaricato Ing. Alberio Pirolz ha
preso atto della transazione avvenuta e presentato la parcella con la quota restante dell onoratio, per
un ammontare di Euro 204,26 di imponibile, checonwad:LeggeaEZl%edeirmlantemm:
d’acconto di Euro 39,28, ammonta a nette Euro 207,87 (AILC fg.1) ; _
~ VISTA altresi la tabella delle competenze 'del Responsabile del Procedimento ai sensi del
Regolamento intetno degli incarichi di cui alla delibera n°209 del 1.02.08 di approvazione del
regolamento ai sensi dell’art.92 del D.Lgs.163/2006 ¢ art. 12 della L.R. 5/07, per Buro 277,20 al
lordo degli oneti aggiunti e riflessi (AILD fg.1);
" RITENUTO pertanto di poter approvare gfi atfi finali de]l’appaltomoggettoealtreslhqutdm'ela
parcella delle competenze finali det Collaudatore per un ammontare iva compresa di Euro 247,15,
" che con la detrazione della ritenita d’acconto di Buro 39,28, ammonta a nette Euro 207,87, noncheé |
le competenze del Responsabile del Procedimento per Euro 277,20 al lordo (degli oneri aggiunti L2

. riflessi;

- CON il parere favorevole del Direttore Amm:mstrauvo ¢ del Direttore Sanitario;
'DELIBERA |

APPROVARE gli aiti finafi del lavon in oggetto;
LIQU]])ARE -al Collaudatore, previa verifica della regolanta della fattora, la somma d1 Euro
247,15 iva compresa, che con la deh‘amone della ritenuta d’acconto di Euro 39,28, ammonta a nette
Euro 207,87; :
LIQUIDARE le competenze del Responsabﬁe del Procedimento, ai sensi del regolamento vigente,
per Euro 277,20 al lordo degli oneri aggiunti e riflessi; - ,
TRASMETTERE la deliberazione al Servizio Amministrativo e al Servizio Perscnate per gli
adempimenti normativi ¢ per la hquxdaznone EEE '

Rﬁspomblbdsll’mmdmo
Brmo Facen
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