AQ Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

adottata dal DIRETTOR

Deliberazione /{%56’

E GENERALE indata 1 6 OTT. 20U

Oggetto: Rigualificazione della centrale frigorifera del P.O. San Michele di Cagliari - Approvazione modifica
contratto dei lavori. Importo complessivo € 791.838,87= oltre 1.V.A. e oneri di legge - CIG 6769088C1E — CUP
C21E14000190005. Impresa STEVA S.r.l.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal T3 01T 0% per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale
coadiuvato da

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott.ssa Graziella Pintus

Dott.ssa Laura Balata
Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del RUP

RICHIAMAT!

PREMESSO

VISTO

ATTESO

PRESO ATTO

VISTA

RITENUTO

VISTI

CON

il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n® 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i,;

che con deliberazione n. 1381 del 27.07.2016 veniva approvato il progetto esecutivo per
I'intervento denominato “Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. San Michele di
Cagliari” redatto dalla RTI Cogenera — Ing. Pusceddu per un importo dei lavori pari a Euro
762.395,08 comprensivo di Euro 20.000,00 relativo ad oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e per un importo complessivo comprensivo delle somme a disposizione pari a Euro
1.279.738,93;

che con deliberazione n. 2026 del 09.11.2016 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta STEVA
S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 18,20% per un importo complessivo dei
lavori pari a Euro 762.394,08 comprensivo di Euro 20.000,00 relativo ad oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso

il contratto d‘appalto repertorio 3/2017 sottoscritto in data 08.03.2017 per un importo
complessivo di Euro 762.394,08

che durante il corso dei lavori si & reso necessario prevedere alcune lavorazioni aggiuntive
non previste in progetto e per tale motivo il Direttore dei Lavori ha predisposto gli elaborati
relativi alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50 e s.m.i. -
agli atti del Servizio Manutenzioni - di cui all’elenco elaborati (All. A fg. 2);

che a tal fine sono stati concordati n. 03 nuovi prezzi, che in virtls delle nuove lavorazioni
limporto netto dei lavori aumenta di Euro 29.443,79 (pari al 3,862% dell'importo
contrattuale) comprensivi di Euro 772,40 relativi ad oneri per la sicurezza e che il tempo
contrattuale viene aumentato di giorni 15 per un totale di giorni 225, come si evince dallo
schema di atto di sottomissione (All. B fg 08);

la relazione del Responsabile del Procedimento (All. C fg. 04) con la quale viene approvata
la modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella
quale si evince che il quadro economicoc complessivo € pari a Euro 1.068.089,08 di cui Euro
791.838,87 per lavori e Euro 276.250,21 per somme a disposizione;

di prendere atto dell'approvazione della modifica del contratto unitamente alla parcella del
Direttore dei Lavori per la redazione degli elaborati relativi (All. D fg. 02) pari a Euro
5.130,19 oltre C.N.P.AL.A. e I.V.A. per complessivi Euro 6.509,19;

il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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segue deliberazione n. /60)86 del 1 8 UTT. 9017

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1) di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. con un aumento di spesa dei lavori pari a Euro 29.443,79 (pari al 3,862% dell'importo
contrattuale) comprensivi di Euro 772,40 relativi ad oneri per la sicurezza;

2) di dare atto che I'importo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione & pari a Euro 1.068.089,08 e
verra imputato al n. A507070101 del Piano dei Conti;

3) di prendere atto dell'approvazione della parcella del Direttore dei Lavori Ing. Gian Carlo Pusceddu relativa alla
redazione degli elaborati di modifica del contratto apri a Euro 6.509,19 comprensivo di C.N.PA.LA. e LV A

4) di approvare lo schema di atto di sottomissione con il quale vengono pattuiti n. 03 nuovi prezzi;
5) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario allemissione dei relativi ordini di pagamento dietro

presentazione della documentazione giustificativa recante I'attestazione di regolarita della fornitura da parte degli
Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Laura Balata Wsﬂ_

Il Direttore Generale
Dr.ss ziella Pintus

It RUP —Ing Gianl Borelli



Progetto di Perizia per Modifiche Per Lavori Supplementari

Relazione Descrittiva Modifiche Per Lavori Supplementari

Riqualificazione centrale frigorifera

1.2 Documenti del Progetto Esecutivo di Perizia relativo alle Mddifiche
Per Lavori Supplementari

Il Progetto si compone dei seguenti documenti (con codice 06PE sono indicati gli elaborati del
progetto esecutivo approvato con codice 07PM sono indicati gli elaborati del progetto di perizia ):

14C061_06PE | 00 | 001 | RO | RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE p
14C061_07PM | 00 | 001 | ROO RELAZIONEDESCS)EI'I:L\}/E?AI\EAS_PAEICHEPERLAVORI ﬁ(\;
14C061_06PE | 00 | 002 | ROO RELAZ'ON&;EﬁE‘ﬁQEﬁS'AL'ST'CA ?: ;
=
14C061_06PE | 00 | 003 | ROO RE'—AZ'ONE&ig’:ﬁ‘l\eﬁggc’AUST'CA i‘é g%
14G081_06PE | 00 | 004 | R0 CALCOLI ESEC%JnI:)\iQnI?iI STRUTTURE E IMPIANTI E
14C081_07PM | 00 | 005 | RO CALCOLI ESECU&\QiaDnlﬁs;;tL:EUREEIMPIANTI ‘f
14C061_06PE | 00 | 006 | Ro0 DISCIPLINARE Dliii(;l;l;;ﬂe\égaﬁicpiRESTAZIONALE =€
14C081_06PE | 00 | 007 | ROO DISCIPLINARE D}Elr?lgil::'l'lt;ré}/e(t)triiPRESTAZIONALE
14C061_0BPE | 00 | 008 | R0O PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
14C061_07PM | 00 | 009 | R0O CRONOPROGRAMMA
14C061_06PE | 00 | 010 | R0O FASI DI INTERVENTO
14C061_0BPE | 00 | 011 | R0O PIANO DI MANUTENZIONE
e cre oo 0| FENGO B REEIUNTAG WO DA
e i L e
14C061_07PM | 00 | 013 | ROO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
14C061_07PM | 00 | 014 | ROO COMPUTO METRICO
14C061_07PM | 00 | 015 | ROO QUADRO ECONOMICO
14C061_06PE | 00 | 016 | R0O CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
14C061_07PM | 00 | 018 | ROO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSSIONE
14C061_07PM | 00 | 019 | ROO QUADRO COMPARATIVO
14C061_07PM | 00 | 020 | ROO COSTI DELLA SICUREZZA
14C061_07PM | 00 | 021 | ROO RELAZIONE DI PERIZIA
14C061_07PM | 00 | 022 | ROO VERBALE CONCORDAMENTO PREZZ!
Particella Committente Progettazione
4di8

RTP: Cogenera s.r.l. e Ing. Giancarlo

14C061_07Pm_00_001_R00 Azienda Ospedaliera Brotzu
Pusceddu



Progetto di Perizia per Modifiche Per Lavori Supplementari

Relazione Descrittiva Modifiche Per Lavori Supplementari

Riqualificazione centrale frigorifera

7

14C061_06PE | 01 | 001 | ROO PLANIMETRIA GENERALE

14C061_06PE | 01 | 002 | ROO PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE

LAYOUT IMPIANTI MECCANICI - STATO ATTUALE
Centrale frigorifera e torri evaporative

14C061_07PM | 01 | 100 | ROO

LAYOUT IMPIANTI MECCANIC! - STATO DI PROGETTO
Centrale frigorifera

LAYOUT IMPIANTI MECCANICI - STATO DI PROGETTO
Torri evaporative e distribuzione

14C061_07PM | 01 | 101 | ROO

14C061_07PM | 01 | 102 | ROO

14C061_07PM | 01 | 103 | ROO SCHEMA FUNZIONALE TERMOIDRAULICO

14C061_06PE | 01 | 104 | ROO ASSONOMETRIE

SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Centrale frigorifera

14C061_07PM | 01 | 105 | ROO

LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI - STATO ATTUALE
Centrale frigorifera e torri evaporative

LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI - STATO DI PROGETTO
Centrale frigorifera

LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI - STATO DI PROGETTO
Torri evaporative

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE ELETTRICA

14C061_06PE | 01 | 200 | R0OO

14C061_07PM | 01 | 201 | ROO

14C061_07PM | 01| 202 | ROO

14C061_07PM | 01 | 203 | RGO PRINCIPALE
14C061_06PE | 01 | 204 | ROO SCHEMA IMPIANTO Di SUPERVISIONE
SCHEMA MULTIFILARE QUADRO ELETTRICO DI
14C061_06PE | 01 | 205 | ROO SUPERVISIONE
14C061_07PM | 01 | 206 | R0OO SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI
14C061_06PE | 01| 207 | ROO PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTI ELETTRICI
Particella Committente Progettazione

RTP: Cogenera s.r.l. e Ing. Giancario 5di8

14C061_07Pm_00_001_RO0O Azienda Ospedaliera Brotzu
Pusceddu



. B andein b ADSD

e 0TT on1zCeN__ S )i

LA 4] T ‘.z‘._:
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Riqualificazione della centrale frigorifera presso il Presidio Ospedaliero S. Michele

di Cagliari

LOCALITA’ Azienda Ospedaliera Brotzu Piazzale A. Ricchi n° 1 — CAGLIARI

CONTRATTO N. In data 08.03.2017 Rep. 3/2017

IMPORTO NETTO LAVORI € 742.395,08

IMPORTO ONERI SICUREZZA € 20.000,00

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 762.395,08

ESECUTORE DEI LAVORI STEVA S.r.l - delf’Artigianato, 11, - Cagliari

DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Giancarlo Pusceddu

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DE! LAVORI Ing. Giancarlo Pusceddu

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZ1

L'anno , il giorno del mese di febbraio, presso I'Azienda Ospedaliera G.
Brotzu, avanti a me, dott. Andrea Casu Ufficiale Rogante di questa Azienda, autorizzato a rogare gli

atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) Dott.ssa Graziella Pintus nata a Cagliari il 01.02.1956, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, codice
fiscale e partita IVA 02315520920, che rappresenta nella sua qualita di Direttore Generale —
Rappresentante Legale; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione

Appaltante»;

b) Sig. Stefano Meloni nato a Cagliari il 19.02.1963, residente in Cagliari, via Ginevra, 9 in qualita di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa STEVA S.r.l. con sede in Cagliari,
via dell’Artigianato, 11, codice fiscale e partita IVA 01745450922 che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«Appaltatore»;

di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano

all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

Premesso:
e che con contratto Rep. 3/2017 stipulato in data In data 08.03.2017 | 'impresa STEVA
S.r.l - dell’Artigianato, 11, - Cagliari ha assunto i lavori di che trattasi per un

IMPORTO NETTO LAVORI di € 742.395,08, un IMPORTO ONERI SICUREZZA
di € 20.000,00 ed un IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO di € 762.395,08 al netto
del RIBASSO D’ASTA pari a 18,20 %;
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o che nel corso dell’esecuzione delle opere in oggetto si & riscontrata la necessita di

modificare in alcune parti il progetto originario e che il Direttore dei Lavori, sentito il

Responsabile del Procedimento ed il Progettista, ha redatto una perizia per i motivi appresso

illustrati;

e che con riferimento al decreto legislativo 18 aprile 206 n. 50 e decreto legislativo 19-04-
2017 - correttivo n.56 in gu n.103 del 5.5.2017all’ ART 106 “ Modifica di contratti durante
il periodo di efficacia> COMMA 2 il contratto pud essere parimenti modificato, oltre a

quanto previsto al comma 1, senza necessitd di una nuova procedura a norma del presente

codice, in quanto il valore della modifica in oggetto ¢ al di sotto di entrambi i seguenti

valori:

o Le soglie fissate all’articolo 35;
o 11 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori e la modifica

non altera la natura complessiva del contratto.

La perizia viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi tecnict:

Al. fine di consentire l'utilizzazione del gruppo frigo esistente n3 e della torre
evaporativa esistente N.3 sino alla completa messa in servizio dei nuovi gruppi frigole
2 e, successivamente, per garantirne il funzionamento di riserva al gruppo 2 si € previsto
di connettere il gruppo frigo esistente n.3 alla torre evaporativa esistente n. 3
utilizzando un nuovo percorso rispetto a quello esistente che ¢ stato dismesso durante le
lavorazioni di altro cantiere. Tale necessitd si € resa necessaria in quanto, per ragioni
burocratiche, ’appalto in oggetto ha avuto il suo inizio lavori solo il 20 marzo 2017 e
non nell’autunno 2016 e, pertanto per il completamento delle opere in oggetto, si dovra
attendere I’autunno 2017. Con tali tempistiche avere a disposizione il gruppo frigo n.3,
sino alla completa messa in servizio dei nuovi gruppi frigo 1 e 2, assicurera il servizio di
raffrescamento agli utenti dell’edificio anche per i mesi caldi estivi e quindi durante la
fase di realizzazione e completamento delle opere previste nell’appalto in oggetto.
Questa soluzione consentirebbe all” Amministrazione , inoltre, di disporre di una riserva
di potenza che potrebbe essere utilizzata in caso di guasto o fuori servizio di altra
macchina (gruppo 2).

Al fine di consentire ’alimentazione delle UTA ¢ opportuno prevedere I’ampliamento
del quadro elettrico generale della centrale frigorifera. Tale necessita si rende necessaria
in quanto, per tali utenze, non erano state previste, nel progetto in oggetto, le opportune
alimentazioni e protezioni. Infatti, le UTA dovevano essere alimentate da un quadro
diverso (non facente parte del presente appalto) che, per ragioni burocratiche, non ¢ stato
realizzato. Inoltre, Pampliamento del quadro esistente consente di accogliere gli
interruttori di protezione necessari al funzionamento del gruppo Frigo esistente e torre
evaporativa esistente 3 e delle pompe di circolazione esistenti.

Al fine di potenziare la capacita di analisi energetica e di funzionamento dell’impianto si

2
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prevede, inoltre, linstallazione di due analizzatori di rete aggiuntivi. “Tali due
analizzatori consentiranno l'analisi dei dati elettrici (potenza, energia, eccettera) tramite
il sistema di supervisione previsto nel progetto.

TUTTO CIO PREMESSO I'anno 2017, il giorno  del mese di ottobre il sottoscritto esecutore dei
lavori Sig. Stefano Meloni Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa STEVA
S.r.l. con sede in Cagliari, via dell’ Artigianato, 11, codice fiscale e partita IVA 01745450922 presa
visione della perizia suddetta, e delle variazioni in essa contenute, redatta dal direttore dei lavori

Ing. Giancarlo Pusceddu in data 28-luglio 2017 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

14C061_06PE | 00 | 001 { ROO | RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE

RELAZIONE DESCRITTIVA MODIFICHE PER LAVORI
SUPPLEMENTARI

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
Impianti meccanici

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
Impianti elettrici
CALCOLI ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI
Impianti meccanici
CALCOLI ESECUTIVI DI STRUTTURE E IMPIANTI
Impianti elettrici
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Impianti meccanici

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Impianti elettrici

14C061_07PM | 00 | 001 ; ROO

14C061_06PE | 00 | 002 | ROO

14C061_06PE | 00 | 003 } ROO

14C061_06PE | 00 | 004 | ROO

14C061_07PM | 00 | 005 | ROO

14C061_Q6PE | 00 | 006 | ROO

14C061_06PE { 00 | 007 | ROO

14C061_06PE | 00 { 008 | ROO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
14C061_07PM §{ 00 | 009 | ROO CRONOPROGRAMMA
14C061_06PE | 00 | 010 [ ROO FASI DI INTERVENTO
14C061_06PE { 00 | 011 | ROO PIANO DI MANUTENZIONE

ELENCO DEI PREZZI UNITARI - INCIDENZA DELLA
MANODOPERA - ANALISI PREZZI

ELENCO, INCIDENZA DELLA MANODOPERA , ANALISI

14C061_OGPE | 00 | 012 | ROO

14C061_07PM | 00 | 012 § ROO

NUOVI PREZZI DEI UNITARI
14C061_07PM | 00 | 013 | ROO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
14C061_07PM | 00 | 014 | ROO COMPUTO METRICO
14C061_07PM | 00 | 015 | ROO QUADRO ECONOMICO
14C061_06PE | 00 { 016 { ROO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

14C061 07PM | 00 | 018 | ROO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSSIONE

L
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* 14c06 1_07PM | 00 | 019 | ROO QUADRO COMPARATIVO
14C061_07PM | 00 | 020 | ROO COSTIDELLA SICUREZZA
14C061_07PM | 00 } 021 | ROO RELAZIONE DI PERIZIA

14C061_07PM | 00 [ 022 | ROO VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI

14C061_O6PE | 01 { 001 | ROO PLANIMETRIA GENERALE

14C061_06PE | 01 | 002 | ROO PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE

LAYOUT IMPIANTI MECCANICI - STATO ATTUALE
Centrale frigorifera e torri evaporative

14C061_07PM | 01 | 100 | ROO

LAYOUT IMPIANTI MECCANICI - STATO DI PROGETTO
Centrale frigorifera

LAYOUT IMPIANTI MECCANICI - STATO DI PROGETTO
Torri evaporative e distribuzione

14C061_07PM | O1 { 101 | ROO

14C061_07PM | 01 | 102 | ROO

14C061 _07PM | 01 | 103 [ ROO SCHEMA FUNZIONALE TERMOIDRAULICO

14C061_06PE | 01 | 104 | ROO ASSONOMETRIE

SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Centrale frigorifera

Sy

14C061_07PM | 01 | 105 | ROO

LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI - STATO ATTUALE
Centrale frigorifera e torri evaporative

14C061_06PE | 01 | 200 | ROO

LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI - STATO DI PROGETTO
Centrale frigorifera

LAYOUT IMPIANTI ELETTRICI - STATO DI PROGETTO
Torri evaporative

SCHEMA A BLOCCHI DISTRIBUZIONE ELETTRICA
PRINCIPALE

14C061_07PM | 01 ] 201 } ROO

14C061_07PM | 01 | 202 | ROO

14C061_07PM | 01| 203 | ROO

14C061_OGPE | 01 § 204 [ RGO SCHEMA IMPIANTO DI SUPERVISIONE

14C061 06PE | 01 | 205 | ROO SCHEMA MULTIFILARE QUADRO ELETTRICO DI

SUPERVISIONE
14C061_07PM | 01| 206 | RGO SCHEMA UNIFILARE QUADRI ELETTRICI
14C061_06PE | 01§ 207 | ROO PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTI ELETTRICL

si impegna ad eseguire i lavori indicati secondo le modalita e i prezzi fissati contratto generale

d’appalto e i nuovi prezzi definiti dal presente atto, secondo le seguenti condizioni:

ART. 1 (premesse)
Il Sig. Stefano Meloni Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa STEVA Sr.l
con sede in Cagliari, via dell’Artigianato, 11, codice fiscale e partita IVA 01745450922 assume

4
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CAGLIARI(CA)
’impegno di eseguire i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante allmni

fissate dal presente atto secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli
stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno

anch’essi soggetti al ribasso d’asta di cui sopra del 18,20 %.

ART. 2 (termine dei lavori)

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia il tempo utile per dare ultimati i
lavori, gia fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 240 (DUECENTOQUARANTA) ,
viene aumentato di gg. 15 (QUINDICI ) e pertanto il nuovo termine dei lavori ¢ fissato in giorni
255 (DUECENTOCINQUANTACINQUE).

ART. 3 (importo dei lavor)
L'importo complessivo dei lavori individuati dalla perizia ammonta a € 791.838,87.
L'importo complessivo & stato cosi determinato:

LAVORI A CORPO LORDI
- OPERE EDILI € 22.127,17
- OPERE MECCANICHE € 719.421,42
- OPERE ELETTRICHE € 201.075,46
Sommano lavori a corpo lordi € 942.624,05
da assoggettare al ribasso d’asta del 18,20%
L'importo degli oneri per l'attuazione det piani di sicurezza ammonta a € 20.772,40
IMPORTO COMPLESSIVO LORDO LAVORI DI PERIZIA € 963.396,45

Per effetto del ribasso offerto dalla STEVA S.r.lin sede di gara pari al 18,20%, il nuovo importo di

contratto ammonta complessivamente a € 791.838,87 risultante dalla somma di:
LAVORI A CORPO netti

- OPERE EDILI € 18.100,03
- OPERE MECCANICHE € 588.486,72
- OPERE ELETTRICHE € 164.479,73
Sommano lavori a corpo netti € 771.066,47
L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ammonta a € 20.772,40
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI DI PERIZIA € 791.838,87
ART.5 (importo DI PERIZIA)
L’importo finale della perizia risulta pari a ..€ 29.443,79 cosi composto:

e importo complessivo lavori di perizia € 771.066,47

5
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CAGLIARI (CA)
e importo degli oneri per la sicurezza lavori di perizia € 20.772,40
e importo lavori contratto principale (a dedurre) € 742.395,08
al netto del ribasso d’asta, per lavori di cui al contratto In data 08.03.2017 Rep. 3/2017;
e oneri della sicurezza contratto principale (a dedurre) € 20.000,00
di cui al contratto In data 08.03.2017 Rep. 3/2017,
Restano € 29.443,79
di cui

e €28.671,39, alnetto del ribasso d’asta, per opere in perizia;

e €772,40 oneri per la sicurezza relativi alle opere in perizia.

I maggiori lavori al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla
registrazione fiscale. ‘

ART. 6 (cauzione integrativa)

Per effetto dei maggiori lavori previsti nel presenta atto di sottomissione rispetto al contratto
originario d’appalto, "Esecutore presta una cauzione integrativadi€ ................ corrispondente al
.....% dell’importo del presente atto.

ART. 7 (nuovi prezzi)
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, vengono espressamente concordati i
seguenti nuovi prezzi sui quali sara applicato il ribasso d’asta del 18,20 %.

NP.OE.P01 Fornitura, trasporto, posa in opera, messa in servizio e collaudo di AMPLIAMENTO
QUADRO ELETTRICO GENERALE CENTRALE FRIGO e COMPLETAMENTO di SISTEMA
DI TELEGESTIONE, CONTROLLO E SUPERVISIONE. L'opera comprende l'aggiunta di N.1
modulo di carpenteria avente dimensioni 400x600 mm, n.2 analizzatori, hardware e software,
dispositivi di protezione e controllo, collegamenti, morsettiere, ecc e dovra avere le caratteristiche
riportate nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare descrittivo e prestazionale, negli schemi
unifilari e multifilari, schemi funzionali e negli elaborati allegati al progetto. L'opera comprende la
configurazione e programmazione di n.2 analizzatori di rete. Il sistema dovra avere le caratteristiche
riportate nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare descrittivo e prestazionale e negli
elaborati allegati al progetto. L'opera dovra rispettare le normative vigenti. L'intervento comprende
le prove di funzionalita, il collaudo, i manuali di uso e manutenzione, i listati di programmazioni i
software con le licenze, le dichiarazioni di conformita per le apparecchiature e dispositivi installati,
certificazioni su prove e controlli, e quant'altro necessario per rendere l'opera perfettélmente
funzionante ed eseguita a regola d'arte

Prezzo lordo : € 26.076,24
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Prezzo netto del Nuovo prezzo NP.OE.P01 (con applicazione del ribasso d’asta del 18,20 %):
€ 21.330,36

NP.OM.PO1 Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento (pezzi speciali, valvole, flange,
raccordi, guarnizioni, staffe, giunti, eccetera) incluso trasporto:
- collegamento tubazioni in polietilene alle tubazioni esistenti in acciaio a servizio della torre
evaporativa n.2; »
- smontaggio, rimontaggio e collegamento dei pezzi speciali di connessione delle tubazioni in
polietilene alle tubazioni nuove in acciaio a servizio della torre evaporativa n.2
- connessione Gruppo Frigo n. 3 con tubazione polietilene;
- connessione Torre evaporativa n.3 con nuove tubazioni in acciaio;
- connessione elettrica Torre evaporativa n.3 (quadro elettrico Torre evaporativa n. 3, muffole,
staffe, vie cavi, eccettera);
- connessione Gruppo frigo ad Aria al collettore esistente (innesto con tubazioni Gruppo frigo n.3);
L'intervento comprende le opere di svuotamento delle tubazioni a servizio della Torre evaporativa
n. 3. L'intervento dovra rispettare le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato speciale
d'appalto, nel disciplinare descrittivo e prestazionale e negli elaborati allegati al progetto. Compreso
di Ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, tavolati metallici, tavole
fermapiede, chiusure di testate, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 m? circa ¢ mantovane parasassi
installate ogni 14 m di altezza. (sopralluogo, consulenza, trasporto, noleggio, montaggio,
smontaggio, ripristino ancoraggi e tinteggiatura, PIMUS, POS, DURC). L'opera dovra rispettare le
normative vigenti. Liintervento comprende le prove di funzionalits, il collaudo, i manuali di uso e
manutenzione, le dichiarazioni di conformita per le apparecchiature e dispositivi installati, prove di
_ collaudo, certificazioni su prove e controlli, e quant'altro necessario per rendere l'opera
perfettamente funzionante ed eseguita a regola d'arte.
Prezzo lordo : € 7°357,06.
Prezzo netto del Nuovo prezzo NP.OM.P01 (con applicazione del ribasso d’asta del 18,20 %):
€ 6.018,07 '

D.0003.0002. _

TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densita, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in
materia di condotte di acque potabili, prodotto conformemente alla norma UNI EN 12201 e di
caratteristiche conformi alla morma UNI EN 1622, contraddistinto dalle bande di colore 0031
azzurto e da una marchiatura che, ad intervalli non superiori al metro, indentifica il produttore, data
di. produzione, materiale, diametro nominale e norma di riferimento. Dato in opera, compreso la

fornitura dei tubi, il carico e lo scarico a deposito, lo sfilamento lungo linea, la posa in opera con

7
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I’ese- cuzione dei giunti, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova prescritta, la

fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, la pulizia, il lavaggio e la disinfezione;
valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera; esclusi solamente i pezzi speciali. Tubo DN
200 mm, PFA 16 bar Il presente atto ¢ fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sara per
I'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Prezzo lordo : € 68,78 /m.

Prezzo netto del Nuovo prezzo D.0003.0002 (con applicazione del ribasso d’asta del 18,20 %):

€ 56,26

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell’Esecutore STEVA S.r.l .
Il presente atto & composto da 8 (OTTQ) pagine e avra decorrenza immediata per I’Esecutore
STEVA S.r. e diventera esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

I Rappresentante della Stazione Appaltante L'Appaltatore

LTMPRESATE
SATm:slr‘s[a‘re’ Unico

Sig. Stef'a ol

L'Ufficiale rogante
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d Regione Sardegna

LAVORI: RIQUALIFICAZIONE CENTRALE FRIGORIFERA P.O. S. MICHELE

ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

IMPRESA APPALTATRICE: STEVA S.i.l.

IMPORTO A BASE D’ASTA: 907.573,35 Euro, oltre I.V.A. (22%) e Euro 20.000,00 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso

RIBASSO: 18,20%

CONTRATTO: in data 08.03.2017 - Rep. 3/2017 € 762.395,08
IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 742.395,08
ONERI PER LA SICUREZZA € 20.000,00
CIG 6769088C1E

CUP C2IE14000180005

RELAZIONE Al SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto Ing. Gianluca Borelli in qualita di Responsabile del Procedimento dei
lavori in epigrafe, esaminata la documentazione relativa alla modifica dei lavori in
oggetto presentata in data 10.10.2017 dal Direttore dei Lavori Ing. Giancarlo
Pusceddu, previa autorizzazione a procedere dello scrivente con nota n.
PG\2017\9184 del 28.04.2017 ha constatato che:

~ le opere oggetto della modifica non erano previste nel contratto e non variano
il progetto principale in alcun modo ma si configurano come un’aggiunta di
lavorazioni similari e coerenti necessarie per soddisfare un bisogno
delfAmministrazione non presente in sede progettuale.

— Infatti, al fine di consentire I'erogazione del fluido freddo termovetiore in
quantita sufficiente per garantire i parametri termoigrometrici allintero
ospedale nel periodo estivo risulta necessario riattivare il gruppo frigo n. 3
(fuori servizio in quanto il circuito torre € dismesso) mediante la realizzazione
di una nuova linea di collegamento GF3 — Torre evaporativa n. 3 utilizzando un
diverso percorso rispetto a quello esistente, nonché linstallazione degli
interruttori necessari per i dispositivi al servizio del sistema gruppo-torre.

- Inoltre, al fine di consentire I'alimentazione elettrica delle UTA (non ricompresa

nel contratto in quanto sarebbe dovuto essere realizzato un quadro a carico

Sistema Sanitario Regione Sardegna Servizio Manutenzioni Ospedale San Michele
Azienda Ospedaliera G. Brotzu tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari fax 070 530748 09134 - Cagliari

P.iva: 02315520920 mail: serviziomanutenzioni@aob.it www.aobrotzu.it
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del’Amministrazione) & prevista [linstallazione di una nuova colonna
aggiuntiva al quadro elettrico generale della centrale frigorifera.

— In aggiunta si prevede l'installazione di due analizzatori di rete, uno al servizio
della macchina esistente Daikin e 'altro al servizio del nuovo quadro generale,
anch’essi non previsti in progetto, che consentiranno l'analisi dei dati elettrici
(potenza, energia, ecc.) tramite il sistema di supervisione in fase di

realizzazione.

Trattasi di modifiche ammesse dallart. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi. e
corrispondenti:
— al comma 2, in quanto il valore della modifica & al di sotto di entrambi i
seguenti valori;
= le soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016
* il 15% del valore iniziale del contratto
— la modifica non altera la sostanza del progetto iniziale e, considerate le

maodifiche stesse, non impone I'acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo.

L'aumento dell'importo dei lavori relativi alla modifica compresi gli oneri di sicurezza

ammonta ad € 29.443,79, corrispondente ad un incremento del 3,862%.

La copertura finanziaria viene assicurata utilizzando gli imprevisti per Euro 33.000,00
e recuperando parte del ribasso d'asta (pari a Euro 201.517,49) per Euro 9.430,62,
risultando ancora disponibili Euro 211.649,85 a seguito della diminuzione relativa alla
voce “Oneri per collaudi in corso d’opera e verifiche — L.V.A. compresa” che passano,
in virtt del ribasso offerto in sede di gara dal professionista aggiudicatario, da Euro

35.000,00 a Euro 15.437,03 comprensivo di cassa ingegneri e LV.A..

Di seguito i quadri economici del progetto approvato con delibera n. 1381 del
27.06.2016, del contratto stipulato in data 08.03.2017 - Rep. 3/2017 e della modifica
del contratto:

Sistema Sanitario Regione Sardegna Servizio Manutenzioni Ospedale San Michele
Azienda Ospedaliera G. Brotzu tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari fax 070 530748 09134 - Cagliari

Piva: 02315520920 mail: serviziomanutenzioni@aob.it www.aobrotzu.it
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A} IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

lavori a corpo

Opere edili 23.202,85
Opere meccaniche 709.371,38
Opere elettriche 174.999,22
sommano 907.573,45
TOTALE 907.573,45
Oneri per la sicurezza 20.000,00
TOTALE 927.573,45

B} SOMME A DISPOSIZIONE

1.V.A. 22% su A} 204.066,16
spese tecniche [.V.A. inclusa 60.099,44
Oneri coliaudo L.V.A. inclusa 35.000,00
imprevisti 33.000,00
fondo per accordo bonario 20.000,00
sommano 352.165,60
IMPORTO TOTALE 1.279.739,05

QUADRO ECONOMICO CONTRATTO
A} IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

lavori a corpo

TOTALE 742.395,08
Qneri per la sicurezza 20.000,00
TOTALE 762.395,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1.V.A. 22% su A) 167.726,92
spese tecniche LV.A. inclusa 60.098,44
Oneri collaudo LV.A. inclusa 35.000,00
imprevisti 33.000,00
fondo per accordo bonario 20.000,00
sommano 315.826,36
I IMPORTO TOTALE 1.078.221,44 l
| ECONOMIE D'ASTA 201.517,49 l

QUADRO ECONOMICO CONTRATTO MODIFICATO
A} IMPORTO LAVORI

lavori a corpo

Sistema Sanitario Regione Sardegna Servizio Manutenzioni Ospedale San Michele
Azienda Ospedaliera G. Brotzu tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
P.le Ricchi, 1 - 09134 -~ Cagliari fax 070 530748 09134 - Cagliari

Piva: 02315520920 mail: serviziomanutenzioni@aob.it www,acbrotzu.it
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TOTALE €771.066,47
Oneri per la sicurezza €20.772,40
TOTALE €791.838,87
B) SOMME A DISPOSIZIONE
LV.A. 22% su A) €174.204,55
spese tecniche L.V.A. inclusa 66.608,63
Oneri collaudo LV.A. inclusa 15.437,03
Imprevisti -
fondo per accordo bonario 20.000,00
sommano 276.250,21
l IMPORTO TOTALE 1.068.089,08 ]
] ECONOMIE D'ASTA 211.648,85 I

Considerato che:

—~ la modifica & redatta per esigenze derivanti dalla necessita di garantire la
continuita del servizio di climatizzazione dell'ospedale S. Michele durante la
realizzazione dei lavori in epigrafe;

— l'importo totale della modifica & inferiore al 15% dell'importo di contratio;

— che la modifica non altera la natura complessiva del contratio;

— che trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione - imprevisti e parte
del ribasso d'asta;

— si ritiene opportuno procedere all’approvazione della modifica contrattuale
proposta dal Direttore dei Lavori per consentire di apportare le maodificazioni

progettuali indicate negli elaborati ed

ESPRIME

L'approvazione della modifica contrattuale.
Data 16.10.2017

il Responsabile del Procedimento

ing. Gianluga Borelli

VY

Sistema Sanitario Regione Sardegna Servizio Manutenzioni Ospedale San Michele
Azienda Ospedaliera G. Brotzu tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari fax 070 530748 09134 - Cagliari

P.iva: 02315520920 mail; serviziomanutenzioni@aob.it www.aobrotzu.it
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Calcolo on-line compenso professionale Architetti e
Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)

Valore dell'opera (V)
40894

Categoria d'opera
Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V%4= 17.300004%

Grado di complessita

Destinazione funzionale delle opere
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

1A.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Grado di complessita (G): 0.85

Prestazioni affidate

Progettazione esecutiva

Qblli.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R.

207/10)
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.150) = 902.02

Qblil.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c¢), d.P.R. 207/10)
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.050) = 300.67

Qbll1.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dellincidenza
percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.050) = 300.67

Qblll.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere 1), h), d.P.R. 207/10)
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.020) = 120.27

Qblll.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.030) = 180.40

Qblil.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.100) = 601.35

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.320) = 1924.31

Qcl.08: Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)13
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.320) = 1924.31

Qcl.10a (@) Contabilita dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Qi:0.035) = 210.47

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.040) = 240.54

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, d.P.R. 207/2010)
(V:40894.00 x P:17.300% x G:0.85 x Q:0.250) = 1503.37

Prestazioni: Qblll.01 (302.02), Qblll.02 (300.67), QblIL.03 (300.67), Qblil.04 (120.27), Qblil.05 (180.40), QbIILO7 (601.35),
Qcl.01 (1,924.31), Qcl.08 (1,924.31), Qcl.10a (210.47), Qcl. 11 (240.54), Qcl.12 (1,503.37),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) 3(V xP x G x Q)
8,208.38

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

2,052.00

importi parziali: 8,208.38 + 2,052.00

Importo totale:
10,260.38
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Il compenso CP da porre a base di gara & determinato in base a pill parametri.

Il parametro V definito quale costo delle singole categorie componenti I'opera, & individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla
base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo & corrispondente all'importo
complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione;

Hl parametro G, relativo alla complessita della prestazione, & individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei
criteri di cui alla tavola Z-1 (DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata al regolamento.

Il parametro Q, relativo alla specificita della prestazione, & individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata al regolamento.

Il parametro base P, applicato al costo delle singole categorie componenti I'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1
(DM143.2013.tabellaZ1.pdf) allegata, & dato dallespressione: P=0,03+10/V04

Per importi delle singole categorie componenti 'opera inferiori a € 25.000 it parametro P non pud superare il valore del parametro P
corrispondente a tale importo.

Il compenso CP & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti I'opera V, il parametro G
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro Q corrispondente alla specificita della prestazione distinto in base alle
singole categorie componenti 'opera e il parametro base P, secondo I'espressione che segue: CP= § (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000 & determinato in
misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000 & determinato in misura non superiore al
10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare (/tools
finterpolazione/).

Note per voci multiple

(1) Le tariffe delle prestazioni urbanistiche Qa.0.01 e Qa.0.02 non tengono conto, al momento, del numero di abitanti e
pertanto sono disattivate. Nelle prossime release del programma proporremo una soluzione al problema.

(2) Per alcune prestazioni, evidenziate con uno sfondo grigio il parametro Q viene determinato per interpolazione. Il parametro
P viene ricalcolato per ciascuno scaglione, in funzione delle eccedenze di V. La nostra tesi & che questo sia il modo piu
corretto di valutare la formula CP= § (VxGxQxP) che prevede la somma dei singoli compensi per ciascuno scaglione. Altri
sistemi di calcolo prepongono invece schemi che fanno evidentemente riferimento al DM 140/2012, dove non sono presenti
voci multiple.

(3) 1 CNI e CNAPPC distribuiscono un software di calcolo dei parametri che, al momento in cui scriviamo, contiene alcuni
errori (ad es. nella voce Qbl11), oltre a riportare un'interpretazione del calcolo del compenso CP per le voci relative ai geologi,
difforme da guanto previsto dal Cons. Naz. Geologi (hitp://cngeologi.it/2014/02/27/avviso-urgente/). Come avevamo ipotizzato
fin dallinizio, nel caso di compensi da interpolare, it modo corretto di interpretare la formula & quello di ricaicolare il parametro
P per ciascuno scaglione.

Avvertenze sull'uso del foglio di caicolo

Questo foglio di calcolo e le informazioni contenute in questa pagina stato state elaborate dalla redazione di
professioneArchitetto.it a dicembre 2013 e successivamente aggiornato tenendo conto della normativa vigente. Se hai
riscontrato errori o hai suggerimenti da proporre, scrivi al webmaster (mailto:webmaster@professionearchitetto. it)

L'uso di questo foglio di calcolo & libero e gratuito per i visitatori del sito. legqi le avverienze

Si ringraziano i molti colleghi (fra i tanti la dott.ssa geol. Guida, il dott. geol. Troncarelli, I'arch. Olivo e I'ing. Locci), per aver
dato lo spunto iniziale alla costruzione di questo foglio di calcolo, e per il contributo fattivo alla risoluzione di alcuni problemi
realivi all'interpretazione della norma.



