AO Brotzu

Deliberazione QZ ( 22
Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 3 U GEN, 2019

OGGETTO: Lavori di ripristino impermeabilizzazione del perimetro della facciata del Trauma Center del P.O. San
Michele - Approvazione modifica contratto dei lavori. Ditta Impresa Edilizia Bandini Srl. Importo complessivo €
8.918,82 oltre Iva e oneri di legge. C.1.G. ZE4254ED95

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da _3 | GEN 2010 per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione '

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata

Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni;

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i, n. 8/18 e
il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Visti il D.PR. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”,
per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016,
n. 50;

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Richiamate Le linee Guida ANAC

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
I'affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n.
260 del 7 novembre 2017);
n. 4, recanti “Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori
economici” — delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2918;

Premesso che con deliberazione n. 2243 del 16.10.2018 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta EDILIZIA
BALDINI S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 21,485% per un importo complessivo
dei favori pari a € 6.654,50 (oneri sicurezza compresi).

Atteso che durante il corso dei lavori si & reso necessario procedere con l'esecuzione di lavori
supplementari che si son resi necessari e non compresi nell'appalto originario; per tale motivo
il Direttore dei Lavori ha predisposto gli elaborati relativi alla modifica del contratto ai sensi
dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50 e s.m.i. - agli atti del Servizio Gestione Immobili e

Impianti, Nuove Realizzazioni;

% 1.
S.C. Gestione Impianti e Immobili, NuovefRealizzazioni ’
Direttore: Ing. Gianluca Borelli




AO rotzu segue deliberazione n. 2/@02/ del 3 D GEN, 2019

Preso atto " che a tal fine sono stati concordati n. 06 nuovi prezzi e che in virtd delle nuove lavorazioni

Vimporto netto dei lavori aumenta di € 2.410,17, corrispondente ad un incremento del
37,97%, e che, in virtl delle nuove lavorazioni, il tempo utile viene incrementato di 5 giorni

naturali e consecutivi, come si evince dalla relazione di modifica al contratto (All. A pag. 05);

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (All. B pag. 02) con la quale viene approvata
la modifica del contratto ai sensi deli‘art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella
quale si evince che la spesa complessiva € pari a € 8.918,82 di cui € 8.758,22 per lavori e
€ 160,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto;

Considerato che il Direttore del Servizio ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere
favorevole;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata
per farne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto dell'approvazione della modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D; Lgs.
50/2016 e s.m.i. con un aumento di spesa dei lavori pari a € 2.410,17, corrispondente ad un incremento
complessivo del 37,97%, per lavori per una spesa totale di € 8.918,82 oltre Iva;

di dare atto che l'importo complessivo, comprensivo oneri sicurezza & pari a € 8.918,82 oltre Iva che
verra imputato al n. A507070101 del Piano dei Conti;

di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi con il quale vengono pattuiti n.06 nuovi prezzi e
viene incrementato il tempo utile di 5 giorni naturali e consecutivi;

di disporre che il S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della
fattura;

di autorizzare il S.C. Contabilita, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante |'attestazione di regolarita

della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Balata Dott. Vinicio Atzeni

idle.

IL DIRETTORE GENERALE

,@tt. aziella Pintug

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Re#zzazioni

Diretfore: Ing. Gianluca Borelli

Ass. Tecnico geom. Andrea Arca //
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S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

LAVORI: Lavori di ripristino impermeabilizzazione del perimetro della facciata del trauma center del P.O.San Michele
ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

IMPRESA APPALTATRICE: EDILIZIA BANDINI S.r.l.

IMPORTO A BASE D'ASTA: 8.148,32 oltre 160,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

RIBASSO: 21,485%

Delibera Aggiudicazione: n. 2243 del 16/10/2018 € 6.654,50
IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 6348,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 160,60
CIG ZE4254ED95

Modifica al Contratto

RELAZIONE

Il progetto

Il presente appalto riguarda 1’esecuzione di lavori per il ripristino dell’impermeabilizzazione lungo
il perimetro della facciata del trauma center del P.O. San Michele.
‘Tali lavori risultano indispensabili in quanto attualmente nei locali sottostanti (magazzino, ufficio, bagno,
e officina meccanica) del S.C. Gestione immobili ed impianti, nuove dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu, si
verificano infiltrazioni d’acqua piovana causata dalla mancanza di continuita del sistema
impermeabilizzante soprastante. Sinteticamente, i lavori in oggetto prevedevano:
- rifacimento manto sigillante lungo tutto il perimetro con particolare attenzione nel punto di incontro
delle pareti con il piano stradale
- Rifacimento sigillatura giunti di dilatazione con sovrapposizione di lastra in acciaio zincato a
protezione del giunto stesso
- demolizione e rimozione di fioriera in cls
- Installazione di Canala raccolta acque

Per un importo a base d’asta di € 8.148,32 oltre € 160,60 di oneri sicurezza

La gara di appalito
Sulla base della deliberazione del Direttore Generale AOB n.2243 del 16/10/2018, i lavori sono stati

aggiudicati alla Ditta Edilizia Baldini, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,485% per un importo

complessivo (oneri sicurezza compresi) pari a 6.654,50 oltre a IVA e oneri di legge;

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
P.iva: 02315520920 fax 070 539748 09134 - Cagliari

www.aobrotzu.it mail:



AO Brotzu

Modifica del contratto
Nel corso dell’esecuzione delle opere in oggetto si & riscontrata la necessita di modificare in alcune parti il
progetto originario. Il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ed il Progettista, ha
redatto una relazione per i motivi appresso illustrati.
Con riferimento al decreto legislativo 18 aprile 206 n. 50 e decreto legislativo 19-04-2017 - correttivo n.56
in gu n.103 del 5.5.2017all’ART 106 “Modiﬁca di contratti durante il periodo di efficacia” comma I
lettera b 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una
nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte
del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto .iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7
per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto
dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
La modifica al contratto viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi tecnici:
- Al fine di eliminare completamente le infiltrazioni d’acqua piovana negli ambienti sottostanti e
contenere le abbondanti piogge sempre pit frequenti si rende necessario intervenire con opere di
demolizione di alcuni manufatti oggetto d’impedimento alla posa dei materiali impermeabilizzanti

nonché il rifacimento del manto impermeabilizzante su un’area adiacente alla zona d’intervento.

ENTITA’ DELLE MODIFICHE
Il costo degli interventi e delle variazioni indicate ammonta a netti € 2.410,17 pari al 37,97 % dell’importo

di contratto (€ 2.940,41 iva inclusa)
L'importo complessivo dei lavori individuati dalla modifica al contratto ammonta a € 8.918.82. (iva esclusa)

Nuovi prezzi
E’ stato necessario introdurre n.6 nuovi prezzi, i quali importi verranno assoggettati allo stesso

ribasso d’asta del contratto di appalto.

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1

P.iva: 02315520920 fax 070 539748 09134 — Cagliari
www.aobrotzu.it mail:
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S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

NPOI RIMOZIONE STRATO IMPERMEABILE

Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e I'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e |’eventuale
rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata per I’effettiva superficie rimossa
e per il seguente tipo: manto bituminoso doppio strato.

Prezzo: € 6,92/mc

NP02 DEMOLIZIONE MURATURE IN CLS

Demolizione di parti di fabbricati (murature in calcestruzzo amato) eseguita prevalentemente a
mano, e, ove occorre, con I’uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondita,
compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti di fabbricato da conservare, [’adozione
di ponti di servizio interni ed esterni, degli accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai e
del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a
terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, I'impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni, I’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le
strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, |’innaffiamento
ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare [’opera eseguita a
regola d’arte secondo le normative esistenti. Incluso il carico del materiale su automezzo con
esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per I’effettivo volume di struttura demolita. Per murature in calcestruzzo armato

Prezzo: € 358,41/mc

NP03 RIMOZIONE TERRA FIORIERE

Scavo a sezione obbligata eseguito con lausilio di mezzi meccanici in zona molto ristretta
nell’ impossibilita di formazione di depositi provvisori del materiale di risulta sino ad una profondita
compresa tra i 1,5 ed i 3 m in terreni naturali incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili) o poco coerenti, in terra vegetale.

Prezzo: € 47,58/mc

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
P.iva: 02315520920 fax 070 539748 09134 — Cagfiari

www.aobrotzu.it mail:
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S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

NP04 DEMOLIZIONE MURO IN MATTONI

Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita
totalmente a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilitd di strutture o
partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e
I’accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali
puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare I’- opera eseguita a regola d’arte secondo le
normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutata per ’effettiva superficie di struttura demolita.

Prezzo: € 46,08/mq

NP05 MANTO IMPERMEABILE

Manto impermeabile costituito da due membrane prefabbricate elastoplastomeriche armate in vetro
velo rinforzato, con flessibilita a freddo di - 10 C, applicate a flamma, previa spalmatura di un primer
bituminoso, su idoneo piano di posa, gid predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o
curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, ’onere dei
tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 8 mm

Prezzo: € 34,56/mq

NP06 COPERTURA CANALA

Copertura di canala con tegolo prefabbricato nervato in cemento amato precompresso autoportante,
dotato di “Marcatura CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008,, per solaio di copertura, calcolato
per un sovraccarico totale (accidentale + permanenti) di 200 kg/mq, larghezza massima 250 cm,
larghezza minima 200 cm, spessore delle due nervature minimo 9 cm, confezionato in calcestruzzo
C40/50 MPa, compresa I’armatura di precompressione in trefoli stabilizzati da 1/2", fptk=190
kg/mmgq, e I’armatura ordinaria B450C; trasportato € montato in opera a secco, escluso le opere
provvisionali, i ponteggi, la sigillatura e i materiali di consumo *altezza totale 50 cm di cui 6 cm di
soletta piu la nervatura, lunghezza <= 12,50 m

Prezzo: € 56,47/mq

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 - Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1

P.iva: 02315520920 fax 070 539748 09134 — Cagliari
www.aobrotzu.it mail:



S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

Tempo di ultimazione

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia il tempo utile per dare ultimati i lavori,
gia fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 10 (dieci) viene aumentato di gg.5 (cinque) e pertanto
il nuovo termine dei lavori ¢ fissato in giorni 15.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1

p.iva: 02315520920 fax 070 539748 09134 - Cagliari
www.aobrotzu.it ' mail;
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S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

LAVORI: Lavori di ripristino impermeabilizzazione del perimetro della facciata del trauma center del P.O.San Michele
ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

IMPRESA APPALTATRICE: EDILIZIA BANDINI S.rl.

IMPORTO A BASE D'ASTA: 8.148,32 oltre 160,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

RIBASSO: 21,485%

Delibera Aggiudicazione: n. 2243 del 16/10/2018 € 6.654,50
IMPORTO NETTO DEI LAVORI . €6348,00
ONERI PER LA SICUREZZA € 160,60
CIG ZE4254ED95

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto Ing. Gianluca Borelli in qualita di Responsabile del Procedimento dei lavori in epigrafe, esaminata la

documentazione relativa alla modifica dei lavori in oggetto presentata in data 31.11.2018 dal Direttore dei Lavori

geom. Carlo Casano ha constatato che:

trattasi di modifiche ammesse dall‘art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e corrispondenti:

“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” comma 1 lettera b. Le modifiche, nonché le
varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate dal RUP con le
modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti: b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte
del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici
quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

la modifica non altera la sostanza del progetto iniziale e, considerate le modifiche stesse, non impone

|'acquisizione di pareri tecnici-di alcun tipo.

L'aumento dellimporto dei lavori relativi alla modifica compresi gli oneri di sicurezza ammonta ad € 2.410,17

corrispondente ad un incremento complessivo del 37,97%.

La copertura finanziaria viene assicurata utilizzando in parte le somme derivanti dall'economie d'asta (pari a Euro

1.654,42) e in parte da nuovo finanziamento (pari a Euro 755,75).

Considerato che:

yA
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S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

- I'importo totale della modifica & inferiore al 50% dell'importo di contratto;
— la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
— i ritiene opportuno procedere all'approvazione della modifica contrattuale proposta dal Direttore dei Lavori
ed
APPROVA

la modifica contrattuale.

Data 31.11.2018
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianljfica Borelli

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 ~ Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1

P.iva: 02315520920 fax 070 539748 09134 - Cagliari
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