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Deliberazione _________  

Adottata dal Direttore Generale in data _________  

 

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - Intervento “P.O. S. 

Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi” – Codice SS SAN 009 FR - Modifica 

cronoprogramma procedurale e finanziario. 

PDEL/2022/1752 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione 
 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” 
 
SI NO   
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis 
  
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna 
  

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.; 

Premesso che con D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 sono state riprogrammate le risorse assegnate con il 

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29.07.2016, le cui Linee 

d’Azione sono state definite con D.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017, modificata poi con D.G.R. n. 

37/9 dell’01.08.2017, in applicazione alla Delibera CIPE 25.08.2016; 

Rilevato che con la sopraccitata riprogrammazione delle risorse è stata prevista, tra le altre cose, 

l’assegnazione di euro 77.000.000 da destinare, ad integrazione di risorse regionali pari a euro 

23.054.500, alla messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie 

strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna e nello specifico, di assegnare 

all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu euro 6.000.000 a valere su Fondi FSC 2014-2020 ed euro 

14.820.000 a valere su fondi regionali, per un ammontare complessivo pari a euro 20.820.000; 

Considerato che l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha previsto la seguente ripartizione delle risorse 

assegnate: 

Intervento Importo in € Fonte di Finanziamento 

P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale 8.000.000 Fondi RAS 

P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori 600.000 FSC 2014-2020 

P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Distribuzione elettrica 3.100.000 FSC 2014-2020 

P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze 400.000 FSC 2014-2020 

P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi 1.600.000 FSC 2014-2020 

P.O. A Businco - Messa a norma antincendio – Generale 5.000.000 Fondi RAS 

P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze 300.000 FSC 2014-2020 
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P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio - Generale 1.820.000 Fondi RAS 

Totale 20.820.000  

 

 

Preso atto 

 

che a seguito di ns. richiesta del 23.03.2020 Prot. PG\2020\6043 alla RAS Assessorato 

dell’Igiene e Sanità, con nota RAS PEC prot. 7341 del 25.03.2020 la Regione Autonoma della 

Sardegna comunicava, nelle more dell’adozione degli atti necessari alla formalizzazione, 

l’autorizzazione a procedere nell’accorpamento dell’intervento “P.O. Microcitemico A. Cao - 

Messa a norma antincendio – Generale” (Finanziamento di euro 1.820.00,00 - Fondi RAS), con 

contestuale annullamento del relativo CUP, con l’intervento “Realizzazione del nuovo Ospedale 

pediatrico di Cagliari e potenziamento dell’Ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) – 2. 

Riqualificazione delle strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo – P.O. 

Microcitemico A. Cao, codice AOBROTZU 93-12-19A [.2]” di cui alla DGR n. 35/15 del 

14.06.2016, con la quale è stata approvata la rimodulazione dell’intervento previsto nell’ambito 

della Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, 

riguardante interventi edilizi e l’installazione di tecnologie elettromedicali di alta qualità 

diagnostico-terapeutica da destinare ai servizi di Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare 

dei Presidi Ospedalieri Microcitemico e Oncologico; 

Considerato che il citato programma contiene un’assegnazione di risorse finanziarie per la messa a norma 

antincendio dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di euro 20.820.000, di cui euro 1.600.000 per 

l’intervento denominato “P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi”; 

Atteso che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31 c. 3 del D. Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione Immobili e 

Impianti, Nuove realizzazioni l’Ing. Gianluca Borelli; 

Tenuto conto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1853 del 27.08.2018 è stato approvato il 

cronoprogramma procedurale e finanziario per l’Intervento “P.O. S. Michele - Messa a norma 

antincendio – Rivelazione fumi” ai sensi dell’Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 “Nuove 

direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e 

finanziari previsti dall’art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5”; 

Rilevato che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 384 del 12.03.2020 è stato 

successivamente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario precedentemente 

approvato con deliberazione n. 1853 del 27.08.2018, per le ragioni ivi descritte; 

Rilevato che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 212 del 19.02.2021 è stato 

ulteriormente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario, per le ragioni ivi 

descritte; 

Rilevato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 01.04.2022 è stato ulteriormente 

modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario, per le ragioni ivi descritte; 

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1622 del 10.12.2020 con la quale venivano 

aggiudicati i lavori cui trattasi all’impresa Prodon Impianti Tecnologici S.r.l.; 
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Richiamata la nota NP\2021\9941 del 25.11.2021 con la quale il Commissario Straordinario comunicava di 

posticipare sine die l’inizio dei lavori, in quanto l’evoluzione epidemiologica in atto (COVID 19) 

stava sovraccaricando la struttura ospedaliera, rendendone impossibile l’esecuzione per 

l’indisponibilità dei luoghi; 

Richiamata la nota NP\2022\3499 del 29.04.2022 con la quale il Direttore Generale disponeva che il 

contratto dei lavori in oggetto non venisse sottoscritto in quanto non sarebbe stato possibile 

rendere disponibili le aree per l’esecuzione dei lavori a causa dell’innalzamento della curva 

pandemica e in osservanza della D.G.R. n. 12/20 del 07.04.2022 in tema di posti letto dedicati 

ai pazienti COVID; 

Richiamata la nota PG\2022\20189 del 18.10.2022 con la quale il Direttore Generale richiedeva 

all’Assessorato Regionale della sanità della R.A.S. l’attivazione di una conferenza di servizi per 

l’individuazione di spazi alternativi per ricollocare le Unità Operative della ASL di Cagliari che a 

seguito di Convenzione tra l’ATS Sardegna, l’A.R.N.A.S. G. Brotzu e l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Cagliari della fine dicembre del 2020 (a causa dell’emergenza COVID-19), erano 

state trasferite presso l’A.R.N.A.S. G. Brotzu; 

Dato atto che a seguito di suddetta richiesta di attivazione di una conferenza di servizi in data 09.11.2022 

si è svolta presso l’Assessorato una riunione tra le Aziende interessate nella quale è stata data 

conferma da parte di A.S.L. Cagliari che si sarebbe provveduto a spostare in tempi brevi alcuni 

reparti attualmente dislocati presso l’A.R.N.A.S. G. Brotzu verso altri nosocomi cittadini; 

Richiamata la nota PG\2022\25060 del 29.12.2022 con la quale il Direttore Generale sollecitava all’A.S.L. 

di Cagliari e all’Assessorato Regionale della sanità della R.A.S. la trasmissione di una formale 

comunicazione della data di spostamento dei suddetti reparti; 

Preso atto che a tutt’oggi non è stato ancora dato seguito da parte dell’Assessorato Regionale della sanità 

della R.A.S. alle richieste dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu in merito all’individuazione di spazi alternativi 

per le Unità Operative della A.S.L. di Cagliari a tutt’oggi ubicate presso l’A.R.N.A.S. G. Brotzu; 

Dato atto che anche a causa della complessità derivante dalla presenza dell’Unità Operativa di Ortopedia 

proveniente dall’Ospedale Marino di Cagliari ed il permanere di quanto disposto dalla D.G.R. 

12/20 del 07.04.2022 in tema di posti letto dedicati ai pazienti COVID, permane l’indisponibilità 

dei luoghi, ciò comportando una necessaria rimodulazione del cronoprogramma procedurale e 

finanziario, ipotizzando che vengano resi disponibili i luoghi per l’inizio dei lavori entro maggio 

2023; 

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente all’intervento di “P.O. S. Michele 

- Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi” – Codice SS SAN 009 FR - (All. “A” fg. 1), avendo 

acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso; 

- di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per 

i provvedimenti di competenza. 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
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