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v Deliberazione n.
Adottata dal Commissario in data @' g GTT- ZUUS

2l2) Azienda OspedalieraBrotzu

WO

OGGETTO: Lavori di risanamento del vuoto tecnico della struttura ospedaliera.
- approvazione perizia suppletiva di variante n°1
- approvazione schema atto di sottomissione

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL 'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU™ A PARTIRE DAL 1 2 OTTa 2009

per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. I Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO Dott.Antonio Garau

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dr.ssa M. Cristina Mancini

Direttore Sanitario:

Dott. Roberto Sequi

Su propoesta del Responsabile del Procedimento

PREMESSQ CHE:

VISTA

CONSIDERATO

VISTI

VERIFICATA

ATTESO

RILEVATO

CONSIDERATO

- con deliberazione n°40/25 del 09.10.2007 della Giunta Regionale veniva approvato il
programma di investimenti in edilizia sanitaria per ’'ammodernamento tecnologico del Servizio
Sanitario regionale annualitd 2007/2009, dove alla scheda n°47 venne previsto “Intervento di
risanamento igienico-sanitario del vuoto tecnico del Presidio Ospedaliero della AO “Brotzu™;

- con delibera n.2752 del 28.11.2007 per I'attuazione di detto intervento sono statti affidati i
seguenti incarichi: Responsabile del procedimento all’Ing. Bruno Facen, Progettista, Direttore dei
lavori, Coordinatore della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva, all’ing. Antonio Cucca;

- con delibera n.2753 del 28.11.2007 veniva approvato il progetto esecutivo per I’esecuzione dei
“lavori per il risanamento igienico-sanitario del vuoto tecnico”, del Presidio Ospedaliero, redatto
dall’Ing. Antonio Cucca;

- con delibera n. 2754 del 28.11.2007 veniva indetta una gara a procedura ristretta accelerata per i
lavort citati con un importo a base d'asta di € 715.153,46 oltre oneri per la sicurezza di €
9.880,00;

la delibera n.990 del 20/05/2008, con la quale si aggiudicava I’appalto in parola alla Ditta
ELETTRAIMPIANTI s.n.c. con sede a Dolianova (CA) in via E.Lussu sn, che applicava il
ribasso del 15,879% sulla base d’asta, per un importo contrattuale (compresi oneri per la
sicurezza) pari a € 611.474,24 iva esclusa:

che nel corso dei lavori, sono mutate le esigenze funzionali e sanitarie che hanno determinato una
modifica del progetto originario, come dettagliatamente descritto nella relazione (Allegato A);

gli elaborati del progetto di perizia di variante n.1 redatto dall’Ing. Antonio Cucca, depositato
presso gli uffici del Servizio Tecnico, che con il presente provvedimento si intendono autorizzare;

la disponibilita della Ditta “Elettraimpianti snc” di Dolianova (CA), aggiudicataria dei lavori in
oggetto, di eseguire I"opera secondo gli elaborati di perizia;

che in virtlt dell’aumento di tali lavorazioni, si rende necessario concedere alla Ditta esecutrice
una proroga sul termine fissato per la consegna dell’opera;

che la perizia non comporta un incremento dell’importo complessivo dell’intervento in quanto
Pimporto deile maggiorazioni contrattuali previste viene per intero assorbito da altre voci del
quadro economico;

- che ricorrono appieno le condizioni volute dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, art.
132, {varianti in corso d’opera);
- che ricorrono inoltre appieno le condizioni richiamate nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5
art 56 (varianti in corso di esecuzione);
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Segue deliberazione n, OO

VISTO il D.Lgs n°163 del 12 Aprile del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
YISTO il D.Lgs. 502/1992 ¢ successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n°5 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.7.2006, n°10;

VISTA la L.R. 24.3.1997, n°10;

RITENUTO di do.ver procedere all’approvazione della suindicata perizia;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1) di approvare per le ragioni indicate in premessa gli elaborati di perizia relativi ai lavori in oggetto redatti dall’
Ing. Antonio Cucca ¢ depositati presso gli uffici del Servizio Tecnico, secondo il quadro economico appresso

riportato:
descrizione Progetio Aggiudicazione Perizia
Lavorazioni €715.153.46 €601.594,23 | €728.856,90
Oneri per la sicurezza € 9.880,00 € 9.880,00 € 10.069,16

€611.474,23

738.926,06

é

Tmprevisti 751,00 1.751,00 -
IVA su lavori €71.515,35 €61.14742| €73.89261
Spese tecniche € 14.500,67 €14.500,67 | €17.093,22
Economie d’Iva - €10.367,92 -
Economie d’asta - €113.559.23 -
Fondo accordi bonari €21.751,00 €21.751,00 €25.639,84
Pubblicitd € 7.000,00 € 7.000,00 € 6.000,00
Totale somme a disposizione | € 136.518,02 € 250.677,25

€ 122.625,67
5148

2} diapprovare lo schema di atto di sottomissione aggiuntivo al contratto, (Allegato B);

3) didare atto che gli impegni che gravano sul finanziamento complessivo trovano imputazione sul conto relativo

alla scheda n.47 deliberazione della G.R. n°40/25 del 09.10.2007 del bilancio aziendale;

4) di autorizzare I'Ufficio Bilancio all’emissione del refativo ordine di pagamento, dietro presentazione della
documentazione giustificativa, recante I’attestazione di regolarita dei lavori da parte degli Uffici competenti;

5) di comunicare I"adozione del presente atto all’Assessorato alla Sanita in base all’art.29 della L.R. n°10 del

28/07/07 (controllo atti);

IL DIREFTORE AMMINISTRATIVO

rocedimento

11 Responsabj
Ing. B Facen’

C.C.
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