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Deliberazione

4 COT
adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 2 : SET, 2078

Oggetto: Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento
tecnologico dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari - QUADRI ELETTRICI - Approvazione perizia di
variante n. 2 - CIG 6641929533 — CUP C29E14000040006. Impresa SIRIMED S.r.1.

cata all o dell Az o dar 2 4 SET. 2018 o i
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal = per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Direttore del Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO che con delibera n. 578 del 30.03.2016 & stato approvato il progetto definitivo redatto
dalla R.T.P. Ing. Abis — Ing. Serra - Ing. Orrii relativo agli “Interventi di ristrutturazione
e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale
G. Brotzu di Cagliari — Quadri elettrici" per un importo complessivo dei lavori pari e
Euro 1.040.000,00 di cui Euro 26.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, e per un importo delle somme a disposizione pari a Euro 460.000,00, a valere
sul finanziamento di Euro 1.500.000,00 - Fondi FSC 2007-2013;

che con delibere n. 1159 e n. 1204 del 30.06.2016 & stata aggiudicata in favore della
Ditta SIRIMED la procedura aperta per la progettazione esecutiva e successiva
esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi di ristrutturazione e messa a norma
strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu di
Cagliari — Quadri elettrici" (ribasso del 38,10%), per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e delle spese per la
redazione del progetto esecutivo, pari a € 681.013,04 L.V.A. esclusa, a valere sul
finanziamento di Euro 1.500.000,00 - Fondi FSC 2007-2013;

che il contratto & stato sottoscritto in data 15.12.2016, Rep. N. 2;

che con delibera n. 1160 del 13.06.2017 & stato-approvato il progetto esecutivo redatto
dall'ing. Gaetano Buda (professionista indicato dall'lmpresa in sede di gara) per un
importo dei lavori pari a Euro 653.513,60 (di cui Euro 25.600,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) e per un importo complessivo comprensivo delle
somme a disposizione (Euro 333.976,24) pari a Euro 987.489,84, con un’economia
d'asta pari a Euro 512.510,16, a valere sul finanziamento di Euro 1.500.000,00 - Fondi
FSC 2007-2013;

RICHIAMATA la delibera n. 2129 del 14.11.2017 con la quale veniva approvata ai sensi dell‘art. 132
comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 la perizia di variante tecnica e suppletiva n.
1;
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segue deliberazione n. 7‘065 del 3 ‘é SET Qmﬁ

ATTESO - .+ che durante il corso dei lavori & emersa la necessita da parte dell’A.O. Brotzu di
: introdurre migliorie quali la predisposizione di ulteriori riserve nei cablaggi dei quadri
elettrici in previsione della realizzazione di nuovi circuiti e il Direttore dei Lavori, a
seguito della nota PG\2018\7750 del 27.03.2018 a firma del Responsabile del
Procedimento, ha predisposto gli elaborati relativi alla perizia di variante tecnica e
suppletiva n. 2 ai sensi dell'art. 132 comma 3, del D.P.R. 207/2010 - agli atti del
Servizio Gestione Immobili e impianti, Nuove realizzazioni - di cui all’elenco elaborati
(All. A pag. 1);

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha inoltre disposto interventi per risolvere aspetti di
dettaglio, ai sensi dell'art. 132, comma 3 primo periodo, contenuti entro un importo
del 10%, che hanno comportato una diminuzione dell'importo del contratto;

PRESO ATTO che a tal fine sono stati concordati n. 06 nuovi prezzi relativamente alle migliorie
nchleste dall’A.O. Brotzu e n. 05 nuovi prezzi relativamente agli interventi per risolvere
aspetti di dettaglio proposti dal Direttore dei Lavori e che l'importo netto dei lavori
complessivo aumenta di Euro 1.753,77 (pari al 0,268% dell'importo contrattuale)
senza alcun ulteriore onere per la sicurezza come si evince dallo schema di atto di
sottomissione sottoscritto digitalmente dall'Impresa (All. B pagg. 20);

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento (All. C pagg. 07) con la quale viene
approvata la perizia tecnica di variante e suppletiva n. 2 nella quale si evince che il
quadro economico complessivo & pari a Euro 987.489,84 di cui Euro 685.031,43 per
lavori e Euro 302.458,41 per somme a disposizione (cltre Euro 512.510,16 per

economie d'asta);

RITENUTO ‘ dere atto dell’approvazione della variante tecnica e suppletiva unitamente alla
© parcella:del Direttore dei Lavori per la redazione degli elaborati relativi pari a Euro
%1.650,44 oltre C.N.P.AL.A. e 1.V.A. per complessivi Euro 2.094,08;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:

1) di prendere atto dellapprovazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 2 ai sensi del'art. 132,
comma 3 del D.P.R. 207/2010 con un aumento di spesa dei lavori pari a Euro 1.753,77 (pari al 0,268%
dellimporto contrattuale);

2) di dare atto che l'importo complessivo, comprensivo delle somme a disposizione & pari a Euro 987.489,84,
fara riferimento al n. di conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti e sara
imputata alle risorse finanziarie di cui ai fondi Finanziamento FSC 2007-2013 — Delibera CIPE n.
93/03.08.2012;

3) di prendere atto del'approvazione della parcella del Direttore dei Lavori R.T.P. Abis — Serra - Orru relativa
alla redazione degli elaborati di perizia pari a Euro 2.094,08 comprensivo di C.N.P. A.LA. e LV.A;

4) di approvare lo schema di atto di sottomissione con il quale vengono pattuiti n. 11 ntiovi prezzi;
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5) di autorizzare il Servizio Contabilita, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di
pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante I'attestazione di regolarita della
fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata Dott. Mjnicio Atzeni
O%Ovéo/(/g\ 2 }

Il Direttore Generale
Dott ssa Graziella Pintus

Agudic

Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Ing Gianluca Borelli
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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO OSPEDALE BROTZU DI CAGLIARI - QUADRI ELETTRICI
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G)

CUP: C29E14000040006 — CIG: 6641929533

PERIZIA DI VARIANTE N. 2

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Relazione tecnica illustrativa

Relazione opere provvisionali schemi unifilari e funzionali

Prospetto riepilogativo riserve e moduli aggiuntivi quadri di piano
Computo metrico estimativo

Elenco nuovi prezzi

Analisi nuovi prezzi

Quadro comparativo

Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n.2
Calcolo spese tecniche e Quadro Economico
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COMUNE DI CAGLIARI PROVINCIA DI CAGLIARI

“Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammo-

dernamento tecnologico Ospedale Brotzu di Cagliari. - QUADRI ELETTRICI”

CUP: C29E14000040006 — CIG: 6641929533

Ente appaltante: Azienda Ospedaliera G. Brotzu, Piazzale A. Ricchi, 1 - Cagliari

Impresa: SIRIMED srl, Via Nizzetti, 66 - 95030 — Tremestieri Etneo (CT).

Contratto: in data 15/12/2016 rep. n° A.O.B. 02/16.

Atto aggiuntivo al contratto rep. n° 2/2016: in data 14/06/2017.

Atto di sottomissione: sottoscritto dall’ A.O.B. in data 15/12/2017.

Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) € 1.014.400,00
Ribasso d’asta 38,10% € - 386.486,40
Importo netto dei lavori € 627.913,60
Importo netto per progettazione esecutiva € 2749944
Oneri per ia sicurezia (non soggetti a ribasso) € 25.600,00
IMPORTO NETTO DI CONTRATTO E ATTO AGG.VO €  681.013,04
Importo netto lavort perizia n. 1 € 29.764,06
Importo netto lavori perizia n. 2 € 1.753,77
IMPORTO NETTO CONTRATTI E ATTI SOTT. NE €  712.530,87

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO REP. N. 2/2016, ALL’ATTO AGGIUNTIVO AL

CONTRATTO DEL 14/06/2017 E ALL’ATTO DISOTTOMISSIONE SOTTOSCRITTO

DALL’ A.O.B. IN DATA 15/12/2017

Procedura aperta per la progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori relativi

agli “Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammoder-

namento tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari” — Quadri Elettrici.
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CIG: 6641929533 — CUP: C29E14000040006. ---------=-nmmnemvmv

sk kok

- Dott.ssa Graziella Pintus — Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera “G. Brotzu™ -

nata a Cagliari il 01.02.1956, C.F. PNTGZL56B41B354L e domiciliata, per la carica che

riveste, presso la sede legale dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, interviene al presente

atto non in proprio bensi in nome e per conto dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu™ con

sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, 1, C.F./Partita [IVA 02315520920, che di se-

guito verra chiamata per brevita anche “Stazione Appaltante™;

- Sig. Giuseppe Maurizio Rifici nato a Catania (CT) il 05.10.1962, residente in Catania

(CT), Via Benedetto Croce n. 26, C.F. RFCGPP62R05C351Q, in qualitad di Presidente

CDA e Legale Rappresentante dell'Impresa SIRIMED S.R.L. con sede a Tremestieri Et-

neo, Via Nizzetti n. 66, C.F./Partita [IVA 03236450874 di seguito nel presente atto deno-

minato semplicemente “Impresa”

[TTITT]

PREMESSO

- che con contratto stipulato il giorno 15 del mese di Dicembre Rep. N. 2/2016, la Stazio-

ne appaltante concedeva all’Impresa, che accettava senza riserva alcuna, ’appalto avente

ad oggetto la progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori relativi agli “In-

terventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento

tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari — Quadri Elettrici”, per un importo al netto del

ribasso d’asta del 38,10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

paria di € 681.013,04 .V.A. esclusa (diconsi euro seicentottantunomilatredici/04) di cui:

a) euro 627.913,60 per lavori;

b) euro 25.600,00 per oneri per [’attuazione dei piani di sicurezza;
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c) euro 27.499,44 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento per

la sicurezza in fase di progettazione;

P

y

- che I’Appaltatore si & impegnato alla esecuzione, alle condizioni di cui al richiamato

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della

disciplina di cui al D.Igs. 163/2006 (nel seguito Codice);

- che il progetto esecutivo, integralmente richiamato come parte integrante e sostanziale

del presente accordo, ancorché non materialmente allegato allo stesso, € stato redatto

dall’Ing. Gaetano Buda, incaricato dall’Impresa;

- che il progetto esecutivo ¢ stato verificato dal Servizio Manutenzioni e approvato dal

Responsabile del Procedimento in data 13.06.2017 e recepito con atto deliberativo n.

1160 del 13.06.2017;

- che in data 14.06.2017, a seguito dell’intervenuta approvazione del progetto esecutivo, €

stato stipulato apposito atto aggiuntivo disciplinante la fase esecutiva dei lavori; -——---=------

- che la direzione dei lavori sopra menzionati € stata affidata al sottoscritto Ing. Massimo

Abis, componente del RTP Abis — Orrti — Serra, giusta deliberazione Delibera del Com-

missario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu™ n. 801 del 27.05.2015; ------

- che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 27.07.2017, come risulta dal ver-

bale sottoscritto con riserva dall’impresa, a cui non ha fatto seguito I’esplicazione delle

stesse;

- che a seguito delle sopravvenute disposizioni normative in merito ai cavi elettrici da uti-

lizzare all’interno di edifici di tipo civile (regolamento CPR), si & resa necessaria la reda-

zione della perizia di variante n. 1, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 161 del

DP.R. 207/2010 e art. 132 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006; --

che tale perizia, autorizzata con nota prot. n. PG/2017/20969 del 21.09.2017 e approvata

con Deliberazione n. 2129 del 14.11.2017, ha previsto sostituzione del cavo tipo NO7GS-

-3-




N,

X

K previsto nei nodi equipotenziali in progetto con cavi del tipo FG17;---------—-

- che in data 13.12.2017 I’impresa appaltatrice ha sottoscritto il relativo atto di sottomis-

sione che comprendeva maggiori lavori rispetto a quelli in contratto per un importo pari a

€ 29.764,06;

CONSIDERATO

- che durante I"incontro tecnico tenutosi presso gli Uffici dell’AOB in data 08.11.2017 ¢

emersa la necessitd da parte della Stazione Appaltante di prevedere, nei quadri di nuova

realizzazione, la predisposizione di riserve per nuovi circuiti;

- che tali predisposizioni, per la conformazione dei quadri e dei vani di alloggio che limi-

tano in maniera significativa ogni possibilita di successivo intervento, devono essere

realizzate preventivamente all’alloggiamento dei quadri nei rispettivi vani di piano;------

- che per quanto sopra esposto si ravvisa la necessita di apportare una variazione in au-

mento al progetto approvato, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 161 del

D.P.R. 207/2010 e art. 132 c. 3 del D. Lgs. 163/2006;

- che con nota trasmessa tramite PEC in data 09/11/2017 il Direttore dei Lavori ha ri-

chiesto I’autorizzazione a redigere una perizia di variante, con le finalitad sopra espo-

ste, previa autorizzazione della Stazione Appaltante;

- che il Responsabile del Procedimento con comunicazione PG/2018/7080 del

20.03.2019, ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla predisposizione della perizia di

variante n. 2, (ai sensi dell’articolo 132 c. 3 del D. Lgs. 163/2006) che prevede la rea-

lizzazione delle predisposizioni indicate nella tabella in essa riportata;----------=--n--n--

- che le ridotte dimensioni dei vani e dei moduli dei quadri di nuova realizzazione, uni-

tamente all’impossibilitd di eseguire nuove disalimentazioni al piano ottavo, non con-

sentono la realizzazione di tutte le predisposizioni richieste;

- che durante I’esecuzione dei lavori, in accordo con la stazione appaltante, si & con-
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cordato di apportare alcune modifiche agli interventi riguardanti le opere provvisio-

nali previste ai vari piani, al fine di migliorare gli standard di sicurezza, senza che cid

comportasse modifiche sostanziali al progetto approvato;

- Che tali modifiche consentono alla stazione appaitante di ottenere anche economie

rispetto ai costi delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo;
IS

—7 T

- che per quanto espresso in premessa e nelle considerazioni successive ¢ stata redatta

la perizia di variante n. 2 che prevede principalmente i seguenti interventi:

¢ Realizzazione predisposizioni dei cablaggi di ulteriori riserve dei quadri elet-

trici di piano non ricomprese nel progetto esecutivo (artt. NP.CABI1, NP.CAB2,

NP.CAB3, NP.MOD1 elenco);

e Fornitura e posa in opera di nuovi interruttori nei quadri elettrici di piano

(artt. NP.INT2 e NP.INTS elenco);

e Modifica degli interventi riguardanti le opere provvisionali ai piani

SEMINTERRATO, PIASTRA, PRIMO, TERZO, QUINTO (artt.

NP.PROVSI, NP.PROVO, NP.PROV1, NP.PROV3 e NP.PROVS elenco);-----—--

- che le lavorazioni previste nella perizia di variante n. 2 comportano un incremento

dell’importo di contratto e dell’atto di sottomissione, dato dalla variazione quantitativa

di alcune lavorazioni previste in progetto e da lavorazioni non previste, i cui nuovi

prezzi sono stati determinati sulla base di apposite indagini di mercato e concordati con

I’impresa appaltatrice, come desumibile dai relativi verbali agli atti;

- che per effetto del ribasso contrattuale praticato dall’impresa in sede di gara e delle ul-

teriori economie d’appalto le somme a disposizione sono in grado di garantire ampia-

mente la copertura finanziaria dell’aumento dell’importo contrattuale;--------------+-=----

- che le somme utilizzate per la realizzazione delle opere di cui alla perizia di variante

n. 2, sono contenute entro il 5% dell’importo contrattuale e nei limiti del finanzia-
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mento a disposizione;;-

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di con il presente atto si con-

viene e si stipula quanto segue:

Art.1) La ditta SIRIMED srl con sede in Tremestieri Etneo (CT), Via Nizzetti n. 66,

rappresentata dall’ Amministratore Delegato Sig. Giuseppe Manno nato a Catania (CT) il

24.10.1983, residente in Tremestieri Etneo (CT), Via Cavour n. 13, C.F.

MNNGPP83R24C351A, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori

variati secondo la relativa perizia redatta dalla Direzione dei Lavori in data Giugno 2018.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto indicato nelle pre-

messe e agli stessi prezzi in esso elencati per l'esecuzione di tutte le opere variate, ad ec-

cezione dei nuovi prezzi concordati nel presente atto.

Art.2) L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a netti €

659.431,43 ( esclusi oneri sicurezza e progettazione esecutiva) di cui € 1.753,77 per mag-

giori lavori rispetto al contratto, all’atto aggiuntivo e all’atto di sottomissione in epigrafe,

soggette a registrazione fiscale.

Art.3) Ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i seguenti

nuovi prezzi, che si considerano parte integrante del presente atto:

NP.INT2: Fornitura e posa in opera di interruttore automatico 4x63 ICU 10KA

compreso: Interruttore Automatico magnetotermico 4x63A, di cui si rimanda alle relazioni

specialistiche di progetto allegati e rispondente alle specifiche tecniche e disposizioni di

norma, del tipo a sgancio sotto tensione con grado di protezione minimo IP40 del tipo Ti-

Fast o equivalente; con cablaggi eseguiti con cavo tipo FS17 del colore nero completo di

qualunque onere ed accessorio. Compreso delle seguenti lavorazioni e realizzazioni:

-6 -




a) contatto ausiliario per interrut. mod; b) cavo fs17 nero 1x16mm2; ¢) n°4 morsetti

10mm2; d) targhette identificative; ) Prove, collaudo e certificazione a norma di legge,

compresi gli aggiornamenti dovuti alla eventuale nuova certificazione dovuta a modifiche

delle linee o interruttori in fase di progettazione esecutiva o durante la realizzazione dei

lavori; f) Sgancio e riaggancio programmato della tensione secondo le indicazioni dell'Uf-

ficio tecnico dell'Ospedale.

Le integrazioni in oggetto dovranno rispettare le normative tecniche in vigore.

Compresa: - Quota parte per circuiti misure - Quota parte per circuiti supervisione, stati

allarmi - Quota parte per circuiti supervisione comando generali. Compreso cablaggio, i

collegamenti e le attestazioni dei cavi e il collegamento all'impianto di terra. Sono com-

presi inoltre tutti i materiali € magisteri quali: opere murarie; demolizioni, tracce, ripristini

di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e con

qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del materiale di risulta in discarica

autorizzata da reperire a cura e spese dell'impresa (compreso il costo di conferimento) e

compreso ogni onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte. Nel prezzo € com-

preso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica e i

DPI necessari per I'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal

DLgs 81/08.

cadauno € 385,77 (Euro Trecentottantacinque/77)

NP.INTS: Fornitura e posa in opera di interruttore automatico differenziale magne-

totermico 2x16 ICU 10KA AC compreso: Interruttore Automatico 2x16A, di cui si ri-

manda alle relazioni specialistiche di progetto allegati e rispondente alle specifiche tecni-

che e disposizioni di norma, del tipo a sgancio sotto tensione con grado di protezione mi-

nimo [P40 del tipo Ti-Fast o equivalente; con cablaggi eseguiti con cavo tipo FS17 del
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colore nero completo di qualunque onere ed accessorio. Compreso delle seguenti lavora-

zioni e realizzazioni: a) contatto ausiliario per interrut. mod; b) cavo fs17 nero 1x6mm?2;

¢) n°2 morsetti 10mm2; d) targhette identificative; e) Prove, collaudo e certificazione a

norma di legge, compresi gli aggiornamenti dovuti alla eventuale nuova certificazione do-

vuta a modifiche delle linee o interruttori in fase di progettazione esecutiva o durante la

realizzazione dei lavori; f) Sgancio e riaggancio programmato della tensione secondo le

indicazioni dell'Ufficio tecnico dell'Ospedale. Le integrazioni in oggetto dovranno rispet-

tare le normative tecniche in vigore. Compresa: - Quota parte per circuiti misure - Quota

parte per circuiti supervisione, stati allarmi - Quota parte per circuiti supervisione coman-

do generali. Compreso cablaggio, i collegamenti e le attestazioni dei cavi e il collegamen-

to all'impianto di terra. Sono compresi inoltre tutti 1 materiali e magisteri quali: opere mu-

rarie; demolizioni, tracce, ripristini di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a

rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del

materiale di risulta in discarica autorizzata da reperire a cura e spese dell'impresa (com-

preso il costo di conferimento) e compreso ogni onere e magistero per dare ['opera finita a

regola d'arte. Nel prezzo ¢ compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle at-

trezzature, per la segnaletica e 1 DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicu-

rezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08.

cadauno € 305,78 (Euro Trecentocinque/78)

NP.CABI1: Fornitura e posa di CABLAGGIO PER LA PREDISPIZIONE DI

INTERRUTTORE DI RISERVA QUADRIPOLARE SINO A 63A

Cablaggi eseguiti con cavo tipo FS17 del colore nero completo di qualunque onere ed

accessorio rispondente alle specifiche tecniche e disposizioni di norma. Compreso delle

. . . . - . . 2 . N
seguenti lavorazioni e realizzazioni: a) cavo Fsl7 nero sino 1x16mm®; b) n°4 morsetti si-
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no a 16mm?; c) targhette identificative; d) Prove, collaudo e certificazione a norma di leg-

ge, compresi gli aggiornamenti dovuti alla eventuale nuova certificazione dovuta a modi-

fiche delle linee o interruttori in fase di progettazione esecutiva o durante la realizzazione

dei lavori. Le integrazioni in oggetto dovranno rispettare le normative tecniche in vigore.

Compresa: - Quota parte per circuiti misure; - Quota parte per circuiti supervisione, stati

allarmi; - Quota parte per circuiti supervisione comando generali. Compreso cablaggio, i

collegamenti e le attestazioni dei cavi e il collegamento all'impianto di terra. Sono com-

presi inoltre tutti i materiali e magisteri quali: opere murarie; demolizioni, tracce, ripristini

di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e con

qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del materiale di risulta in discarica

autorizzata da reperire a cura e spese dell'impresa (compreso il costo di conferimento) e

compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel prezzo ¢

compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segnaletica

e 1 DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto

dal DLgs 81/08.

cadauno € 133,43 (Euro Centotrentatre/43)

NP.CAB2: Fornitura e posa di Modulo Aggiuntive Quadro elettrico QPSI rispon-

dente alle specifiche tecniche e disposizioni di norma. Compreso delle seguenti lavorazio-

ni e realizzazioni:

a) installazione dei seguenti elementi:

- supporti in metallo per canalina orizzontale verticale pavimento; - cerniere per pannelli;

- Base Testata 600x400mm (LxP); - Montanti con cerniere x strutture standard

H=2200mm; - Porta vetro 2200x600mm (HxL); - Pannello posteriore 2200x600mm

(HxL); - Coppia di pannelli laterali ciechi 2200x400mm (HxP); - Flange ingresso cavi fis-
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se 600x400rr:ﬁ\1' (LxP); - Coppia di flange zoccolo 100x600mm (HxL); - Montanti per app.

modulari H=2200mm; - Pannello 24 mod. DIN 200x600mm (HxL); - Guida DIN e sup-

porti di fissaggio (24 mod. DIN) L=600mm; - Pannello cieco H=200mm L=600mm;

- Pannello cieco H=300mm L=600mm; - Piastra di fondo 2200x600mm (HxL); - Kit u-

nione armadi; - Vano superiore per raccordo cavi 200x600x400mm (HxLxP); - Kit di af-

fiancamento vano per raccordo cavi; - otturatori feritoia DIN 24 mod.colore grigio RAL

7035; - Segregazione orizzontale vano cavi interno L=200mm 200x600mm (LxP); - Pan-

nello divisorio verticale 2200x400mm (HxP).

b) Prove, collaudo e certificazione a norma di legge, compresi gli aggiornamenti dovuti

alla eventuale nuova certificazione dovuta a modifiche delle linee, interruttori o del fronte

quadro in fase di progettazione esecutiva o durante la realizzazione dei lavori.

Sono compresi inoltre tutti i materiali e magisteri quali: opere murarie; demolizioni, trac-

ce, ripristini di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a rifiuto a qualsiasi di-

stanza e con qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del materiale di risulta in

discarica autorizzata da reperire a cura e spese dell'impresa (compreso il costo di conferi-

mento) e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel prez-

zo € compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la segna-

letica e 1 DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto

previsto dal DLgs 81/08.

cadauno €5.950,00 (Euro Cinquemilanovecentocinquanta/00)

NP.CAB3: Fornitura e posa di Modulo Aggiuntivo modulo di espansione PLC ri-

spondente alle specifiche tecniche e disposizioni di norma.

Compreso delle seguenti lavorazioni e realizzazioni:

a) Modulo di espansione plc sino a 8 ingressi;
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b) Prove, collaudo e certificazione a norma di legge, compresi gli aggiornamenti dovuti

alla eventuale nuova certificazione dovuta a modifiche delle linee, interruttori o del fronte

quadro in fase di progettazione esecutiva o durante la realizzazione dei lavori.

Sono compresi inoltre tutti i materiali e magisteri quali: opere murarie; demolizioni, trac-

ce, ripristini di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a rifiuto a qualsiasi di-

stanza e con qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del materiale di risulta in

discarica autorizzata da reperire a cura e spese dell'impresa (compreso il costo di conferi-

mento) e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel

prezzo & compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la

segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo

quanto previsto dal DLgs 81/08.

cadauno € 291,57 (Euro Duecentonovantuno/57)

NP.MOD1: Fornitura e posa di Modulo Aggiuntivo modulo multiclip rispondente alle

specifiche tecniche e disposizioni di norma, comprese delle seguenti lavorazioni e realiz-

zazioni:

a) Modulo Multiclip sino a 6 ingressi;

b) Prove, collaudo e certificazione a norma di legge, compresi gli aggiornamenti dovuti

alla eventuale nuova certificazione dovuta a modifiche delle linee, interruttori o del fronte

quadro in fase di progettazione esecutiva o duranie la realizzazione dei lavori.

Sono compresi inoltre tutti i materiali e magisteri quali: opere murarie; demolizioni, trac-

ce, ripristini di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a rifiuto a qualsiasi di-

stanza e con qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del materiale di risulta in

discarica autorizzata da reperire a cura e spese dell'impresa (compreso il costo di conferi-

mento) e compreso ogni onere ¢ magistero per dare t'opera finita a regola d'arte. Nel
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prezzo ¢ compreso ¢ compensato infine ogni onere per il costo delle attrezzature, per la

segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo

quanto previsto dal DLgs 81/08.

cadauno € 261,06 (Euro Duecentosessantuno/06)

NP.PROVSI: Opere provvisionali di alimentazione Quadro Provvisionale Piano se-

minterrato.

Fornitura e posa in opera di tutti materiali e magisteri necessari per ’alimentazione del

Quadro Provvisionale Piano Seminterrato rispondente alle seguenti specifiche tecniche e

disposizioni:

- Involucro esterno in carpenteria metallica o resina, con grado di protezione IP40;

- Interruttori e circuiti come da schema unifilare approvato;

Cablaggi eseguiti con cavo tipo NO7V-K del colore idoneo alla tipologia del circuito;

- Numerazione di tutti i conduttori facenti parte sia di circuiti di potenza che di comando;

Cartellini indicatori con scritta posta in corrispondenza dell’apparecchio riportante

I’indicazione del circuito a cui ci si riferisce;

I quadri dovranno rispettare le normative tecniche: - norma CEI 64-8 impianti elettrici

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V in c.a. e 1.500V in c.c. — Norme

CEI 64-08 Sez. 710 Impianti in locali adibiti ad uso medico; - Norma CEI 64-12 Guida

per ’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario. —

CEI EN 61439 Quadri di BT; - Norme CEI 64-50 Impianti utilizzatori, ausiliari e tele-

fonici; - Norme CEI 11-1, impianti di messa a terra; - Norme CEI 64-2, CEI-EN 31-30

impianti nei luoghi con pericolo di esplosione; - Norme CEI 81-1, S1-4 protezione delle

strutture contro i fulmini; - Norme CEI 17-13 Apparecchiature di tipo ACF-AN-ANS; -

Norme CEI 20-22 tipologie e classificazione cavi e conduttori; - Norme CEI 20-40 Gui-
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da per ’uso dei cavi in bassa tensione; - Norme CEI 34-21/22 Apparecchi di illumina-

zione generale e di emergenza; - UNI 10380 Illuminotecnica.

Compresa la compartimentazione del vano quadri con schiume ignifughe secondo le di-

sposizioni dei VV.FF. o della D.L..

I1 tutto realizzato a perfetta regola d’arte e realizzato secondo le indicazione della D.L..

Compreso cablaggio, i collegamenti e le attestazioni dei cavi e il collegamento

all’impianto di terra. Sono comprest inoltre tutti i materiali e magisteri quali: opere mu-

rarie, demolizioni, tracce, ripristini di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto

a rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L.,

della materiale di risulta in discarica autorizzata da reperore a cura e spese dell’impresa

(compreso il costo di conferimento) e compreso ogni onere € magistero per dare ’opera

finita a regola d’arte. Nel prezzo ¢ compreso e compensato infine ogni onere per il costo

delle attrezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per I’esecuzione dei lavori in per-

fetta sicurezza secondo quanto previsto dal D.1gs. 81/08.

cadauno € 13.435,74 (Euro Tredicimilaquattrocentotrentacinque/74)

NP.PROV0: Opere provvisionali di alimentazione Quadro Provvisionale Piano Piastra.

Fornitura e posa in opera di tutti materiali e magisteri necessari per P’alimentazione del

Quadro Provvisionale Piano Piastra rispondente alle seguenti specifiche tecniche e dispo-

sizioni:

Involucro esterno in carpenteria metallica o resina, con grado di protezione [P40;

Interruttori e circuiti come da schema unifilare approvato;

Cablaggi eseguiti con cavo tipo NO7V-K del colore idoneo alla tipologia del circuito;

Numerazione di tutti i conduttori facenti parte sia di circuiti di potenza che di comando;

Cartellini indicatori con scritta posta in corrispondenza dell’apparecchio riportante
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’indicazione del circuito a cui ci si riferisce;

[ quadri dovranno rispettare le normative tecniche: - norma CEI 64-8 impianti elettrici uti-

lizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V in c.a. € 1.500V in c.c. — Norme CEL

64-08 Sez. 710 Impianti in locali adibiti ad uso medico; - Norma CEI 64-12 Guida per

I’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario. — CEI EN

61439 Quadri di BT; - Norme CEI 64-50 Impianti utilizzatori, ausiliari e telefonici; -

Norme CEI 81-1, S1-4 protezione delle strutture contro i fulmini; - Norme CEI 17-13 Ap-

parecchiature di tipo ACF-AN-ANS; - Norme CEI 20-22 tipologie e classificazione cavi e

conduttori; - Norme CEI 20-40 Guida per 'uso dei cavi in bassa tensione; - Norme CEI

34-21/22 Apparecchi di illuminazione generale e di emergenza; - UNI 10380 Illuminotec-

nica. Compresa: Compreso la compartimentazione del vano quadri con schiume ignifughe

secondo le disposizioni dei VV.FF. o della D.L..

11 tutto realizzato a perfetta regola d’arte e realizzato secondo le indicazione della D.L..

Compreso cablaggio, i collegamenti e le attestazioni dei cavi e il collegamento

all’impianto di terra. Sono compresi inoltre tutti i materiali e magisteri quali: opere mura-

rie, demolizioni, tracce, ripristini di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a

rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del

materiale di risulta in discarica autorizzata da reperire a cura e spese dell’impresa (com-

preso il costo di conferimento) e compreso ogni onere € magistero per dare [’opera finita a

regola d’arte. Nel prezzo ¢ compreso € compensato infine ogni onere per il costo delle at-

trezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per I’esecuzione dei lavori in perfetta sicu-

rezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08.

cadauno € 14.800,08 (Euro Quattordicimilaottocento/08)

NP.PROV1: Opere provvisionali di alimentazione Quadro Provvisionale Piano Primo.
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Fornitura e posa in opera di tutti materiali e magisteri necessari per I’alimentazione del

Quadro Provvisionale Piano Primo rispondente alle seguenti specifiche tecniche e di-

sposizioni:

- Involucro esterno in carpenteria metallica o resina, con grado di protezione 1P40;

- Interruttori e circuiti come da schema unifilare approvato;

- Cablaggi eseguiti con cavo tipo NO7V-K del colore idoneo alla tipologia del circuito;

- Numerazione di tutti i conduttori facenti parte sia di circuiti di potenza che di comando;

- Cartellini indicatori con scritta posta in corrispondenza dell’apparecchio riportante

I’indicazione del circuito a cui ci si riferisce;

I quadri dovranno rispettare le normative tecniche: - norma CEI 64-8 impianti elettrici

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V inc.a. e 1.500V in c.c. — Norme

CEI 64-08 Sez. 710 Impianti in locali adibiti ad uso medico; - Norma CEI 64-12 Guida

per I’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario. —

CEI EN 61439 Quadri di BT; - Norme CEI 64-50 Impianti utilizzatori, ausiliari e tele-

fonici; - Norme CEI 11-1, impianti di messa a terra; - Norme CEI 64-2, CEI-EN 31-30

impianti nei luoghi con pericolo di esplosione; - Norme CEI 81-1, S1-4 protezione delle

strutture contro i fulmini; - Norme CEI 17-13 Apparecchiature di tipo ACF-AN-ANS; -

Norme CEI 20-22 tipologie e classificazione cavi e conduttori; - Norme CEI 20-40 Gui-

da per I'uso dei cavi in bassa tensione; - Norme CEI 34-21/22 Apparecchi di illumina-

zione generale e di emergenza; - UNI 10380 Illuminotecnica.

Compresa la compartimentazione del vano quadri con schiume ignifughe secondo le di-

sposizioni dei VV.FF. o della D.L.. Il tutto realizzato a perfetta regola d’arte e realizzato

secondo le indicazione della D.L..

Compreso cablaggio, i collegamenti e le attestazioni dei cavi e il collegamento

all’impianto di terra. Sono compresi inoltre tutti i materiali e magisteri quali: opere mura-
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rie, demolizioni, tracce, ripristini di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a

rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del

materiale di risulta in discarica autorizzata da reperore a cura e spese dell’impresa (com-

preso il costo di conferimento) e compreso ogni onere e magistero per dare ’opera finita a

regola d’arte. Nel prezzo € compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle at-

trezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per I’esecuzione dei lavori in perfetta sicu-

rezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08.

cadauno € 11.502,25 (Euro Undicimilacinquecentodue/25)

NP.PROV3: Opere provvisionali di alimentazione Quadro Provvisionale Piano Terzo.

Fornitura e posa in opera di tutti materiali e magisteri necessari per ’alimentazione del

Quadro Provvisionale Piano Terzo comprendente le opere per garantire I'alimentazione

alla cardiologia pediatrica ed una degenza ustionati (PS Pediatrico) del piano secondo e

per la UTIC - Telemetria del piano quarto, il tutto rispondente alle seguenti specifiche

tecniche e disposizioni:

- Involucro esterno in carpenteria metallica o resina, con grado di protezione 1P40;

Interruttori e circuiti come da schema unifilare approvato;

Cablaggi eseguiti con cavo tipo NO7V-K del colore idoneo alla tipologia del circuito;

- Numerazione di tutti i conduttori facenti parte sia di circuiti di potenza che di comando;

- Cartellini indicatori con scritta posta in corrispondenza dell’apparecchio riportante

I’indicazione del circuito a cui ci si riferisce;

I quadri dovranno rispettare le normative tecniche: - norma CEI 64-8 impianti elettrici

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V in c.a. e 1.500V in c.c. — Norme

CEI 64-08 Sez. 710 Impianti in locali adibiti ad uso medico; - Norma CEI 64-12 Guida

per ’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario. —
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CEI EN 61439 Quadri di BT; - Norme CEI 64-50 Impianti utilizzatori, ausiliari e tele-

fonici; - Norme CEI 11-1, impianti di messa a terra; - Norme CEI 64-2, CEI-EN 31 -30

impianti nei luoghi con pericolo di esplosione; - Norme CEI 81-1, S1-4 protezione delle

strutture contro i fulmini; - Norme CEI 17-13 Apparecchiature di tipo ACF-AN-ANS; -

Norme CEI 20-22 tipologie e classificazione cavi e conduttori; - Norme CEI 20-40 Gui-

da per I’uso dei cavi in bassa tensione; - Norme CEI 34-21/22 Apparecchi di illumina-

zione generale e di emergenza; - UNI 10380 Iliuminotecnica.

Compresa la compartimentazione del vano quadri con schiume ignifughe secondo le di-

sposizioni dei VV.FF. o della D.L..

11 tutto realizzato a perfetta regola d’arte e realizzato secondo le indicazione della D.L..

Compreso cablaggio, i collegamenti e le attestazioni dei cavi e il collegamento

all’impianto di terra. Sono compresi inoltre tutti i materiali e magisteri quali: opere mura-

rie, demolizioni, tracce, ripristini di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a

rifiuto a qualsiasi distanza ¢ con qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del

materiale di risulta in discarica autorizzata da reperore a cura e spese dell’impresa (com-

preso il costo di conferimento) e compreso ogni onere e magistero per dare ’opera finita a

regola d’arte. Nel prezzo ¢ compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle at-

trezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per ’esecuzione dei lavori in perfetta sicu-

rezza secondo quanto previsto dal D.Igs. §1/08.

cadauno € 7.647,91 (Euro Settemilaseicentoquarantasette/91)

NP.PROVS: Opere provvisionali di alimentazione Quadro Provvisionale Piano Quinto.

Fornitura e posa in opera di tutti materiali e magisteri necessari per 1’alimentazione del

Quadro Provvisionale Piano Quinto rispondente alle seguenti specifiche tecniche e di-

sposizioni:
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Involucro esterno in carpenteria metallica o resina, con grado di protezione [P40;

Interruttori e circuiti come da schema unifilare approvato;

Cablaggi eseguiti con cavo tipo NO7V-K del colore idoneo alla tipologia del circuito;

Numerazione di tutti i conduttori facenti parte sia di circuiti di potenza che di comando;

Cartellini indicatori con scritta posta in corrispondenza dell’apparecchio riportante

I’indicazione del circuito a cui ci si riferisce;

[ quadri dovranno rispettare le normative tecniche: - norma CEI 64-8 impianti elettrici

utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V in c.a. e 1.500V in c.c. — Norme

CEI 64-08 Sez. 710 Impianti in locali adibiti ad uso medico; - Norma CEI 64-12 Guida

per ’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario. —

CEI EN 61439 Quadri di BT; - Norme CEI 64-50 Impianti utilizzatori, ausiliari e tele-

fonici; - Norme CEI 11-1, impianti di messa a terra; - Norme CEI 64-2, CEI-EN 31-30

impianti nei luoghi con pericolo di esplosione; - Norme CEI 81-1, S1-4 protezione delle

strutture contro i fulmini; - Norme CEI 17-13 Apparecchiature di tipo ACF-AN-ANS; -

Norme CEI 20-22 tipologie e classificazione cavi e conduttori; - Norme CEI 20-40 Gui-

da per 1’uso dei cavi in bassa tensione; - Norme CEI 34-21/22 Apparecchi di illumina-

zione generale e di emergenza; - UNI 10380 Illuminotecnica.

Compresa la compartimentazione del vano quadri con schiume ignifughe secondo le di-

sposizioni dei VV.FF. o della D.L..

11 tutto realizzato a perfetta regola d’arte e realizzato secondo le indicazione della D.L..

Compreso cablaggio, i collegamenti e le attestazioni dei cavi e il collegamento

all’impianto di terra. Sono compresi inoltre tutti i materiali e magisteri quali: opere mura-

rie, demolizioni, tracce, ripristini di qualsiasi genere, sollevamento, scarico, trasporto a

rifiuto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, secondo le disposizioni della D.L., del

materiale di risulta in discarica autorizzata da reperore a cura e spese dell’impresa (com-

- 18 -




A

preso il costo di conferimento) e compreso ogni onere e magistero per dare I’opera finita a

regola d’arte. Nel prezzo ¢ compreso e compensato infine ogni onere per il costo delle at-

trezzature, per la segnaletica e i DPI necessari per ’esecuzione dei lavori in perfetta sicu-

rezza secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08.

cadauno € 5.748,68 (Euro Cinquemilasettecentoquarantotto/68)

Art.4) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163 del D.P.R. 207/2010, I’Appaltatore ac-

cetta di realizzare i lavori di cui alla presente perizia, ai prezzi indicati in contratto oltre a

quelli concordati con il presente Atto.

L’esecuzione dei lavori variati non comporta alcuna integrazione del compenso a corpo

per la sicurezza ( art. 131, del D.Lgs. 163/2006 e cosi come modificato e integrato dal

D.Lgs. 81/08), il quale risulta pari a € 25.600,00;

La ripartizione di cui all’art.3 del capitolato speciale d’appalto viene modificato come se-

gue:

Lavori A CORPO

n Categoria | Descrizione dei gruppi di lavori omogenei | Importo %
| 01 Sostituzione quadri elettrici di piano €315.089,54 47,909
2 02 Nodi equipotenziali € 342.588,12 | 52,091
3 03 Nuove riserve e interruttori € 1.753,77 0,267
a) Totale netto lavori € 659.431,43 1100,267
b)  Oneri per attuazione dei piani di sicurezza € 25.600,00
TOTALE (somma di a + b) € 685.031,43

Art.5) Per effetto dell'esecuzione dei lavori variati, il termine per {'uitimazione dei lavori

di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'Appalto non subisce alcuna variazione.

Il presente atto & fin d'ora impegnativo per I'lmpresa, mentre lo sara per I'Amministrazione
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solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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d % S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
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AO Brotzu

LAVORI: Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico dell’Azienda Ospedaliera “G.
Brotzu” di Cagliari - QUADRI ELETTRICI

FINANZIAMENTO: Fondi FSC 2007-2013 — Delibera CIPE n. 93 del 03.08.2012 e Delibera G.R. n. 33/2 del 31.07.2012

ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

IMPRESA APPALTATRICE: SIRIMED S.r.l. con sede a Tremestieri Etneo, Via Nizzetti n. 66, C.F./Partita IVA 03236450874

IMPORTO A BASE D'ASTA: 1.084.425,59 Euro, oltre I.V.A. (22%), di cui 44.425,59 Euro per servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva
e 37.902,41 Euro per 25.600,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

RIBASSO: 38,10%

CONTRATTO: in data 15.12.2016 - Rep. A.O0.B. 02/16 € 681.013,04
ATTO AGGIUNTIVO: in data 14.06.2017 € 681.013,04
IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 627.913,60
IMPORTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 27.499,44
ONERI PER LA SICUREZZA € 25.600,00
ATTO SOTTOMISSIONE: in data 15.12.2017 € 29.764,05
IMPORTO COMPLESSIVO € 710.777,09
CIG 6641929533

CUP C29F14000040006

RELAZIONE Al SENSI DELL’ART. 132 DEL D.LGS. 163/06 e ART. 161 C.8 DEL D.P.R.
207/2010

1l sottoscritto Ing. Gianluca Borelli in qualita di Responsabile del Procedimento dei lavori in epigrafe, esaminata la
documentazione della perizia suppletiva e di variante oggettivata presentata in data 18.07.2018 dal Direttore dei
Lavori Ing. Massimo Abis, previa autorizzazione a procedere dello scrivente con nota n. PG\2018\7750 del 27.03.2018
ha constatato che:

— durante I'incontro tecnico tenutosi presso gli Uffici dell’AOB in data 08.11.2017 era emersa la necessita da
parte della Stazione Appaltante di prevedere, nei quadri di nuova realizzazione, la predisposizione di riserve
in previsione della realizzazione di nuovi circuiti;

- che tali predisposizioni, per la conformazione dei quadri e dei vani di alloggio che limitano in maniera
significativa ogni possibilita di successivo intervento, devono essere realizzate preventivamente
allalloggiamento dei quadri nei rispettivi vani di piano;

— che lintervento & finalizzato al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, senza che cid comporti
modifiche sostanziali al progetto esecutivo e alla perizia di variante n. 1 gia approvati;

— che nel contempo il Direttore dei Lavori ha proposto modifiche di dettaglio in merito alla realizzazione delle
opere provvisionali che non alterano la sostanza del progetto iniziale e determinano una riduzione di spesa

dei lavori.

Trattasi, per quanto richiesto dall’A.O. Brotzu con nota PG\2018\7750 del 27.03.2018, di varianti ammesse dall‘art.

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1

P.iva: 02315520920 fax 070 539748 09134 — Cagliari
www.aobrotzu.it mail:
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132 del D. Lgs. 163/06 e corrispondenti:

- al comma 3 secondo periodo “miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita”;
Per quanto riguarda le variazioni (che hanno comportato una diminuzione di spesa) proposte dal Direttore dei Lavori
in merito alle opere provvisionali, trattasi di modifiche di dettaglio che non costituiscono variante introdotte dal

Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 132, comma primo periodo del D.Lgs. 163/06.

Detta variante non altera la sostanza del progetto iniziale e, considerate le varianti stesse, non impone l'acquisizione

di pareri tecnici di alcun tipo.

L'aumento dellimporto dei lavori di perizia n. 2 compresi gli oneri di sicurezza ammonta a netti € 1.753,77,
corrispopdente ad un incremento del 0,268% rispetto al contratto principale e pertanto inferiore al 5%. L'aumento
complessivo relativo alla perizia n. 1 e alla perizia n. 2 rispetto al contratto principale & pari a netti € 31.517,83,

corrispondente ad un incremento del 4,82%.

L'aumento di spesa complessivo risulta dal seguente prospetto:

N. Descrizione Importo [Euro]
1 Lavori 1.753,77
2 I.V.A. su lavori 22% 385,83
3 Oneri D.L. per redazione perizia 1.650,44
4 | C.N.PALA. 4% su 3) 66,02
5 LVA.su3)e4) 377,62
TOTALE 4.233,68

La copertura finanziaria viene assicurata utilizzando parte degli imprevisti, che passano da Euro 8.257,33 a Euro
4.023,65.

Di seguito i quadri economici del progetto approvato con delibera n. 705 del 26.08.2011, del contratto stipulato in
data 03.02.2012, della perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 approvata con delibera n. 2129 del 14.11.2017 e

della perizia tecnica di variante e suppletiva n. 2:

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
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A

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A1) Importo lavori su quadri elettrici €  430.527.48
A2) Importo lavori su nodi equipotenziali € 583.87252
A3} Importo complessivo lavori soggetti a ribasso d'asta € 1.014.400.,00
A4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 25.600.00
A) Importo complessivo Iavén‘ manodopera e sicurezza € 1.040.000.00
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
1) LV.A. 22% sui lavori €  228.800.00
2) spese tecniche (Prel., Def., D.L. e Coord. Sic.) € 40.883.48
3) C.l. 4% (Prel. , Def., D.L. e Coord. Sic.) € 1.635.34
HNIVA 2% su2e3(Prel., Def, D.L. e Coord. Sic.) € 9.354.14
5} Incentivi {art. 92 D.Lgs. 163/2006) € 6.000.00
6} Fondo per accordo bonario € 16.500,00
7) Spese tecniche (progetto esecutivo) € 4442539
8) Contributo Integrativo 4% (progetto esecutivo) € 1.777.02
9) LV.A. 22% su 7 e 8 (progetto esecutivo) € 10.164.57
10} Spese tecniche (coliaudo) € 32.734.65
11) Contributo Integrativo 4% (collaudo) € 1.309,39
12) LV.A. 22% su 10 e 11 (collaudo) € 7.489,69
13) Spese per pubblicita € 8.000,00
14) Imprevisti e arrotondamenti € 50.926,13
Totale somme a disposizione € 460.000,00
TOTALE INTERVENTO € 1.500.000,00
Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi_ 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
P.iva: 0%?5520920 fax 070 539748 09134 - Cagliari
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QUADRO ECONOMICO CONTRATTO

A1) Importo lavon su quadn elettrici

A2) Importo lavon su nodi equipotenziali

an

266.496,51
361.417.09

A3) Importo complessivo lavori soggetti a ribasso d'asta

Ad) Onen sicurezza non soggetti a nbasso d'asta

h

627.913,60
25.600,00

A) Importo complessivo lavorn manodopera e sicurezza

B) Somme a disposizione delll Amministrazione
1) LV.AL 22% sui lavon
2) spese tecniche (Prel., Def., D.L. e Coord. Sic.)
3) C.1. 4% (Prel. , Def., D.L. e Coord. Sic.)
4y LV.A. 22% su 2 e 3 (Prel. , Def., D.L. e Coord. Sic.)
5) Incentivi (art. 92 D.Lgs. 163/2006)
6) Fondo per accordo bonario
7} Spese tecniche (progetto esecutivo)
8) Contributo Integrativo 4% (progetto esecutivo)
9) L.V.A. 22% su 7 e 8 (progetto esecutivo)

10) Spese tecniche (collaudo)

11) Contnbuto Integrativo 4% (collaudo)

12} LV.A. 22% su 10 e 11 (collaudo)

13) Spese per pubblicita

14} Imprevisti e arrotondamenti

Mmoo MM Mmoo dH o m M da M

653.513,60

143.772,99
40.883,48
1.635,34
9.354,14
6.000,00
16.500,00
27499 44
1.099,98
6.291,87
17.349,36
693,97
3.969,53
8.000,00
50.926,13

Totale somme a disposizione

ECONOMIE D'ASTA

TOTALE INTERVENTO

333.976,24

512.510,16

€ 1.500.000,00

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari
P.iva: 02315520920
www.aobrotzu.it mail:

tel. 070 539220
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QUADRO ECONOMICO PERIZA 1

A1) Importo lavori su quadr eletirici £ 315.088 .54
A2} imporio lavori su nodi equipoienziali € 34258812
A3) Importo complessivo lavori soggetti a ribasso d'asta € 657.577 .66
A4) Onern sicurezza non scggetti a ribasso d'asta € 25.600.00
A) Imporio complessivo lavori manodopera e sicurezza € 683.277.66
B} Somme a disposizione delfAmministrazione
1) LV.A. 22% sui lavori €  150.321,09
2) spese tecniche (Prel, Def., D.L. e Coord. Sic.) + perizia € 45.893 45
3) C.1. 4% (Prel., Def., D.L. e Coord. Sic.} £ 1.83574
4YILV.A 22% su2e 3 (Prel., Def., D.L. e Coord. Sic.) + perizia € 10.500 42
5} Incentivi (art. 92 D.Lgs. 163/2006) € 6.000,00
6) Fondo per accordo bonario € 16.500,00
7) Spese tecniche (progetto esecutivo) € 27.499 44
8) Contributo Integrativo 4% (progetio esecutivo) € 1.099,98
9)YILV.A 22% su 7 e 8 (progetio esecutivo) € 6.291.87
10) Spese tecniche (colfaudo) € 17.348.36
11) Contributo Integrative 4% (collaudo) € 693,97
12) LV.A.22% su 10 e 11 (collaudo) € 3.969,53
13) Spese per pubblicita € 8.000.00
14) Imprevisti e arrotondamenti € 825733
Totale somme a disposizione € 304.212,18
ECONOMIE D'ASTA € 512.510,16
TOTALE INTERVENTO € 1.500.000,00
Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
P.iva: 02315520920 fax 070 539748 09134 — Cagliari
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QUADRO ECONOMICO ~ PERIZIA DI VARIANTE N. 2*¥**

A1) Importo netto lavori su quadri elettrici € 31508954

A2) Importo netto lavori su nodi equipotenziali € 34258812

A3) Importo netto lavori aggiuntivi perizia n. 2 € 1753.77

A4) Importo complessivo netto lavori € 659 43143

A5) Oneri per la sicurezza

€ 2560000
A) Importo complessivo netto lavori e sicurezza € 685031,43
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) LV.A. 22% sui lavori € 150 706,91
2) spese tecniche (Prel., Def,, D.L. e Coord. Sic.) + Perizia n.1* € 45 893,45
3) C.I. 4% (Prel. , Def, D.L. e Coord. Sic.) + Perizia € 1 835,74
4) I.V.A. 22% su 2 e 3 (Prel. , Def,, D.L. e Coord. Sic.): ?ljerizia n.zl* € 10 500,42
5) Incentivi (art. 92 D.Lgs. 163/2006) € 6 000,00
6) Fondo per accordo bonario ’ € 16 500,00
7) Spese tecniche (progetto esecutivo) € 27 499,44
8) C.I. 4% (progetto esecutivo) € 1 099,98
9) I.V.A. 22% su 7 e 8 (progetto esecutivo) € 6 291,87
10) Spese tecniche (collaudo) € 17 349,36
11) Contributo Integrativo 4% (collaudo) € 693,97
12) I.V.A. 22% su 10 e 11 (collaudo) € 3 969,53
13) Spese per pubblicita € 8 000,00
14) spese tecniche Perizia n.2 € 1 650,44
15) C.I. 4% Perizia n.2 € 66,02
16) L.V.A. 22% su 14 e 15 Perizian.2 € 377,62
17) Imprevisti e arrotondamenti € 4 023,66
Totale somme a disposizione B) 302 458,41

C) Economie d'appalto € 512 510,16

B+C) Importo complessivo somme a disposizione ed economie d'appalto € 81496857
(A

TOTALE INTERVENTO € 1500 000,00
Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 ~ 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
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Considerato che:
- la perizia é redatta per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
-~ l'importo totale della perizia & inferiore al 20% dell'importo di contratto;
~ che determina modifiche “*NON sostanziali”;
—~ che trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione - imprevisti;
— siritiene opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire di apportare

le modificazioni progettuali indicate negli elaborati di perizia ed
APPROVA
la perizia di variante e suppletiva n. 2.

Data 21.09.2018

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianl, Borelli

Azienda Ospedaliera G. Brotzu 5.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
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