AO Brotzu

Deliberazione 16 05

Adottata dal Commissario Straordinario in data 1 1 LUG. 20 19

OGGETTO: Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco - Ala A e Corpo E del Piano Terzo
e Ala A del Piano Quarto — Approvazione modifica contratto art. 106, comma 2, del D. Lgs. n.
50/16 e s.m.i. — Importo complessivo Euro 226.153,13 — CIG 74433628A1

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da _| | L UG, ZUId  per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta

Richiamati

Visti

Visti

Richiamate

Premesso

del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i, n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i,, n.
8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dellart. 216 del D.
Lgs. 18.04.2016, n. 50;
— il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;
— la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida ANAC:
— n. 3, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per I'affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre
2017 (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);

- n. 4, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
degli elenchi di operatori economici” — delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre
2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
che con deliberazione n. 715 del 26.03.2018 veniva approvato il progetto esecutivo per
I'intervento denominato “Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco - Ala A e
Corpo E del Piano Terzo e Ala A del Piano Quarto” redatto dal Geom. Carlo Casano per

un importo complessivo di Euro 397.991,17, di cui Euro 293.325,57 per lavori, Euro
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AO Brotzu

Richiamata

Dato atto

Visto

Atteso

Preso atto

Vista

Ritenuto

segue deliberazione n. /{6@5 del i ’: LUG. 2019

8.182,90 relativo ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 96.482,70 per
somme a disposizione, a valere su fondi di bilancio;

la delibera n. 1857 del 27.08.2018 con la quale si prendeva atto dell'assegnazione da
parte della RAS con D.G.R. n. 33/3 del 26.06.2018 all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di
risorse pari a Euro 398.000,00 per la realizzazione dell'intervento “Lavori di
rimodulazione funzionale del P.O. Businco - Ala A e Corpo E del Piano Terzo e Ala A del
Piano Quarto” a valere sul capitolo SC05.0053, Missione 13, Programma 05,
Macroaggregato 203 del Bilancio regionale 2018;

che con delibera n. 1531 del 10.07.2018 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa DE
MASI S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 25,690% per un importo
complessivo dei lavori pari a Euro 226.153,13 comprensivo di Euro 8.182,90 relativo ad
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a valere sul finanziamento regionale di cui
alla D.G.R. 33/3 del 26.06.2018;

il contratto d'appalto repertorio 107/2018 sottoscritto in data 15.10.2018 per un importo
complessivo di Euro 226.153,13;

che durante il corso dei lavori si € reso necessario prevedere alcune lavorazioni
aggiuntive non previste in progetto mentre altre non sono state realizzate per
indisponibilita dei luoghi, e per tale motivo il Direttore dei Lavori ha predisposto gli
elaborati relativi alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs.
50 e s.m.i. - agli atti del Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni;
che a tal fine sono stati concordati n. 15 nuovi prezzi, che, in virtl delle nuove
lavorazioni, 'importo netto dei lavori si riduce di Euro 1.242,78, corrispondente ad una
riduzione dello 0,57%, e che, in virth delle nuove lavorazioni, il tempo utile viene
incrementato di 25 giorni naturali e consecutivi, come si evince dallo schema di atto di
sottomissione (All. A pag. 07);

la relazione del Responsabile del Procedimento (All. B pag. 03) con la quale viene
approvata la modifica del contratto ai sensi dellart. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. nella quale si evince che il quadro economico € pari a Euro 224.910,35 per lavori
{comprensivi di Euro 8.182.90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e Euro
71.015,92 per somme a disposizione, oltre a Euro 102.064,90 per economie d'asta;

di prendere atto dellapprovazione della modifica del contratto;
DELIBERA
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AO Brotzu segue deliberazione n. /{6@9/ del 1 't LUG. 2[]1Q

Per i motivi esplicitati in premessa:

+ di prendere atto dell'approvazione della modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con una diminuzione di spesa netta dei lavori pari a Euro 1.242,78,
corrispondente ad un decremento complessivo del 0.57%, il cui quadro economico complessivo
risulta pari a Euro 224.910,35 per lavori (comprensivi di Euro 8.182,90 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso), Euro 71.015,92 per somme a disposizione, oltre a Euro 102.064,90 per
economie d'asta;

+ i approvare lo schema di atto di sottomissione con il quale vengono pattuiti n. 15 nuovi prezzi e

viene incrementato il tempo utile di 25 giorni naturali e consecutivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. %lo gggyé
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Lavori: Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco — Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano

FINANZIAMENTO: RAS- Delibera G.R. n. 33/3 del 26.06.2018

ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

IMPRESA APPALTATRICE: De Masi S.r.l. con sede in Via Vicinale S. Maria del Pianto n. 7 torre 3 — 80143
Napoli — P.IVA 00792700627

IMPORTO A BASE D’ASTA: 293.325,57 Euro, oltre . V.A. (22%), oltre Euro per 8.182,90 oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso

RIBASSO: 25,69%

CONTRATTO: in data 15.10.2018 - Rep. A.O.B. 107/18 €226.153,13

IMPORTO NETTO DEI LAVORI €217.970,23
ONERI PER LA SICUREZZA € 8.182,90
IMPORTO COMPLESSIVO €226.153,13

CIG 7443362841

CUP C26G18000030002
MODIFICA AL CONTRATTO
ATTO DI SOTTOMISSIONE
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno del mese presso I'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, tra:

a) Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona il 26.12.1973, C.F. CNNPLA73T26E7421 che dichiara di intervenire
in questo atfo esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, codice fiscale e
partita IVA 02315520920, che rappresenta nella sua qualita di Commissario Straordinario e Rappresentante Legale
e di seguito nel presente atto denominato semplicemente Stazione Appaltante;

b) Ing. Simone Campus nato a Cagliari (CA) il 17.08.1974, residente in Quartucciu (CA), via Sarcidano 35/A,
C.F. CMPSMN74M17B354S, in qualita di Procuratore dell'Impresa DE MASI S.r.l. con sede a Napoli, Via Vicinale S.
Maria del Pianto, 7 — Torre 3, C.F./Partita IVA 00792700627 di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«Appaltatore»;

Premesso: .

- che con contratto Rep. 107/2018 stipulato in data in data 15.10.2018 l'impresa DE MASI s.r.l. ha assunto i
lavori di che trattasi per un importo lavori di contratto di € 226.153,13 al netto del ribasso d'asta pari a
25,69%;

- che nel corso dell'esecuzione delle opere in oggetto si & riscontrata la necessita di apportare alcune modifiche

e piccole integrazioni al progetto originario;
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AO Brotzu

che il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ed il Progettista, ha redatto una modifica
al contratto per i motivi appresso illustrati;
che con riferimento al decreto legislativo 18 aprile 206 n. 50 e decreto legislativo 19.04.2017 - correttivo
n.56 in G.U. n.103 del 5.5.2017 allart. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” comma 2, il
contratto pud essere parimenti modificato, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita di una nuova
procedura a norma del presente codice, in quanto il valore della modifica in oggetto & al di sotto di entrambi
i seguenti valori:

o] le soglie fissate all‘articolo 35;

o] il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori e la modifica non altera

la natura complessiva del contratto.

La modifica al contratto viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:

Modifiche dovute a ritardi di consegna di alcuni materiali (es. PVC) per cui sono state concordate soluzioni
alternative a quelle di progetto per accelerare la riconsegna alla Stazione Appaltante di alcuni locali oggetto
dei lavori in particolare quelli del Corpo E, terzo piano;

Lavorazioni necessarie e non previste in fase progettuale (es. tubazione di scarico in controsoffitto in
condizioni ammalorate da riparare);

Modifiche proposte dallImpresa Appaltatrice alla Direzione lavori che non hanno comportato aumenti di
spesa (sistemazione e adattamento delle porte esistenti di alcuni locali anziché la loro sostituzione);
Integrazioni richieste pervenute dalla Direzione Medica di Presidio per permettere I'immediato utilizzo degli

ambienti oggetto di riconsegna (es. installazione di box doccia nei locali dei medici di guardia).

Tutto cid premesso I'anno 2019, il giorno ___ del mese di il sottoscritto Appaltatore presa visione della

modifica al contratto suddetta, e delle variazioni in essa contenute, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Ubaldo Carlini

secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

ELABORATI GRAFICI:

TR

TAV.01.MC | P.O. BUSINCO — P3 — STATO ATTUALE - DEMOLIZIONI

TAV.02.MC | P.O. BUSINCO - P3 — STATO DI PROGETTO -
RICOSTRUZIONI

TAV.03.MC | P.O. BUSINCO — P3 — STATO DI PROGETTO -
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

TAV.04.MC | P.O. BUSINCO — P3 - STATO DI PROGETTO - /
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AOQ Brotzu
CONTROSOFFITTI
TAV.05.MC | P.O. BUSINCO — P3 — STATO DI PROGETTO
TAV.06 P.0O. BUSINCO — P3 — STATO DI PROGETTO — CAMERA
TIPO
TAV.07.MC | P.O. BUSINCO — P3 — Corpo E — P4 ALA A — STATO DI
FATTO - INTERVENTI
TAV.08 P.O. BUSINCO — P3 — IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE —
STATO DI FATTO
TAV.09 P.0O. BUSINCO - P3 — IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE -
PROGETTO
TAV.10 P.O. BUSINCO — P3 — IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS
MEDICINALI — STATO DI FATTO
TAV.11 P.O. BUSINCO - P3 — IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS
MEDICINALI -~ STATO DI PROGETTO
TAV.12 P.O. BUSINCO — P3 — IMPIANTO ELETTRICO E DI
SEGNALE - PROGETTO
TAV.13 P.O. BUSINCO — P3 — SCHEMI IMPIANTO ELETTRICO E DI
SEGNALE - PROGETTO
TAV.14 P.O. BUSINCO — P3 — IMPIANTO ELETTRICO E DI
CHIAMATA - PROGETTO
ALLEGATI:
N° DESCRIZIONE
RM_MC RELAZIONE — MODIFICA DEL CONTRATTO
A.2_MC COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
A.3_MC QUADRO ECONOMICO
QC_MC QUADRO COMPARATIVO
A.l RELAZIONE TECNICA GENERALE
A4 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
A.4.1 STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
A.4.2 CRONOPROGRAMMA
A.4.3 FASCICOLO DELL'OPERA
A.4.4 LAYOQUT DI CANTIERE
A.5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
K.1 KEYPLAN_COSTO M2
K.2 KEYPLAN_COSTO M2_BW

si impegna ad eseguire i lavori indicati secondo le modalita e i prezzi fissati nel contratto generale d'appalto e i nuovi

prezzi definiti nei verbali di concordamento nuovi prezzi, secondo le seguenti condizioni:
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S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

AO Brotzu

ART. 1 (premesse)

L'appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori riportati nella citata modifica al contratto alle condizioni fissate
dal presente atto secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso
allegati, oltre a quelli concordati nei verbali di concordamento nuovi prezzi allegati al presente atto assoggetti al
ribasso d'asta di cui sopra del 25,690 %.

ART. 2 (termine dei lavori)

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia, il tempo utile per dare ultimati i lavori, gia fissato
dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 105 (centocinque), & stato prorogato di 25 giorni con termine al 30 marzo
2019. La proroga concessa con nota del Responsabile del Procedimento n. 5122 del 27.02.2019 tiene conto anche

delle ulteriori lavorazioni determinate da tale modifica.

ART. 3 (importo dei lavori)
L'importo dei lavori al netto del ribasso del 25,69 % individuati dalla modifica al contratto ammonta a € 216.727,45
pitl € 8.182,90 per oneri di sicurezza per un totale di € 224.910,35 cosi distribuiti:

Lavori a corpo: € 216.727,45

Oneri sicurezza: € 8.182,90

ART. 4 (nuovi prezzi)
E stato necessario introdurre n. 15 nuovi prezz, i quali importi verranno assoggettati allo stesso ribasso d‘asta del

contratto di appalto.

- NPO1 - REALIZZAZIONE DI NUOVO SCARICO FOGNARIO DAGLI APPARECCHI UTILIZZATORI SINO ALLA
COLONNA DI SCARICO PRINCIPALE, comprendente la demolizione ed il conferimento a discarica autorizzata
dello scarico esistente; nuovo scarico realizzato con tubi in POLIPROPILENE DN 100 mm posto in opera con
staffe di fissaggio al sovrastante solaio, braghe, pezzi speciali e quanto altro serva per dare il nuovo scarico
perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. Compresi inoltre sfridi, pezzi speciali,

saldature, fori su murature o solai su strutture di qualsiasi tipo. A corpo € 850,64;

- NPO2 - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di
adduzione e scarico, rimozione di mensole e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su
automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione
e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro I'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito

o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per singolo pezzo

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1
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di corpo scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro fino a 6 elementi, per radiatore.
Cadauno, € 14,98;

- NPO3 - Fornitura e posa in opera di coibentazione termoacustica con pannelli di lana di roccia, compreso
ogni onere per la posa e il fissaggio in opera: pannello rigido per isolamenti di pareti a cassa vuota densita

minima Kg 50/m3, spessore cm 5. Per m? € 9,50;

- NPOD4 - Sola manodopera necessaria per il riposizionamento di porta interna, ad una o due ante; data in
opera completa di controtelaio in legno idoneamente ancorato con zanche o robusti tasselli, compreso la
registrazione dell'infisso, le opere murarie ed ogni onere e magistero, anche non espressamente elencato,

per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. A corpo € 135,10;

- NPO5 - Sola manodopera necessaria per il riposizionamento con riadattamento di porta interna, ad una o
due ante; data in opera completa di controtelaio in legno idoneamente ancorato con zanche o robusti tasseli,
compreso la registrazione dell'infisso, le opere murarie ed ogni onere e magistero, anche non espressamente

elencato, per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. A corpo € 502,76;

- NPO6 - Massettino di sottofondo per pavimenti in ceramica, realizzato con legante a rapida idratazione e
presa rapida e da inerti silicei di granulometria continua da 0 a 8 mm. Il massetto dovra avere una resistenza
dopo 24 ore di = 25 N/mm2 e dopo 28 gg di = 45 N/mm2 e consentire la posa di pavimenti in materiale
ceramico dopo 24 ore dal getto. Dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 2,5. Per
m?2 € 18;

- NPO7 - ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della
piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15,
spessore 11/12. Per metri € 9,71;

- NPO8 - PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici,
scuole) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiacca
di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco

o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formati 20x20, 30x30, 33x33, 30x60. Per m? € 35;

- NPO9 - PORTA TAGLIAFUQCO REI 120, ad un‘anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore
chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura
antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia

esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera /
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registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione
autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione
fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo
interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 900x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato
alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.
Cadauno, € 664,60;

- NP10 - Box doccia angolare per nicchia con ante scorrevoli. Profili satinati. Dimensioni: 90 x 90 cm x h 185
cm. Profili in alluminio/acciaio satinati. Pareti in cristallo, spessore vetro fisso 3 mm, spessore vetro porta 4
mm. Possibilita di regolazione (estensibilita) di 5 cm per parte. Porta ad ante scorrevoli, larghezza passaggio
70 cm. Paraspruzzo inferiore. Il tutto dato in opera compresi gli accessori necessari per il corretto montaggio
e la maniglia. Finitura: Standard. Prodotto da Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008. A corpo € 452,00;

- NP11 - Box doccia monoparete a soffietto larghezza 90 cm. Realizzato in profilo di alluminio verniciato con
lastra di polistirene decorato. La lunghezza dei profili esterni permette di limitare possibili danni anche in
presenza di maniglioni a parete. Chiusura porta a calamita. Posizionabile anche direttamente su pavimenti
in ceramica. Estensibilita 25 mm. Per piatto doccia sino a 900 x 900 mm o pavimenti in ceramica. Finitura:
Standard. Azienda certificata UNI EN I1SO 9001:2008. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito e realizzato a perfetta regola d'arte. A corpo € 371,00;

- NP12 - Fornitura e posa in opera di Sedile ribaltabile con seduta in doghe di nylon, realizzato con tubo di
acciaio zincato rivestito con vinile antimicrobico, biocompatibile, caldo al tatto (U.P.* SEGGIOLINO
RIBALTABILE 371x381 NYL / BIANCO). Cadauno € 500,01;

NP13 - Fornitura e posa in opera di n°2 impugnature di sicurezza ribaltabili, realizzate con tubo di acciaio
senza saldatura, verniciato (PAINT* IMPUG. SOST. RIB. 800 / BIANCO CALDO). Cadauno € 250,00;

NP14 - Fornitura e posa in opera di n°® 2 maniglioni di sicurezza verticale munito di porta doccetta, realizzato
con tubo di acciaio senza saldatura, verniciato con polvere termoplastica sintetica (PAINT* CORRIMANO
C/REGGISOFFIONE / BIANCO L). Cadauno € 225,02;

/7
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- NP15 - Smontaggio, ripulitura e riverniciatura e rimontaggio degli sportelli metallici delle centraline e dei

collettori complanari. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e realizzato a perfetta regola
d'arte. A Corpo € 1000,02.

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell’Appaltatore.

1l presente atto & composto da 7 (sette) pagine e avra decorrenza immediata per I'Appaltatore e diventera esecutivo
per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

. e M4asi, S.r.l.
L'Appaltatore: Ing. Simone Campus ) (U Wéroctirakore

II Commissario Straordinario: Dr. Paolo Cannas

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P.le Ricchi, 1

P.iva: 02315520920 fax 070 539748 09134 — Cagliari
www.aobrotzu.it mail:







ae_ T3 tragN A dfp 3

® S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni /ﬂ(
oje

AO Brotzu

Lavori: Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco — Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano

FINANZIAMENTO: RAS- Delibera G.R. n. 33/3 del 26.06.2018

ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

IMPRESA APPALTATRICE: De Masi S.r.l. con sede in Via Vicinale S. Maria del Pianto n. 7 torre 3 — 80143 Napoli — P.IVA
00792700627

IMPORTO A BASE D’ASTA: 293.325,57 Euro, oltre L.V.A. (22%), oltre Euro per 8.182,90 oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

RIBASSO: 25,69%

CONTRATTO: in data 15.10.2018 - Rep. A.0.B. 107/18 €226.153,13
IMPORTO NETTO DE! LAVOR! €217.970,23
ONERI PER LA SICUREZZA € 8.182,90
IMPORTO COMPLESSIVO €226.153,13
CIG 74433628A1

CUP C26G18000030002

RELAZIONE Al SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

ii sottoscritto Ing. Gianluca Borelli in qualita di Responsabile del Procedimento dei lavori in epigrafe, esaminata la
documentazione relativa alla modifica dei lavori in oggetto presentata in data 25.06.2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Ubaldo
Carlini ha constatato che:
trattasi di modifiche ammesse dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e corrispondenti:
— al comma 2, in quanto il valore della modifica & al di sotto di entrambi i seguenti valori:
= e soglie fissate dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
= jl 15% del valore iniziale del contratto;
— la modifica non altera la sostanza del progetto iniziale e, considerate le modifiche stesse, non impone l'acquisizione di

pareri tecnici di alcun tipo.
La riduzione dell'importo dei lavori relativi alla modifica ammonta, al netto del ribasso d’asta, a € 1.242,78 corrispondente ad
una riduzione complessiva dello 0,57 %, in quanto alcune opere (sala endoscopia terzo piano) non si sono potute realizzare per

indisponibilita dei luoghi da parte della Direzione Medica di Presidio comunicata con nota NP\2019\4087 DS del 18.04.2019.

Di seguito i quadri economici del progetto approvato con delibera n. 715 del 26.03.2018, del contratto stipulato in data

i

15/10/2018 - Rep. 107/2018 e delle modifiche del contratto:

Azienda Ospedaliera G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele !
P. le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P. le Ricchi, 1

P. LV.A.: 02315520920 fax 070 539748 09134 — Cagliari
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=  S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

s QUS EC(
A) LAVORI A BASE D’ASTA

A.1) OPERE CIVIUI € 116.026,67
A.2) IMPIANTI TECNOLOGICI €177.298,90
Importo lavori a base d'asta € 293.325,57
B) ONERI PER LA SICUREZZA €8.182,90
Importo complessivo lavori € 301.508,47

Q) SOMME A DISPOSIZIONE
C.1) IVA 22% sui lavori € 66.331,86
C.2) Spese tecniche €6.030,17
C.3) Imprevisti € 15.075,42
C.4) Fondo accordo bonario €9.045,25
Importo somme a disposizione € 96.482,70
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €397.991,17

LAVORI A CORPO _

Totale A €217.970,23
B) ONERI PER LA SICUREZZA
Totale B €8.182,90
Totale A +B €226.153,13
C) SOMME A DISPOSIZIONE
C.1) IVA 22% sui lavori €49.753,69
C.2) Spese tecniche €6.030,17
C.3) Imprevisti €6.460,22
C.4) Fondo accordo bonario €9.045,25
C.5) Economie d’asta €100.548,71
Totale C €171.838,04
TotaleA+B+C € 397.991,17
Azienda Ospedaliera G. Brogu 7 S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele
P. le Ricchi, 1 - 09134 — Cagliari tel. 070 539220 P. le Ricchi, 1
P. LV.A.: 02315520920 fax 070 539748 09134 - Cagliari

www.aobrotzu.it

mail: gestioneimmobili@aob.it



A) LAVOR! A CORPO

Totale A € 216.727,45

B) ONERI PER LA SICUREZZA
Totale B €8.182,90
Totale A +B € 224.910,35

C) SOMME A DISPOSIZIONE
C.1) IVA 22% sui lavori € 49.480,28
C.2) Spese tecniche €6.030,17
C.3) Imprevisti €6.460,22
C.4) Fondo accordo bonario €9.045,25
C.5) Economie d’asta € 102.064,90
Totale C € 173.080,82
Totale A+B+C €397.991,17

Considerato che:

— l'importo totale della modifica & inferiore al 15% dell'importo di contratto per quanto riguarda le opere supplementari
non previste in progetto (pari al 4% dell'importo contrattuale) alte quali vanno detratte le opere di finitura che non si
sono potute realizzare (endoscopia digestiva terzo piano) per indisponibilita dei luoghi comunicata dalla Direzione
Medica di Presidio con nota n. NP\2015\4087 DS del 18.04.2019;

— la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

—~ siritiene opportuno procedere all’approvazione della modifica contrattuale proposta dal Direttore dei Lavori ed

APPROVA

la modifica contrattuale.

Data 25.06.2019

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianlyea Borelli
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