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D eliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data _____________ 
 
Oggetto: Aggiornamento Cronoprogrammi procedurali relativi al “Programma investimenti ex art. 20, L. n. 

67/198 – Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima 

generazione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018. DGR n. 15/16 del 24.03.2020”. Codici Cig vari. Codice Cup 

C29D20000240003 

PDEL/2024/303 

______________________________________________________________________________________
           
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Direttore Generale          Dott.ssa Agnese Foddis 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo       Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario       Dott. Raimondo Pinna 

 
S.C. Affari Generali  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  

SI □     NO □   

         

Su proposta della SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato 

Vista la delibera n. 1500 del 12/12/2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, 

Responsabile del Settore “Area acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture”; 

Premesso che con delibera del CIPE n. 32 del 21.03.2018 è stata assegnata, alle regioni del mezzogiorno, 

in attuazione del decreto del Ministro della salute del 6 dicembre 2017, la somma di € 

100.000.000,00 per la riqualificazione e l’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia 

oncologica; 

Considerato che la Regione Sardegna risulta beneficiaria di un importo pari a € 7.750.000,00, al quale si 

aggiunge un cofinanziamento da parte della medesima Regione pari al 28,5% dell’assegnazione 

statale, ovvero pari a € 2.209.100,00; 

Dato atto        che il programma elaborato dalla Regione Sardegna per l’utilizzo delle assegnazioni statali è stato 

trasmesso al vaglio del Ministero della Salute come disposto dalla delibera Cipe di assegnazione 

delle risorse n. 32 del 21.03.2018, e lo stesso è stato approvato ufficialmente dal Comitato 

Tecnico nella seduta del 17.01.2020 e adottato con delibera RAS n. 15/16 del 24.03.2020; 

Considerato che la RAS, al fine di poter procedere alla stipula delle convenzioni con i soggetti beneficiari, con 

nota prot. n. 9327 del 15.04.2020 aveva richiesto alle Aziende sanitarie coinvolte, la trasmissione 

dei cronoprogrammi procedurali; 
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_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Richiamata la deliberazione n. 1229 del 04.09.2020 con la quale l’Arnas G. Brotzu ha approvato i 

cronoprogrammi procedurali relativi all’acquisto di n. 1 acceleratore lineare di fascia alta e n. 1 

acceleratore lineare di fascia intermedia, da destinare alla S.C. di Radioterapia Oncologica del 

P.O. Businco, per un importo pari a € 5.230.560,00 finanziato per un importo pari a € 4.070.332,00 

con fondi statali (Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018) e per un importo pari a € 1.160.228,00 con 

risorse regionali (delibera RAS n. 15/16 del 24.03.2020); 

Considerato che le attività di fornitura e posa in opera delle sopracitate apparecchiature non sono state ancora 

concluse e pertanto si ritiene necessario aggiornare i cronoprogrammi procedurali; 

Ritenuto di dover procedere con l’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali relativi all’acquisto di n. 

1 acceleratore lineare di fascia alta e n. 1 acceleratore lineare di fascia intermedia, da destinare 

alla S.C. di Radioterapia Oncologica del P.O. Businco, di cui al “Programma investimenti ex art. 

20, L. n. 67/198 – Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia 

oncologica di ultima generazione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018. DGR n. 15/16 del 

24.03.2020”.  (All. “A” fg. 2); 

Considerato che con deliberazione n. 1417 del 30.11.2022 è stata nominata RUP della procedura in parola, la 

Dott.ssa Jessica Troncia, in possesso di specifiche competenze; 

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. di autorizzare l’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali (All. ”A”) relativi all’acquisto di n. 1 ac-

celeratore lineare di fascia alta e n. 1 acceleratore lineare di fascia intermedia, da destinare alla S.C. di 

Radioterapia Oncologica del P.O. Businco, di cui al “Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/198 – 

Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima gene-

razione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 2018. DGR n. 15/16 del 24.03.2020. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
 
        Il Direttore Amministrativo                                            Il Direttore Sanitario                       
          Dott. Ennio Filigheddu                              Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Acquisizione Beni, Servizi ed Economato 

Il Delegato Resp.le SC ABSE: Dott. Davide Massacci 
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Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Importo 2.835.280,00                 
Interventi: Acceleratore lineare di fascia alta (scheda n. 1)

CUP: C29D20000240003

Anno di riferimento
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
4° anno

2023
5° anno

2024

Importo di aggiudicazione per annualità -€                      -€                                  -€                            925.316€                1.909.964€                    

Avanzamento procedurale
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
4° anno

2023
5° anno

2024

Nomina RUP settembre Ottobre 

Richiesta CUP settembre

1. Fase propedeutica

Stesura capitolato ottobre

Pubblicazione bando di gara e tramissione offerte dicembre

Ricezione offerte, apertura buste amministrativa e tecnica, lavori della 
commissione

gennaio - luglio

2. Procedura di gara - Aggiudicazioni

Aggiudicazione e stand still period luglio

3. Stipulazione contratti

Stipulazione contratto e progettazione esecutiva agosto-dicembre gennaio- marzo

4. Predisposizione locali per esecuzione fornitura

Consegna dei locali (ospedale) dicembre

Rimozione e smaltimento acceleratore lineare (MIT) dicembre

Opere di adeguamento edile/impiantistico e posa basamento dicembre gennaio - marzo

5. Esecuzione fornitura

Consegna ed installazione meccanica nuova apparecchiatura marzo-aprile

Radiation Survey (E.Q. ospedale) marzo-aprile

6. Verifica di conformità e collaudi

Procedure di accettazione aprile-giugno

Verifica di conformità/collaudo luglio-agosto

Dosimetria e commissioning (ospedale) luglio-agosto

7. Chiusura operazioni/funzionalità

Training e avvio clinico luglio - agosto

Chiusura operazioni luglio -agosto

Funzionalità luglio -agosto

Data

Firma RUP

Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018 - DGR n. 15/16 del 23.03.2020

Cronoprogramma procedurale

ACQUISTO FORNITURE
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Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Importo 2.395.280,00       
Interventi: Acceleratore lineare di fascia intermedia (scheda n. 2)

CUP: C29D2000024003

Anno di riferimento
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
4° anno

2023
5° anno

2024

Importo di aggiudicazione per annualità -€                   -€                       -€                         2.395.280€                    

Avanzamento procedurale
1° anno

2020
2° anno

2021
3° anno

2022
4° anno

2023
5° anno

2024

Nomina RUP settembre Ottobre 

Richiesta CUP settembre

1. Fase propedeutica

Stesura capitolato ottobre

Pubblicazione bando di gara e tramissione offerte dicembre

Ricezione offerte, apertura buste amministrativa e tecnica, lavori della 
commissione

gennaio - luglio

2. Procedura di gara - Aggiudicazioni

Aggiudicazione e stand still period luglio

3. Stipulazione contratti

Stipulazione contratto e progettazione esecutiva agosto-dicembre gennaio- marzo

4. Predisposizione locali per esecuzione fornitura

Consegna dei locali (ospedale) aprile -maggio

Rimozione e smaltimento acceleratore lineare (MIT) maggio

Opere di adeguamento edile/impiantistico e posa basamento maggio-settembre

5. Esecuzione fornitura

Consegna ed installazione meccanica nuova apparecchiatura luglio

Radiation Survey (E.Q. ospedale)

6. Verifica di conformità e collaudi

Procedure di accettazione agosto-ottobre

Verifica di conformità/collaudo ottobre-novembre

Dosimetria e commissioning (ospedale) otobre-novembre

7. Chiusura operazioni/funzionalità

Training e avvio clinico novembre

Chiusura operazioni novembre-dicembre gennaio-agosto

Funzionalità novembre-dicembre gennaio-agosto

Data

Firma RUP

Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018 - DGR n. 15/16 del 23.03.2020

Cronoprogramma procedurale

ACQUISTO FORNITURE
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