



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione 218

Adottata dal Direttore Generale in data 16 MAG. 2011

Oggetto: Atti finali relativi ai Lavori di ristrutturazione dell'impianto di refrigerazione centralizzato dell' Azienda Ospedaliera "G. Brotzu".

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16 MAG. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott. Bruno Simola
Direttore Sanitario	Dott. Roberto Sequi

SU proposta del R.u.p./Ing. Bruno Facen

PREMESSO che con delibera n. 671 del 06.05.2010 (**All. A fg. 2**) era stata aggiudicata la procedura aperta inerente i lavori in oggetto;

VISTE le delibere n. 1199 del 11.08.2010 e n. 386 del 18.03.2011 (**All. B fg. 5**) con le quali sono state approvate delle lavorazioni aggiuntive, non inserite nel contratto di appalto, e pattuiti nuovi prezzi;

ATTESO che con deliberazione n. 453 del 30.03.10 (**All. C fg. 1**) venivano affidati gli incarichi professionali ai seguenti dipendenti interni aziendali: Responsabile del procedimento: Ing. Bruno Facen e Collaboratore Amministrativo Dott. Davide Massacci;

VISTA la deliberazione n. 461 del 31.03.2010 (**All. D fg. 2**) con la quale l'Ing. Paolo Serra, professionista esterno, è stato nominato Direttore dei lavori e Coordinatore esecuzione sicurezza;

VISTI la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il certificato di ultimazione lavori (**All. E fg. 6**);

RITENUTO di dover acquisire gli atti finali dei Lavori di ristrutturazione dell'impianto di refrigerazione centralizzato dell' Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", dai quali si evince altresì che il credito finale dell'impresa risulta essere pari a € 56.814,31=Iva esclusa;

DELIBERA

DI ACQUISIRE gli atti finali dei Lavori di ristrutturazione dell'impianto di refrigerazione centralizzato dell' Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", dai quali si evince altresì che il credito finale dell'impresa risulta essere pari a € 56.814,31=Iva esclusa;

%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera n. 218

del 16 MAG. 2011

DI AUTORIZZARE il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento e liquidazioni, che troveranno capienza sul conto 0102020204;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Sequi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Garau

Resp. Proc. Ing. Bruno Facen