



adottata dal Direttore Generale in data 14 GIU. 2011

OGGETTO: Completamento strutturale e tecnologico del Trauma Center: APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO.

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 14 GIU. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Bruno Simola
e dal Direttore Sanitario Dott. Remigio Puddu

Su proposta del Responsabile del Procedimento

- Atteso che con delibera n. 801 del 28.04.2008 veniva approvato il progetto di Completamento strutturale e tecnologico del Trauma Center redatto dall'Ing. G. Borelli per un importo totale di Euro 815.723,93 la cui copertura finanziaria veniva assicurata con i fondi di cui al finanziamento approvato con deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 40/25 del 4.10.2007 - Programma di investimenti per il completamento di opere di edilizia sanitaria già avviate e per l'ammodernamento tecnologico dei presidi del Servizio Sanitario Regionale;
- Atteso che con delibera n. 1744 del 3.8.2009 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 con un aumento di spesa di Euro 209.544,03 e per un importo totale del finanziamento di Euro 920.574,79;
- Atteso che a seguito della necessità di alcune modifiche di dettaglio è stato firmato il verbale di concordamento N.P. n. 04 con otto nuovi prezzi, come evidenziato nella relazione del Direttore dei Lavori **(All. A, fg. 13)**;
- Considerato il quadro economico finale **(All. B, fg. 2)** dal quale di evidenza una economia d'asta finale di Euro 7.420,23;
- Ritenuto di dover procedere all'approvazione della perizia di assestamento;
- Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di approvare la perizia n. 2 di assestamento con il conseguente Stato Finale per un importo netto dei lavori pari a Euro 13.905,24;
2. di dare atto che l'economia di Euro 7.420,23 costituirà sgravio sui fondi propri aziendali inerenti il finanziamento originario e sarà da imputare al n. 0102020204 del Piano dei Conti;
3. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte dei Servizi competenti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti di competenza

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Bruno Simola)

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Remigio Puddu)

Il Responsabile del Procedimento Ing. A. Cucca