



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione N. 587

adottata dal Direttore Generale in data 29 LUG. 2011

OGGETTO: Fornitura e posa in opera infissi in vari Reparti. Perizia di Assestamento

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 29 LUG. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL Direttore Generale  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario

Dott. Antonio Garau  
f.f. Dott. Alfredo Pergola  
Dott. Remigio Carlo Puddu

Su proposta del Responsabile del Procedimento

- Acquisita la delibera n. 374 del 16/03/2011 con la quale venivano aggiudicati i lavori di fornitura e posa infissi in vari Reparti dell'Azienda alla Ditta Laborvetro per un importo pari a € 47.735,956 Iva esclusa;
- Atteso che durante il corso dei lavori è stato necessario eseguire nuove lavorazioni dietro richiesta del Direttore Generale, (All. A fg 1);
- Considerato il quadro comparativo (All.B fg.8) dal quale si evince un aumento dell'importo dei lavori pari a € 7.123,28 Iva esclusa;
- Valutato il quadro economico finale pari a € 67.188,44 Iva inclusa, (All. C fg 1);
- Verificato che devesi procedere all'approvazione della perizia di assestamento;
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%

*me*

Segue deliberazione n° 587 del 29 LUG. 2011

DELIBERA

1. di approvare la perizia di assestamento per un importo complessivo di € 67.188,44 Iva inclusa da imputare al n. 0102020204 del Piano dei Conti;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte dei Servizi competenti;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti di competenza

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Bruno Simola)

Il Direttore Generale  
(Dr. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario  
(Dr. Remigio Carlo Pudda)

Il Responsabile del Procedimento Ing. G. Borelli