



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

adottata dal Direttore Generale in data 18 NOV. 2011

Deliberazione N. 142

OGGETTO: Lavori di realizzazione locale operatore radiologia Trauma Center .
Perizia suppletiva e di variante.

Pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 18 NOV. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL Direttore Generale
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Antonio Garau
Dott. Bruno Simola
Dott. Remigio Carlo Puddu

Su proposta del Responsabile del Procedimento

- Acquisita la delibera n. 870 del 29/09/2011 con la quale venivano aggiudicati i lavori per la realizzazione del locale operatore radiologia Trauma Center alla Ditta: Sielm Impianti per un importo pari a € 19.132,00 Iva esclusa ;
- Atteso che durante il corso dei lavori è stato necessario eseguire nuove lavorazioni dietro richiesta del Direttore della S.C Pronto Soccorso (All.A fg1);
- Valutata la proposta tecnico economica per la realizzazione dei lavori (All.B fg1), dalla quale si evince un aumento dell'importo dei lavori in contratto pari a € 8500,00 Iva esclusa;
- Valutato il quadro economico finale pari a € 27.632,00 Iva esclusa;
- Verificato devesi procedere all'approvazione della perizia suppletiva e di variante;
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di acquisire la perizia suppletiva e di variante per un importo netto dei lavori pari a Euro 27.132,00 e per un importo complessivo di € 33.434,72 Iva inclusa da imputare al n. 0102020204 del Piano dei Conti;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte dei Servizi competenti;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Amministrativo per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Bruno Simola)

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Remigio Carlo Puddu)

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Borelli