



Adottata dal Direttore Generale in data - 5 DIC. 2013

OGGETTO: Ritiro delibera 1922 del 13/12/2012 su rettifica risanamento prospetti.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 5 DIC. 2013 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL Direttore Generale	Dr. Antonio Garau
Coadiuvato dal	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	Dr. Attilio Murru
DIRETTORE SANITARIO	Dr. Remigio Carlo Puddu

Su proposta della Direzione Generale.

- Premesso** che con Delibera n. 2833 del 10.12.2007 si sono adottati capitolato e bando della procedura di gara relativa all'assegnazione dei lavori di Risanamento dei prospetti della struttura dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, previsti per un importo complessivo a base d'asta di € 1.461.931,45 iva esclusa, oneri di sicurezza € 19.659,00, iva esclusa.
- Verificato** che nel contratto stipulato in data 22.07.2008 Rep. 107/02 registrato a Cagliari il 23/07/2008 n° 4486, al termine della procedura di gara, con la ATI Vacomic/Maniffattura Np, aggiudicataria dei lavori, il termine fissato per dare ultimati i lavori è stato indicato in 420 giorni.
- Considerato** che la deliberazione n 1922 del 13.12.2012, proposta dal RUP, portava il termine per la realizzazione dei lavori aggiudicati a 720 giorni, termine previsto originariamente da bando e disciplinare di gara, non è stata adeguatamente motivata
- Ritenuto** che la questione dei termini previsti in contratto, certamente difforni da quelli previsti nel bando in n° 720 giorni, debba essere maggiormente verificata rispetto ad una prima analisi che ha portato alla rettifica di cui sopra, in quanto tra gli atti relativi all'intera procedura è presente una seria di documenti tra loro contraddittori.
- Ritenuto** di dover ritirare la deliberazione di rettifica n.1922 del 13.12.2012, prendendo atto che il contratto originale, regolarmente firmato dalle parti, riporta come termine della conclusione dei lavori, 420 giorni.
- Dato atto** che sulla vicenda dovrà essere effettuato un supplemento di analisi, da parte degli uffici competenti e che per stabilire la correttezza e la coerenza degli atti posti in essere dovrà essere richiesto un parere legale pro veritate.


Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario;

DELIBERA

In conformità alla premessa, in sede di autotutela il ritiro della delibera n.1922 del 13.12.2012, restituendo integrale validità ai termini contrattuali originali.

Il Direttore Amministrativo

Dr. Attilio Murru



Il Direttore Sanitario

Dr. Remigio Carlo Puddu



Il Direttore Generale

Dr. Antonio Garau

