

Deliberazione 2210adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 5 DIC. 2016

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 6, comma 11, L.R. 11 aprile 2016, n. 5. Deliberazione Giunta Regionale n. 63/39 del 25.11.2016. Nomina RUP Intervento "Neurochirurgia - realizzazione 6 p.l. (edilizia)" e approvazione cronoprogramma procedurale e finanziario.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 5 DIC. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
<i>coadiuvato da</i>	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO che la legge regionale n. 23/2014 ha previsto all'articolo 9:
l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari (art. 9, comma 1, lettera c);
un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della presente legge, al fine di individuare le attività da trasferire alle strutture territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della salute e all'AREUS (art. 9, comma 5).

ATTESO che conseguentemente a tale percorso con DGR n. 45/36 del 2/08/2016 è stato disposto tra l'altro la temporanea sospensione delle Unità Operative di seguito indicate ed il contestuale potenziamento delle attività afferenti alla medesima disciplina svolte presso l'ospedale San Michele dell'Azienda Ospedaliera Brotzu:

- U.O. di Neurochirurgia del P.O. Marino di Cagliari, anche in considerazione dell'attuale numero di dirigenti medici specialisti che rende problematica la formazione delle équipes e la copertura dei turni di guardia attiva e di pronta disponibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata specializzazione nel DEA di secondo livello;
- U.O. di Oculistica del P.O. Binaghi di Cagliari, in considerazione dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dall'aggregazione delle due strutture esistenti;
- U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità di Cagliari, in considerazione dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata specializzazione nel DEA di secondo livello.

RILEVATO che con DGR n. 63/39 del 25.11.2016, in relazione alle azioni di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari dell'Area di Cagliari, al fine di rendere disponibili una parte delle aree necessarie presso il PO San Michele, anche in funzione dell'imminente trasferimento delle unità operative a valenza territoriale ai sensi del succitato comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 23/2014 sono stati individuati i seguenti lavori propedeutici:

- Ristrutturazione dei locali del piano terra e del piano - 1 del corpo P del PO A. Businco al fine di poter trasferire l'UO Anatomia patologica del PO San Michele, attualmente posizionata al piano piastra del medesimo PO;

segue deliberazione n. 2210 del 5 DIC. 2016

- Ristrutturazione dei locali del corpo staccato del PO San Michele al fine di poter trasferire gli ambulatori della UO Chirurgia Maxillo Facciale, attualmente posizionati al piano piastra del PO San Michele;
- Ristrutturazione di parte del piano sesto del P.O. San Michele, ove è allocata la U.O. di Neurochirurgia, al fine di addivenire alla rimodulazione funzionale dei locali, tesa a realizzare ulteriori sei posti letto;
- Ristrutturazione delle aree del piano piastra e del piano -1 del P.O. San Michele.

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento sono stati assegnati all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" le risorse per la realizzazione degli interventi in argomento, pari a €. 8.700.000, come di seguito dettagliato:

STIMA COSTI PER LAVORI ARREDI E TECNOLOGIE	
Intervento	Importo
Spostamento Anatomia Patologica	1.276.000,00
di cui per arredi e tecnologie	150.000,00
Spostamento Ch. Maxillo-Facciale	424.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Neurochirurgia - realizzazione 6 p.l.	148.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Piani PP e P(-1)	6.852.000,00
di cui per arredi e tecnologie	600.000,00
TOTALE	8.700.000,00
di cui per arredi e tecnologie	810.000,00

CONSIDERATO che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie per lavori per un importo complessivo di € 6.252.000,00 = di cui € 118.000,00 per l'Intervento "Neurochirurgia - realizzazione 6 p.l. (edilizia)";

ACQUISITA la nota prot. n. 31449 del 05.12.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con la quale viene trasmesso il Cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento in parola;

RITENUTO necessario nominare l'Ing. Gianluca Borelli quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento summenzionato;

RITENUTO infine di dover approvare il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1) di prendere atto dell'assegnazione da parte della Regione Sardegna con DGR n. 63/39 del 25.11.2016 all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" delle risorse pari a €. 8.700.000,00 come di seguito dettagliato per la realizzazione degli interventi sottoindicati:

segue deliberazione n. 2210 del - 5 DIC. 2016

STIMA COSTI PER LAVORI ARREDI E TECNOLOGIE	
Intervento	Importo
Spostamento Anatomia Patologica	1.276.000,00
di cui per arredi e tecnologie	150.000,00
Spostamento Ch. Maxillo-Facciale	424.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Neurochirurgia - realizzazione 6 p.l.	148.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Piani PP e P(-1)	6.852.000,00
di cui per arredi e tecnologie	600.000,00
TOTALE	8.700.000,00
<i>di cui per arredi e tecnologie</i>	<i>810.000,00</i>

2) di nominare l'Ing. Gianluca Borelli quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento "Neurochirurgia - realizzazione 6 p.l. (edilizia)";

3) di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento summenzionato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

4) di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR 63/39 del 25.11.2016"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria "G. Brotzu"

Intervento: Neurochirurgia - realizzazione 6 p.l. (edilizia)

Importo € 118.000,00

2016 € 118.000,00

2017 € -

2018 € -

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018
Avanzamento finanziario	€ 118.000,00		
Avanzamento procedurale	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018
Nomina RUP e Richiesta CUP	Dicembre		
LAVORI			
Procedura affidamento incarichi professionali	Dicembre		
Conferimento incarichi professionali	Dicembre		
Progettazione preliminare	Dicembre		
Progettazione definitiva	Dicembre		
Progettazione esecutiva	Dicembre		
Approvazione progetto esecutivo	Dicembre		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		Gennaio	
Pubblicazione bando		Gennaio	
Presentazione delle offerte		Febbraio	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		Febbraio	
Aggiudicazione definitiva		Marzo	
Stipula contratto		Marzo	
Consegna lavori		Aprile	
I SAL		Giugno	
II SAL		Agosto	
Fine lavori		Settembre	
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI		Settembre	
Chiusura operazione		Novembre	

Data: 05/12/2016

Timbro **SERVIZIO MANUTENZIONI**

IL DIRETTORE

Firma del RUP Ing. GIANLUCA BORELLI