

Deliberazione n. 1143

Adottata dal Direttore Generale in data 03.10.2022

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 6 Salute – Verso un ospedale sicuro e sostenibile – Intervento di “Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato del P. O. S. Michele e del Corpo F del P.O. Oncologico A. Businco dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, compresa la preliminare valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi dell’OPCM 3274 e s.m.i.” – CUP C22C22000080006 – Approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario.

PDEL/2022/1245

Publicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da 03.10.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu

SI NO

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

Su proposta	del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni;
Richiamato	il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Richiamate	la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
Richiamato	il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
Preso atto	che il Governo italiano ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; che il PNRR è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il “Dispositivo per la Ripresa e Resilienza” (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una

durata di sei anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;

Richiamato

il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;

Visto

il decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 2022 che definisce il riparto tra le Regioni e le Provincie autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra l'altro, alla Regione Autonoma della Sardegna € 68.380.068,20 (di cui Euro 20.913.257,14 sul PNRR ed Euro 47.466.811,13 sul PNC) destinati a finanziare gli interventi di cui alla linea 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile;

Considerato

che questa Azienda, attraverso il proprio referente Ing. Gianluca Borelli individuato con nota PG\2022\1199 del 19.01.2022, ha provveduto a compilare e trasmettere alla RAS le schede dettagliate relative all'intervento (ricompreso nella linea di finanziamento 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - PNRR) di "Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato del P.O. S. Michele e del Corpo F del P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, compresa la preliminare valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i." per un importo complessivo di Euro 8.365.850,00, da inserire sulla Piattaforma informatica resa disponibile da Agenas, operazione necessaria ai fini del perfezionamento del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS);

Considerato

che all'atto della compilazione delle suddette schede dettagliate relative all'intervento di "Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato del P.O. S. Michele e del Corpo F del P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, compresa la preliminare valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i." è stato inserito sulla Piattaforma informatica Agenas in data 18.02.2022 un primo cronoprogramma dell'intervento, poi rettificato con successiva trasmissione del 02.03.2022;

Preso atto

della Deliberazione n. 339 del 18.03.2022 con la quale, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è proceduto alla nomina dell'Ing. Gianluca Borelli quale Responsabile del Procedimento per l'intervento "Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato del P.O. S. Michele e del Corpo F del P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, compresa la preliminare valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i." per un importo complessivo di Euro 8.365.850,00, nelle more dell'atto formale di assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della Sardegna;

Preso atto

della DGR n. 12/19 del 07/04/2022 con la quale la RAS ha determinato di procedere alla stipula di convenzioni con i soggetti attuatori esterni degli interventi in oggetto ed ha approvato lo schema di convenzione ed i relativi allegati, tra cui sono presenti gli schemi di

cronoprogramma procedurale e finanziario;

Considerato

che con Deliberazione n. 672 del 10.06.2022, integrata con la successiva Deliberazione n. 757 del 01.07.2022, l'Azienda ARNAS G. Brotzu ha manifestato la volontà di fare ricorso agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni di cui al Sub-lotto prestazionale 1 "Servizi Tecnici", al Sub-lotto prestazionale 2 "Servizi di Verifica", al Sub-lotto prestazionale 4 "Lavori in Appalto Integrato" e al Sub-lotto prestazionale 5 "Servizi di Collaudo";

Considerato

che la suddetta adesione agli Accordi Quadro di INVITALIA ha comportato la necessità di aggiornare il Cronoprogramma per l'intervento di "Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato del P.O. S. Michele e del Corpo F del P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, compresa la preliminare valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i." per un importo complessivo di Euro 8.365.850,00, che verrà così allegato alla suddetta convenzione di cui alla DGR n. 12/19 del 07/04/2022;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- di approvare l'allegato cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento di "Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato del P.O. S. Michele e del Corpo F del P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, compresa la preliminare valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i." per un importo complessivo di Euro 8.365.850,00, che verrà così allegato alla suddetta convenzione di cui alla DGR n. 12/19 del 07/04/2022;
- di trasmettere il presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna, per gli adempimenti di competenza;
- di dare comunicazione del presente atto alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ARNAS - G. Brotzu

M6.C2 - 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile

Intervento: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile - Riqualficazione strutturale e funzionale di edifici dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari

Importo € 8.365.850,00

CUP: C22C22000080006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 850.000,00	€ 4.000.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 915.850,00
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giugno				
Assegnazione CUP ai progetti	giugno				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	agosto				
Procedura affidamento incarichi professionali	settembre-ottobre				
Conferimento incarichi professionali	novembre				
Verifica vulnerabilità sismica - SM Corpo Staccato e B Corpo F	novembre-dicembre	gennaio			
Verifica vulnerabilità sismica - restanti edifici dell'ARNAS		febbraio-dicembre	gennaio-marzo		
Progetto di fattibilità tecnico-economica		febbraio-maggio			
Progettazione definitiva		giugno-dicembre	gennaio		
Pubblicazione gara per interventi strutturali - INVITALIA	luglio	marzo			
Appalto Integrato - Affidamento PE e LAVORI - Adesione ad accordo quadro					
Ordine di Attivazione dell'accordo quadro e stipula contratto			febbraio		
Progettazione esecutiva			marzo-maggio		
Approvazione progetto esecutivo			giugno		
LAVORI					
Consegna lavori			giugno		
I SAL			dicembre		
II SAL				giugno	
III SAL				dicembre	
IV SAL					giugno
Ultimazione lavori					giugno
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				n.a.	
Pubblicazione bando				n.a.	
Presentazione delle offerte				n.a.	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				n.a.	
Aggiudicazione definitiva				n.a.	
Stipula contratto				n.a.	
Consegna forniture				n.a.	
Installazione e collaudi FORNITURE				n.a.	
Chiusura operazione e funzionalità					giu-26

Data: 23.09.2022

Firma del RUP

BORELLI
GIANLUCA
Data: 2022.09.26
13:20:07
+02'00'