

Deliberazione 1612

Adottata dal Direttore Generale in data 30.12.2022

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - Intervento "P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale" – Codice SS SAN 005 FR - Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario.

PDEL/2022/1743

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 30.12.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu"

SI NO

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

- Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
- Visti** il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;
- Premesso** che con D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 sono state riprogrammate le risorse assegnate con il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29.07.2016, le cui Linee d'Azione sono state definite con D.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017, modificata poi con D.G.R. n. 37/9 dell'01.08.2017, in applicazione alla Delibera CIPE 25.08.2016;
- Rilevato** che con la sopraccitata riprogrammazione delle risorse è stata prevista, tra le altre cose, l'assegnazione di euro 77.000.000 da destinare, ad integrazione di risorse regionali pari a euro 23.054.500, alla messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna e nello specifico, di assegnare all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu euro 6.000.000 a valere su Fondi FSC 2014-2020 ed euro 14.820.000 a valere su fondi regionali, per un ammontare complessivo pari a euro 20.820.000;
- Considerato** che l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" ha previsto la seguente ripartizione delle risorse assegnate:

Intervento	Importo in €	Fonte di Finanziamento
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	8.000.000	Fondi RAS
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori	600.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Distribuzione elettrica	3.100.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	400.000	FSC 2014-2020
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi	1.600.000	FSC 2014-2020
P.O. A Businco - Messa a norma antincendio – Generale	5.000.000	Fondi RAS

segue deliberazione n. 1612 del 30.12.2022

P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze	300.000	FSC 2014-2020
P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio - Generale	1.820.000	Fondi RAS
Totale	20.820.000	

- Preso Atto** che a seguito di ns. richiesta del 23.03.2020 Prot. PG\2020\6043 alla RAS Assessorato dell'Igiene e Sanità, con nota RAS pec prot. 7341 del 25.03.2020 la Regione Autonoma della Sardegna comunicava, nelle more dell'adozione degli atti necessari alla formalizzazione, l'autorizzazione a procedere nell'accorpamento dell'intervento "P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio – Generale" (Finanziamento di euro 1.820.00,00 - Fondi RAS), con contestuale annullamento del relativo CUP, con l'intervento "Realizzazione del nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) – 2. Riquilificazione delle strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo – P.O. Microcitemico A. Cao, codice AOBROTZU 93-12-19A [.2]" di cui alla DGR n. 35/15 del 14.06.2016, con la quale è stata approvata la rimodulazione dell'intervento previsto nell'ambito della Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, riguardante interventi edilizi e l'installazione di tecnologie elettromedicali di alta qualità diagnostico-terapeutica da destinare ai servizi di Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri Microcitemico e Oncologico;
- Considerato** che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie per la messa a norma antincendio dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di euro 20.820.000, di cui euro 8.000.000 per l'intervento denominato "P.O. S. Michele - Messa a norma antincendio – Generale";
- Atteso** che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 c. 3 del D, Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni l'Ing. Gianluca Borelli;
- Tenuto conto** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1849 del 27.08.2018 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario per l'Intervento "P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale" ai sensi dell'Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5";
- Rilevato** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 379 del 11.03.2019 è stato successivamente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario precedentemente approvato con deliberazione n. 1849 del 27.08.2018, per le ragioni ivi descritte;
- Rilevato** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 208 del 19.02.2021 è stato ulteriormente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario, per le ragioni ivi descritte;
- Rilevato** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1420 del 22.12.2021 è stato ulteriormente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario, per le ragioni ivi descritte;

- Considerato** che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del suddetto cronoprogramma hanno subito uno slittamento temporale a causa delle necessarie approfondite analisi da eseguirsi in merito all'organizzazione sanitaria da definire in condivisione tra i vari servizi e reparti - anche in correlazione agli altri interventi antincendio, alla ulteriore complessità derivante dalle presenza dell'Unità Operativa di Ortopedia proveniente dall'Ospedale Marino di Cagliari e a quanto disposto dalla D.G.R. 12/20 del 07.04.2022 in tema di posti letto dedicati ai pazienti COVID - al fine di minimizzare gli impatti dovuti alle inevitabili interferenze tra gli interventi previsti e le attività di servizio ai pazienti, agli operatori ed agli utenti; peraltro, considerata l'importanza e la complessità dei lavori di adeguamento antincendio, è stato anche necessario prendere in considerazione la possibilità di definire ed organizzare dei trasferimenti temporanei dei locali sanitari interessati dai lavori, per garantire la sicurezza sanitaria e logistica di operatori e pazienti, ciò comportando una conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;
- Visti** il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente all'intervento di "P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale" – Codice SS SAN 005 FR - (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni

Direttore: Ing. Gianluca Borelli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

Importo € 8.000.000,00

Intervento: P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale

Codice: SS_SAN_005

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026	10° anno 2027	11° anno 2028	12° anno 2029
Avanzamento finanziario	€ -	€ 1.000.000,00 già erogato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2018	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026	10° anno 2027	11° anno 2028	12° anno 2029
Nomina RUP	MAGGIO											
Richiesta CUP	MAGGIO											
OPERE PUBBLICHE												
0. Adeguamento documentazione esistente e già approvata												
Variante al progetto di prevenzione incendi approvato (aprile 1999)												
1. Studi Fattibilità												
Approvazione studi di fattibilità												
2. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica												
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica												
3. Progettazione definitiva												
Approvazione progettazione definitiva												
4. Fase autorizzativa												
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento												
5. Progettazione esecutiva												
Approvazione progettazione esecutiva												
6. Procedure di gara - Indizione												
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.												
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni												
Proposte di aggiudicazione												
Aggiudicazioni												
8. Stipulazione contratti												
Stipulazione contratti												
9. Esecuzione/Realizzazione												
Consegna dei lavori												
Esecuzione lavori												
Conclusione dei lavori												
10. Collaudi												
Collaudi in corso d'opera												
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI												
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari												
11. Chiusura operazioni/Funzionalità												

Data: 20 dicembre 2022

Timbro e firma RUP

BORELLI
GIANLUCA
Data:
2022.12.28
13:10:44
+01'00'