

Deliberazione n. 553

Adottata dal Direttore Generale in data 16.04.2024

OGGETTO: Accordo Quadro multilotto per lavori di manutenzione edile e impiantistica dei PP.OO. San Michele e A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Valore stimato dell'Accordo Quadro € 3.131.000,00, oltre I.V.A. di legge. Assegnazione funzioni tecniche, approvazione progetto esecutivo e autorizzazione alla stipula del contratto attuativo n. 3. relativo al Lotto 2 – P.O. A. Businco - CIG 9398237684

PDEL/2024/590

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16.04.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI NO

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

Su proposta	del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Richiamati	il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06, n. 8/08, n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;
Richiamato	il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visti	il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
	il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici", come modificato e integrato dal decreto legge n. 77 del 31.05.2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29.07.2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
	il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, "Codice dei contratti pubblici", in vigore dal 01.04.2023, adottato in attuazione dell'art. 1 della L. n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Richiamate	le Linee Guida ANAC: n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017); n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 contenenti la definizione delle modalità di dettaglio relative ai contratti di importo inferiore

alla soglia di rilevanza comunitaria;

Richiamate

la delibera n. 1133 del 28.09.2022 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche, è stata approvata la documentazione di gara ed è stata disposta l'autorizzazione a contrarre tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., relativamente alla conclusione di un Accordo Quadro multilotto per lavori di manutenzione edile e impiantistica dei PP.OO. San Michele e A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per un valore stimato dell'Accordo Quadro pari a € 3.131.000,00, oltre I.V.A. di legge;

la delibera n. 97 del 26.01.2023 con la quale è stata aggiudicata la procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro multilotto per lavori di manutenzione edile e impiantistica dei PP.OO. San Michele e A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, ai seguenti operatori economici:

- Lotto 1 – P.O. San Michele: CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP.- SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Forlì (FC) in via Galvani n. 11/B – P.I. 00140990409. Consorziata esecutrice: Metal Sulcis Soc COOP con sede in Carbonia (SU) in via Toscana n. 14 – P.I. 01353640921;
- Lotto 2 – P.O. A. Businco: POING S.r.l. con sede in San Gavino Monreale (SU) in via Villacidro n. 62 – P.I. 03571370927;

Dato atto

che in data 19.04.2023 con Rep. n. 35/2023 è stata stipulata la Convenzione di Accordo Quadro relativa al Lotto 2 – P.O. A. Businco con l'Operatore economico POING S.r.l.;

Considerato

che si rende necessario avviare l'intervento afferente ai lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella sostituzione delle pavimentazioni resilienti e nella tinteggiatura delle superfici murarie nel reparto di Oncologia Medica nell'ala "B", nell'ala "C" e nel Corpo "E" del Presidio Ospedaliero A. Businco;

Considerato

che al fine di dare esecuzione alla succitata Convenzione si ritiene opportuno procedere alla stipula del Contratto Attuativo n. 3 per un importo pari a € 84.142.87;

Ritenuto

di dover attribuire, ai fini della gestione tecnica del Contratto Attuativo n. 3, al seguente personale dipendente dell'ARNAS G. Brotzu le funzioni di:

- Responsabile del Procedimento all'Ing. Giuseppe Curreli;
- Progettista e Direttore dei Lavori al Geom. Carlo Casano;

Considerato

che il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Carlo Casano, i cui elaborati (All. A – Elenco elaborati pg. 2) sono agli atti presso la S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni, è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 11.04.2024 (All. B pg. 6);

Visto

il quadro economico che stima il costo complessivo del lavoro in oggetto (All. C pg. 2);

Dato atto

che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione Appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previsti per questa procedura di gara, ammontano a € 2.153,89, ai sensi del Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche" approvato con delibera n. 815 del 29.05.2020 e modificato con la delibera n. 1252 del 14.09.2020;

Ritenuto

che l'importo complessivo dell'intervento, pari a € 117.429,33, andrà a gravare nei conti di



competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato:

Contratto Attuativo n. 3 (Lotto 2 – P.O. A. Businco)					
Esercizio finanziario	Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa
2024	BST09	1	45	A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta)	€ 115.275,44
	/	/	/	Fondi incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.153,89
Totale					€ 117.429,33

Dato atto

che alla presente procedura, indetta entro il 30.06.2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2 e 229, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01.04.2023), adottato in attuazione dell'art. 1 della L. 21.06.2022 n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Atteso

che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente <http://www.aobrotzu.it>, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto richiesto dall'art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto della necessità di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella sostituzione delle pavimentazioni resilienti e nella tinteggiatura delle superfici murarie nel reparto di Oncologia Medica nell'ala "B", nell'ala "C" e nel Corpo "E" del Presidio Ospedaliero A. Businco;
- di approvare il progetto afferente al Contratto Attuativo n. 3 per un importo pari a € 84.142,87;
- di attribuire, ai fini della gestione tecnica del Contratto Attuativo n. 3, al seguente personale dipendente dell'ARNAS G. Brotzu le funzioni di:
 - Responsabile del Procedimento all'Ing. Giuseppe Curreli;
 - Progettista e Direttore dei Lavori al Geom. Carlo Casano;
- di approvare il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Geom. Carlo Casano (All. A – Elenco elaborati pg. 2) e il relativo quadro economico (All. C pg. 2) per un importo pari a € 117.429,33;
- di dare atto che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione Appaltante destinerà in un apposito fondo ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previsti per questa procedura di gara, ammontano a € 2.153,89, ai sensi del Regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche" approvato con delibera n. 815 del 29.05.2020 e modificato con la delibera n. 1252 del 14.09.2020;
- di prendere atto che l'importo complessivo dell'intervento, pari a € 117.429,33, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato:



Contratto Attuativo n. 3 (Lotto 2 – P.O. A. Businco)					
Esercizio finanziario	Ufficio autorizzativo	Autorizzazione	Sub autorizzazione	Conto	Importo complessivo I.V.A. inclusa
2024	BST09	1	45	A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta)	€ 115.275,44
	/	/	/	Fondi incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.153,89
Totale					€ 117.429,33

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente <http://www.aobrotzu.it>, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu


Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Il RUP
Ing. Giuseppe Curreli

Supporto amministrativo al RUP
Dott. Luca Casula




ARNAS G. BROTZU

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96)

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39(0)705391
DIREZIONE GENERALE Tel. - 39(0)70 539445 Fax - 39(0)70 539270 CF e P. IVA 02315520920

P.O. A. BUSINCO



ACCORDO QUADRO MULTILOTTO
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILE E IMPIANTISTICA DEI
PRESIDI OSPEDALIERI SAN
MICHELE E A. BUSINCO DELL'ARNAS
G. BROTZU DI CAGLIARI
LOTTO 2 CIG 9398237684

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Curreli

DATA:

Aprile 2024

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

Geom. Carlo Casano

CASANO
CARLO
Firmato digitalmente da
CASANO CARLO
Data: 2024.04.11
12:07:45 +02'00'

TAVOLA:

EE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

-CONTRATTO ATTUATIVO N. 3-

REPARTO DI ONCOLOGIA MEDICA P.O. "BUSINCO"

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL REPARTO DI ONCOLOGIA
MEDICA NELL'ALA "B", "C" E CORPO "E" AL 4° PIANO DEL
P.O. "BUSINCO" DI CAGLIARI

SCALA:

FILE:

REV. N.:

ELABORATO

ELENCO ELABORATI

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria del reparto di Oncologia Medica nell'ala "B", "C" e Corpo "E" al 4° Piano del P.O. "Businco" di Cagliari.

ELENCO ELABORATI

Allegati testuali

- All. A_RELAZIONE TECNICA GENERALE;
- All. B_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- All. C_ELENCO PREZZI;
- All. D_ANALISI DEI PREZZI;
- All. E_INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- All. F_STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
- All. G_QUADRO ECONOMICO;
- All. H_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;

Tavole grafiche

- Tav. 1_Piano 4° Ala "B", "C" e Corpo "E" – Pianta quotata

CONTRATTO ATTUATIVO N. 3
P.O. A. BUSINCO
VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 26, comma 4 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Linee Guida ANAC n. 1, par. VII)

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **UNDICI** del mese di **APRILE**, in Cagliari, il sottoscritto Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Curreli, alla presenza ed in contraddittorio con il Progettista Geom. Carlo Casano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nei limiti della sua applicabilità);
- il progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi comportante una spesa complessiva di Euro 117.429,33 composto dai seguenti elaborati, integrativi di quelli approvati afferenti alla procedura di conclusione dell'Accordo Quadro:

Progr.	Codifica	Sigla	Descrizione
01	ALL. A	RG	RELAZIONE GENERALE
02	ALL. B	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
03	ALL. C	EPU	ELENCO PREZZI UNITARI
04	ALL. D	AP	ANALISI DEI PREZZI
05	ALL. E	IM	INCIDENZA MANODOPERA
06	ALL. F	CS	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
07	ALL. G	QE	QUADRO ECONOMICO
08	ALL. H	CL	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
09		TAV.01	PIANTA QUOTATA
			SCALA 1:100

ESAMINATO

Il progetto secondo i seguenti aspetti di controllo di cui all'art. 26 comma 4 del D. Lgs. 50/ 2016 e s.m.i.

a) Completezza della progettazione

Gli elaborati progettuali presentati ed elencati precedentemente sono quelli adeguati alla fase progettuale definitiva-esecutiva.

Sono presenti tutti gli elaborati necessari per il livello di progettazione in relazione alla natura e alla complessità dei lavori da realizzare.

b) Coerenza e completezza del quadro economico

Il progetto risulta completo di stima dei lavori, le cui voci trovano riscontro nella descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste; si procede all'esame del quadro economico al fine di individuare la coerenza

e completezza delle singole voci secondo quanto indicato all'art. 16 del D.P.R. 207/2010:

1. Valore Stimato dell'Appalto: riporta il risultato del quadro sommario della spesa dei lavori per un importo di **€ 80.540,07** oltre a **€ 3.602,80** degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale pari ad **€ 84.142,87**;
2. Somme a disposizione: il quadro economico prevede apposito accantonamento per un importo di **€ 33.286,46** comprendente oltre l'I.V.A. sull'importo totale, oneri per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016, somme per imprevisti e per accordo bonario.

c) Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta

Sulla base delle verifiche effettuate, risulta che gli elaborati progettuali sono completi ed esaustivi, illustrano in modo chiaro e dettagliato le opere da realizzare pertanto il presente progetto definitivo-esecutivo risulta appaltabile.

d) Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo

Le soluzioni progettuali adottate e la tipologia dei materiali in essa previsti, garantiscono la durabilità dell'opera nel tempo, fino all'ordinario decadimento delle proprietà meccaniche dei suddetti materiali.

e) Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso

Verificando gli elaborati di progetto è stato accertato che sono state previste tutte le soluzioni progettuali atte a garantire la completa realizzazione dell'opera coerenti con il livello progettuale, per cui si ritiene minimizzato il rischio di introduzione di varianti e di contenziosi dell'appaltatore.

f) La possibilità di ultimazione dell'opera entro i tempi previsti

Verificato il cronoprogramma delle lavorazioni, si ritiene che i tempi previsti per la loro esecuzione siano correttamente stimati e quindi coerenti con quanto previsto nel progetto definitivo-esecutivo; pertanto, si ritiene che l'opera possa essere ultimata nei tempi previsti.

g) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori

La sicurezza degli utilizzatori sarà garantita dalla esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo le soluzioni progettuali proposte, e i costi della sicurezza sono stati tenuti debitamente in considerazione coerentemente con il livello progettuale,

h) Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati

I costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

VISTO QUANTO SOPRA

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si dichiara VERIFICATO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento:

Ing. Giuseppe Curreli

CURRELI
GIUSEPPE
Firmato digitalmente da CURRELI GIUSEPPE
Data: 2024.04.11
12:23:24 +02'00'

Il Progettista dell'intera opera

Geom. Carlo Casano

CASANO
CARLO
Firmato digitalmente da CASANO CARLO
Data: 2024.04.11
12:24:41 +02'00'

RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA DI PROGETTO

Fase di verifica	<input type="checkbox"/> PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
	<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO
	<input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO
Estremi dell'intervento	CUP #####
	CIG 9398237684
	Descrizione opera Intervento manutentivo delle terrazze farmacia e hall di ingresso
	Ubicazione P.O. A. Businco
	Ente Appaltante A.R.N.A.S. G. Brotzu
	Progettista Geom. Carlo Casano
	Importo dei lavori € 104.091,90 lordi € 80.540,07 netti
	Oneri della sicurezza € 3.602,80 € 3.602,80
	Importo totale dei lavori € 107.694,70 lordi € 84.142,87 netti
	Data della verifica 11.04.2024
Gruppo di verifica	<i>Titolo Nome Cognome Funzione (eventuale)</i>
	Ing. Giuseppe Curreli RUP
Elaborati	Architettonico <input checked="" type="checkbox"/> presente; <input type="checkbox"/> non presente; <input type="checkbox"/> non richiesto
	Strutturale <input type="checkbox"/> presente; <input type="checkbox"/> non presente; <input checked="" type="checkbox"/> non richiesto
	Impianti elettrici <input type="checkbox"/> presente; <input type="checkbox"/> non presente; <input checked="" type="checkbox"/> non richiesto
	Impianti idrico/fognario <input type="checkbox"/> presente; <input type="checkbox"/> non presente; <input checked="" type="checkbox"/> non richiesto
	Impianti termico/condizionamento <input type="checkbox"/> presente; <input type="checkbox"/> non presente; <input checked="" type="checkbox"/> non richiesto
	Impianto di distribuzione gas medicinali <input type="checkbox"/> presente; <input type="checkbox"/> non presente; <input checked="" type="checkbox"/> non richiesto
	Impianto antincendio <input type="checkbox"/> presente; <input type="checkbox"/> non presente; <input checked="" type="checkbox"/> non richiesto
Estensione del controllo	<i>Parametro Note/Criticità dell'intervento</i>
	Affidabilità <input checked="" type="checkbox"/>
	Completezza ed adeguatezza <input checked="" type="checkbox"/>
	Leggibilità, coerenza e ripercorribilità <input checked="" type="checkbox"/>
	Compatibilità <input checked="" type="checkbox"/>

CHECK LIST DI VERIFICA

c = conforme; nc = non conforme

A) Relazione descrittiva

Rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
Rispetto del prescritto livello qualitativo	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
Criteri utilizzati per le scelte progettuali.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
Criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
I contenuti sono coerenti con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc

B) Relazioni specialistiche (non necessarie)

Comprendono tutti gli aspetti e le problematiche inerenti all'opera in oggetto.	<input type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
I contenuti presenti nelle relazioni specialistiche sono coerenti con:		
- le specifiche esplicitate dal committente	<input type="checkbox"/> c	
- le norme cogenti;	<input type="checkbox"/> nc	
- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;		
- le regole di buona progettazione.		
I contenuti sono coerenti con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale.	<input type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc

C1) Planimetria generale e schemi grafici

Un inquadramento generale contenente la localizzazione dell'intervento da realizzare con ortofoto e vista dall'alto	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
---	---------------------------------------	-----------------------------

C2) Elaborati grafici

Esame dei tipi di documenti

Gli schemi grafici (sezioni orizzontali e verticali) sono predisposti nelle scale adeguate e sono sufficienti per consentire l'individuazione e la comprensione delle caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle opere da realizzare.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
Gli schemi grafici (prospetti e viste particolari, sezioni orizzontali e verticali) sono predisposti nelle scale adeguate e sono sufficienti per consentire l'individuazione e la comprensione delle caratteristiche tecnologiche generali delle opere da realizzare.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
Il progetto è redatto considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
Il progetto è redatto secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc
Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.	<input checked="" type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> nc

D) Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti (non necessari)

I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari. Indicare le singole relazioni di calcolo verificate.

- verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
- verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati degli stessi siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche ed anche delle prescrizioni prestazionali e capitolari; per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa, verificare la correttezza del loro dimensionamento;
- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.

Impianti elettrici	<input type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
Idrico-fognario	<input type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
Impianti meccanici	<input type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
Antincendio	<input type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc

E) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (non necessario)

Descrive tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto.	<input type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
Descrive, anche sotto il profilo estetico, le caratteristiche, la forma e le principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel progetto.	<input type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
I contenuti sono coerenti con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale.	<input type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc

F) Stima sommaria dell'intervento

Gli elementi di computo comprendono tutte le opere previste nella documentazione di progetto (elaborati grafici, capitolato, relazioni).	<input checked="" type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
I metodi di misura delle opere sono usuali o standard.	<input checked="" type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
I prezzi unitari assunti a base del computo metrico sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezziari assunti come riferimento, laddove applicabili.	<input checked="" type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
Le misure delle opere computate sono corrette. (Effettuare verifiche operando a campione e/o per categorie prevalenti)	<input checked="" type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
I totali calcolati sono corretti.	<input checked="" type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
È stato utilizzato un prezziario aggiornato (prezziario regionale 2022 approvato, come da convenzione Accordo Quadro rep. 35/2023 sottoscritta in data 19.04.2023)	<input checked="" type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
Sono state effettuate le analisi dei prezzi non contenute nel prezziario.	<input checked="" type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc
Le analisi dei prezzi comprendono i prezzi dei materiali, mano d'opera, noli e trasporti desunti dal prezziario aggiornato o da prezzi correnti di mercato.	<input checked="" type="checkbox"/>	c
	<input type="checkbox"/>	nc

Sono incluse nel computo metrico le spese per la sicurezza.

c
 nc

Sono comprese le spese generali (15%) e l'utile dell'impresa (10%).

c
 nc

G) Verifiche di carattere generale e considerazioni conclusive

È verificata l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto.

c
 nc

È verificata la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

c
 nc

È stata verificata l'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati.

c
 nc

È stata verificata la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- sicurezza antincendio;
- durata e manutenibilità;
- rispetto dei tempi e dei costi;
- sicurezza ed organizzazione del cantiere.

c
 nc

ESITO DEL CONTROLLO TECNICO

Positivo

Necessarie modifiche/integrazioni

Il Responsabile del gruppo di verifica: Ing. Giuseppe Curreli

CURRELI GIUSEPPE
 Firmato digitalmente da CURRELI GIUSEPPE
 Data: 2024.04.11 12:23:53 +02'00'
Digitale

La verifica è stata eseguita in contraddittorio con i progettisti:

Funzione

Progettista


Firma

Il Progettista

Geom. Carlo Casano

CASANO CARLO
 Firmato digitalmente da CASANO CARLO
 Data: 2024.04.11 12:25:12 +02'00'
Digitale

Sulla base dei controlli effettuati, in ragione della natura dell'intervento e delle opere da realizzare, si esprime un giudizio positivo sul progetto definitivo-esecutivo per gli interventi manutentivi in oggetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. coordinato con il D.P.R. n. 207/2010.




ARNAS G. BROTZU

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96)

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39(0)705391
DIREZIONE GENERALE Tel. - 39(0)70 539445 Fax - 39(0)70 539270 CF e P. IVA 02315520920

P.O. A. BUSINCO



ACCORDO QUADRO MULTILOTTO
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILE E IMPIANTISTICA DEI
PRESIDI OSPEDALIERI SAN
MICHELE E A. BUSINCO DELL'ARNAS
G. BROTZU DI CAGLIARI
LOTTO 2 CIG 9398237684

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Curreli

DATA:

Aprile 2024

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI

Geom. Carlo Casano

Firmato digitalmente da
CASANO CARLO
Data: 2024.04.11
12:11:51 +02'00'

TAVOLA:

QE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

-CONTRATTO ATTUATIVO N. 3-

REPARTO DI ONCOLOGIA MEDICA P.O. "BUSINCO"

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL REPARTO DI ONCOLOGIA
MEDICA NELL'ALA "B", "C" E CORPO "E" AL 4° PIANO DEL
P.O. "BUSINCO" DI CAGLIARI

SCALA:

FILE:

REV. N.:

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

 ARNAS G. Brotzu <small>Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione</small>		QUADRO ECONOMICO	
Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile e impiantistica dei PP.OO. San Michele e Businco LOTTO 2 CIG 9398237684 - Contratto Attuativo n. 3 Reparto di Oncologia medica P.O. Businco: Lavori di manutenzione ordinaria del reparto di Oncologia Medica nell'ala "B", "C" e Corpo "E" al 4° Piano del P.O. "Businco" di Cagliari			
A) IMPORTO LAVORO LORDO			
A.1	Opere Civili	€	104.091,90
			SOMMANO € 104.091,90
B) IMPORTO LAVORO NETTO (RIBASSO D'ASTA 22,626%)			
B.1	Opere Civili	€	80.540,07
			SOMMANO € 80.540,07
C) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			
C.1	Oneri per la sicurezza	€	3.602,80
			SOMMANO € 3.602,80
D)		IMPORTO CONTRATTO ATTUATIVO (B+C)	€ 84.142,87
E) SOMME A DISPOSIZIONE PER D)			
E.1	I.V.A. 22% di A)	€	18.511,43
E.2	Fondo per accordo bonario (art. 205 del Codice)	€	4.207,14
E.3	Oneri per funzioni tecniche (art. 113 del Codice)	€	2.153,89
E.4	Imprevisti	€	8.414,00
			SOMMANO € 33.286,46
F)		IMPORTO TOTALE (D+E)	€ 117.429,33