



Adottata dal Commissario in data 13 OTT. 2010

Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell'impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu": Liquidazione competenze fase "perizia di variante e 1° Stato d'avanzamento lavori".

Publicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 13 OTT. 2010 per 5 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Dott. Antonio Garau  
Coadiuvato dal:  
Direttore Amministrativo: Dott. Bruno Simola  
Direttore Sanitario: Dott. Roberto Sequi

Su proposta del Responsabile del Procedimento

- Atteso** che con delibera n° 453 del 30.03.2010 erano stati assegnati, relativamente alla procedura per i "Lavori di ristrutturazione dell'impianto di refrigerazione centralizzato dell'Ospedale "G. Brotzu", i seguenti incarichi professionali a dipendenti interni: Ing. Bruno Facen "Responsabile del Procedimento" e Dott. Davide Massacci "personale amministrativo di supporto";
- Considerato** che con delibera n° 461 del 31.03.2010 era stato assegnato l'incarico di Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza dell'appalto in oggetto, al professionista esterno Ing. Paolo Serra, il cui progetto esecutivo è stato approvato con delibera n° 545 del 16.04.2010, con un importo di lavori a base d'asta, compresi oneri di sicurezza, di € 394.625,48 Iva esclusa;
- Richiamata** la delibera n° 671 del 06.05.2010 con la quale è stata aggiudicata, in favore della Ditta Siram S.p.a., l'esecuzione dei lavori in oggetto, dei quali è stato emesso il primo stato d'avanzamento in data 20.09.2010, per un importo di € 267.743,06 Iva esclusa, ossia per il 57,65% dei lavori complessivi in contratto (All.A fg.1);
- Tenuto conto** che a seguito di necessità tecniche sopravvenute nel corso dei lavori era stata redatta perizia di variante dei lavori in oggetto, approvata con delibera n° 1199 dell'11.08.10 (All.B fg.2), per un importo lavori complessivo lordo di € 464.451,48 Iva esclusa;
- Vista** la delibera n° 209 del 1.02.08 di approvazione del regolamento di cui all'art.92 del D.Lgs. 163/2006 e art. 12 della L.R. 5/2007 ed in particolare l'art.2.3 del suddetto regolamento, col quale si calcolano le seguenti quote all'interno della somma del 2%, Iva esclusa e compresi oneri aggiuntivi, in relazione alle fasi di perizia di variante e 1°S.A.L.: **Ing. Bruno Facen: € 607,65; Dott. Davide Massacci: € 168,78 (All.C fg.1);**
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione, secondo l'art. 3.2 del predetto regolamento, delle predette somme per un totale di € 776,43;
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

1. di liquidare ai dipendenti interni sopra citati le seguenti somme: Ing. Bruno Facen € 607,65; Dott. Davide Massacci € 168,78, per una somma complessiva di € 776,43 Iva esclusa e compresi oneri aggiuntivi e riflessi, che troverà capienza sul conto 0102020204;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo e il Servizio Personale, per le rispettive competenze, all'emissione dei relativi ordini di pagamento.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Bruno Simola

Il Commissario  
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Roberto Sequi