



Adottata dal Direttore Generale in data 06 FEB. 2012

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato ad Asilo Nido aziendale:
approvazione nuova proposta progettuale distributiva.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 06 FEB. 2012 per 15 giorni consecutivi
e posta a disposizione per la consultazione **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

IL Direttore Generale Dott. Antonio Garau

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo

Dott. Bruno Simola

Direttore Sanitario

Dott. Remigio Carlo Puddu

SU proposta del Responsabile del Procedimento/Direttore dei lavori

PREMESSO che con deliberazione n° 2412 del 11.11.2008 e conseguente contratto rep.61/10 (All.A fg.10) venivano aggiudicati alla Ditta "Il Giardino di Mò srl" la concessione e gestione del Servizio di Asilo Nido Aziendale, oltre ai lavori di ristrutturazione dell'immobile ad esso destinato, e contestuale programmato riallocaimento sia del Centro Trasfusionale che del Servizio 118 in altro sito;

ATTESO che con delibera n°69 del 28.01.11 si aggiudicavano alla stessa ditta "Il Giardino di Mò srl" anche i lavori complementari di adeguamento dell'impianto di climatizzazione dei locali in oggetto;

CONSIDERATO che con delibera n° 1033 del 2.11.2011 veniva affidato al Dipendente interno Ing. Bruno Facen, in sostituzione dell'Ing. Antonio Cucca, l'incarico di Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione dei lavori in oggetto;

RITENUTO di dover effettuare opportune modifiche alla distribuzione funzionale dei locali destinati ad Asilo Nido, rispetto al progetto inizialmente proposto e approvato (All.B fg.9), con una nuova soluzione distributiva proposta dalla Ditta (All. C fg. 8) e dal Responsabile del Procedimento/Direttore dei lavori, che non comporterà alcuna spesa aggiuntiva rispetto al budget previsto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

APPROVARE le modifiche alla distribuzione funzionale dei locali destinati ad Asilo Nido, rispetto al progetto inizialmente proposto e approvato, con una nuova soluzione distributiva proposta dalla Ditta e dal Responsabile del Procedimento/Direttore dei lavori, che non comporterà alcuna spesa aggiuntiva rispetto al budget previsto;

CONFERMARE che la spesa complessiva troverà capienza sul conto 0102020204;

TRASMETTERE la deliberazione al Dipartimento Amministrativo Tecnico per gli adempimenti normativi;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Remigio Carlo Puddu

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Garau

Responsabile del Procedimento