

Adottata dal Commissario in data 16 APR. 2010

Deliberazione n. 546

Oggetto: Integrazione aggiudicazione per la realizzazione, concessione e gestione del servizio asilo nido aziendale del P.O. "G. Brotzu" per 15 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 10 anni. Ditta Il Giardino di Mò. Spesa complessiva € 33.954,048=Iva inclusa. Fondi propri. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06.

IL COMMISSARIO

Coadiuvato dai:

Direttore Amministrativo: Dott. Bruno Simola
e Direttore Sanitario: Dott. Roberto Sequi

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL 16 APR. 2010 PER 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Su proposta del Servizio Acquisti


PREMESSO che con determinazione n. 4476 del 15.04.2007 il Direttore del Servizio della Programmazione Sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità ha delegato all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", in qualità di soggetto attuatore, l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento locali per la realizzazione di un asilo nido aziendale per un importo complessivo di progetto di € 406.813,00=;

CONSIDERATO che con delibera n. 1527 del 31.07.2008, rettificata con delibera n° 1815 del 22.09.2008, è stata aggiudicata, in favore della Ditta Il Giardino di Mò, la Procedura Ristretta accelerata per la realizzazione, concessione e gestione del servizio asilo nido aziendale del P.O. "G. Brotzu" per 15 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 10 anni;

VISTA la nota prot. n. 62 del 04.02.2010 (All. A fg. 2) con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sulla base di una disamina degli elaborati progettuali precisa che è necessario riconoscere un incremento della spesa prevista per la realizzazione dell'Asilo nido aziendale di € 28.295,04=Iva esclusa, per i seguenti motivi:

- a) il pavimento in polivinilico presente nei locali oggetto della ristrutturazione contiene dell'amianto, per cui la rimozione e smaltimento dello stesso, determinano costi aggiuntivi rispetto a quelli a suo tempo previsti;
- b) al fine di fornire maggiore luminosità ai locali destinati ad Asilo Nido, si rende necessario realizzare alcune forometrie e posizionare alcuni oblò, non previsti originariamente negli elaborati progettuali di gara;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'integrazione della delibera di aggiudicazione n° 1527 del 31.07.2008, rettificata con delibera n° 1815 del 22.09.2008, disponendo lo stanziamento di risorse proprie pari a € 33.954,048=Iva inclusa, a favore della Ditta aggiudicataria per i lavori aggiuntivi come sopra descritti;



Segue delibera n. 546 del 16 APR. 2010

VISTI il D.lgs. n° 163/06 e le LL. RR. nn° 05/07 e 10/06;
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di integrare la delibera di aggiudicazione n° 1527 del 31.07.2008, rettificata con delibera n° 1815 del 22.09.2008, riconoscendo alla Ditta Il Giardino di Mò, la somma di € 33.954,048=Iva inclusa, per i lavori aggiuntivi emersi in corso di valutazione progettuale, così come indicato in premessa;
2. di dare atto che l'importo di € 33.954,048=Iva inclusa verrà riferito al Conto n° 0507010101 del Piano dei Conti;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. N°10 del 28.07.2006;
4. di autorizzare l'ufficio bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola



IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi



S.C. Acq. Beni e Servizi
Resp. Procedimento Dr. D. Massacci
Coll. Amm. vo DS Dott. ssa A. Buzzi
Direttore SC Dr. G. Casu



ok
G. Casu
b.