

Adottata dal Commissario in data - 4 GIU. 2010

Deliberazione n. 843

OGGETTO: Lavori per il ripristino del manto stradale delle caditoie nelle aree esterne del P.O. "San Michele" di Cagliari.
- approvazione atti relativi alla contabilità finale.
- approvazione C.R.E. (Certificato regolare esecuzione).

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL - 4 GIU. 2010
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. Il Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO	Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal:	
Direttore Amministrativo:	Dott. Bruno Simola
Direttore Sanitario:	Dott. Roberto Sequi

Su proposta del Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE: - con delibera n.207 del 10.02.2010 per l'attuazione di detto intervento sono stati affidati i seguenti incarichi: Responsabile del procedimento, Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva, all'Ing. Antonio Cucca.
- con delibera n.81 del 14.10.2009, si aggiudicava l'appalto per l'esecuzione dei lavori alla Ditta Blue Shark con sede a Cagliari, che applicava il ribasso del 19,78% sulla base d'asta, per un importo contrattuale (compresi oneri per la sicurezza) pari a € 73.197,10 iva esclusa;

VISTI gli atti relativi alla contabilità finale fra i quali è annoverato la relazione sul conto finale (All. "A") e il certificato di regolare esecuzione dei lavori (All."B"), a firma del professionista incaricato della Direzione Lavori Ing. Antonio Cucca, firmati senza l'apposizione di riserva alcuna da parte della ditta esecutrice;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle prescrizioni normative ed alle disposizioni impartite dall'Azienda;

VISTO il D.Lgs n°163 del 12 Aprile del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n°5 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.7.2006, n°10;

VISTA la L.R. 24.3.1997, n°10;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suindicata perizia;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

%



D E L I B E R A

- 1) **di approvare** per le ragioni indicate in premessa gli atti relativi alla contabilità finale, oltreché il certificato di regolare esecuzione dei lavori, così come predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Cucca, secondo il quadro economico appresso riportato:

<i>descrizione</i>	<i>Importo autorizzato</i>	<i>Importo liquidato</i>	<i>Importo da liquidare</i>
Lavori			
Lavorazioni	€ 85.817,75	€ 67.149,62	€ 18.668,13
Oneri per la sicurezza	€ 4.160,00	€ 4.067,83	€ 92,17
Totale lavori	€ 89.977,75	€ 71.217,45	€ 18.760,30
Somme a disposizione			
Imprevisti	€ 2.659,96	0	€ 0,00
IVA su lavori	€ 17.995,55	€ 14.243,49	€ 3.752,06
Spese tecniche	€ 2.139,98	0	€ 2.139,98
Totale somme a disposizione	€ 22.795,49	€ 14,243,49	€ 5.892,04
Totale finanziamento	€ 112.773,24	€ 85.460,94	€ 24.652,34

- 2) **di dare atto** che le somme impegnate troveranno imputazione sul conto n. 0102020201 "Fabbricati strumentali" del bilancio aziendale;
- 3) **di autorizzare** l'Ufficio Bilancio all'emissione del relativo ordine di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità dei lavori da parte degli Uffici competenti;
- 4) **di comunicare** l'adozione del presente atto all'Assessorato alla Sanità in base all'art.29 della L.R. n°10 del 28/07/07 (controllo atti);

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Bruno Simola

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Roberto Sequi

IL COMMISSARIO
Dott. Antonio Garau

Il Responsabile del Procedimento
Ing. A.CUCCA

C.C.