Deliberazione 275adottata dal DIRETTORE GENERALE in data **07 FEB. 2018**

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 6, comma 11, L.R. 11 aprile 2016, n. 5. Deliberazione Giunta Regionale n. 63/39 del 25.11.2016 - Intervento "Spostamento Anatomia Patologica" – Modifica cronoprogramma procedurale e finanziario.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **08 FEB. 2018** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del Servizio Manutenzioni

RICHIAMATI il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO che la legge regionale n. 23/2014 ha previsto all'articolo 9:
l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari (art. 9, comma 1, lettera c);
un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della presente legge, al fine di individuare le attività da trasferire alle strutture territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della salute e all'AREUS (art. 9, comma 5).


ATTESO che conseguentemente a tale percorso con DGR n. 45/36 del 2/08/2016 è stato disposto tra l'altro la temporanea sospensione delle Unità Operative di seguito indicate ed il contestuale potenziamento delle attività afferenti alla medesima disciplina svolte presso l'ospedale San Michele dell'Azienda Ospedaliera Brotzu:

- U.O. di Neurochirurgia del P.O. Marino di Cagliari, anche in considerazione dell'attuale numero di dirigenti medici specialisti che rende problematica la formazione delle équipes e la copertura dei turni di guardia attiva e di pronta disponibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata specializzazione nel DEA di secondo livello;
- U.O. di Oculistica del P.O. Binaghi di Cagliari, in considerazione dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dall'aggregazione delle due strutture esistenti;
- U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità di Cagliari, in considerazione dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata specializzazione nel DEA di secondo livello.

RILEVATO che con DGR n. 63/39 del 25.11.2016 (All. "A" fg. 4) in relazione alle azioni di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari dell'Area di Cagliari, al fine di rendere disponibili una parte delle aree necessarie presso il PO San Michele, anche in funzione dell'imminente trasferimento delle unità operative a valenza territoriale ai sensi del succitato comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 23/2014 sono stati individuati i seguenti lavori propedeutici:

- Ristrutturazione dei locali del piano terra e del piano - 1 del corpo P del PO A. Businco al fine di poter trasferire l'UO Anatomia patologica del PO San Michele, attualmente posizionata al piano piastra del medesimo PO;

%

segue deliberazione n. 275 del 07 FEB. 2018

- Ristrutturazione dei locali del corpo staccato del PO San Michele al fine di poter trasferire gli ambulatori della UO Chirurgia Maxillo Facciale, attualmente posizionati al piano piastra del PO San Michele;
- Ristrutturazione di parte del piano sesto del P.O. San Michele, ove è allocata la U.O. di Neurochirurgia, al fine di addivenire alla rimodulazione funzionale dei locali, tesa a realizzare ulteriori sei posti letto;
- Ristrutturazione delle aree del piano piastra e del piano -1 del P.O. San Michele.

CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento sono stati assegnati all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" le risorse per la realizzazione degli interventi in argomento, pari a €. 8.700.000, come di seguito dettagliato:

STIMA COSTI PER LAVORI ARREDI E TECNOLOGIE	
Intervento	Importo
Spostamento Anatomia Patologica	1.276.000,00
di cui per arredi e tecnologie	150.000,00
Spostamento Ch. Maxillo-Facciale	424.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Neurochirurgia - realizzazione 6 p.l.	148.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Piani PP e P(-1)	6.852.000,00
di cui per arredi e tecnologie	600.000,00
TOTALE	8.700.000,00
di cui per arredi e tecnologie	810.000,00

CONSIDERATO che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie per lavori per un importo complessivo di € 7.890.000,00 = di cui € 1.126.000,00 per l'intervento "Spostamento Anatomia Patologica";


TENUTO CONTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2212 del 05.12.2016 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario per l'intervento "Spostamento Anatomia Patologica", ai sensi dell'Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5";

CONSIDERATO che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del suddetto cronoprogramma hanno subito uno slittamento, con conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario in quanto non risultano completate le attività propedeutiche necessarie per rendere disponibili i locali per la realizzazione delle opere;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

%



AO Brotzu



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

segue deliberazione n. 275 del 07 FEB. 2018

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l'intervento di "Spostamento Anatomia Patologica", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- 2) di trasmettere il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Virgilio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus

Ing. Gianluca Borelli

Direttore Servizio Manutenzioni



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR 63/39 del 25.11.2016"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Intervento: Spostamento Anatomia Patologica (edilizia)

Importo € 1.126.000,00

2016 € 1.126.000,00

2017 € -

2018 € -

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020
Avanzamento finanziario	€ 1.126.000,00				
Avanzamento procedurale	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020
Nomina RUP e Richiesta CUP	Dicembre				
LAVORI					
Procedura affidamento incarichi professionali			Febbraio		
Conferimento incarichi professionali			Aprile		
Progettazione preliminare			Giugno		
Progettazione definitiva			Settembre		
Progettazione esecutiva			Ottobre		
Approvazione progetto esecutivo			Ottobre		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			Novembre		
Pubblicazione bando			Dicembre		
Presentazione delle offerte				Febbraio	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Aprile	
Aggiudicazione definitiva				Aprile	
Stipula contratto				Maggio	
Consegna lavori				Giugno	
I SAL				Settembre	
II SAL				Novembre	
III SAL					Gennaio
Fine lavori					Marzo
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					Aprile
Chiusura operazione					Aprile

Data: 06/02/2018

SERVIZIO MANUTENZIONI

Timbro

IL DIRETTORE

Firma del RuP Ing. **STANLUCA BORELLI**

