



Deliberazione 473

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 01 MAR. 2018

Oggetto: Approvazione modifica - incremento contratto di cui alla delibera n. 539 del 15.03.2017, relativa al "SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E APPARECCHIATURE DELLA "BANCA CRIOBIOLOGICA", P.O. BUSINCO. Ditta SOL SPA. Codice Cig 695695440E – modifica del contratto ex art. 106 c. 2 del D. Lgs 50/16 e s.m.i. Importo complessivo pari a €. 4.940,00 iva esclusa.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 02 MAR. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale <i>coadiuvato da</i>	Dott.ssa Graziella Pintus
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta del RUP

- RICHIAMATI** il D. Lgs n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i., il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.;
- PREMESSO** che con delibera n. 539 del 15.03.2017 è stato aggiudicato alla Ditta SOL SPA il servizio triennale di manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici e apparecchiature della Banca Criobiologica del P.O. Businco per un importo complessivo, comprensivo di € 2.053,00 relativi ad oneri per la sicurezza, pari a Euro € 50.717,70 iva esclusa;
- PRESO ATTO** che a seguito del trasferimento del Reparto di Ematologia dal P.O. Binaghi al P.O. Businco, si è reso necessario effettuare alcune modifiche impiantistiche presso la Banca Criobiologica, di cui alla delibera n. 2506 del 28.12.2017,
- CONSIDERATO** che a seguito di tali modifiche impiantistiche il numero totale di criocontenitori è incrementato da 6 a 7 unità;
- RITENUTO** pertanto necessario, al fine di consentire la manutenzione dell'ulteriore criocontenitore della Banca Criobiologica, procedere alla modifica del contratto di manutenzione citato in premessa;
- ATTESO** che per le vie brevi è stata richiesta un'offerta alla DITTA SOL SPA relativamente all'aumento di n. 1 contenitore da inserire nel servizio di manutenzione in argomento;
- ACQUISITA** l'offerta inviata dalla Ditta SOL SPA, approvata e ritenuta congrua dal RUP, che offre l'integrazione della manutenzione di un criocontenitore aggiuntivo al costo di € 190,00 al mese (All. A fg. 1);

%



segue deliberazione n. 473 del 01 MAR. 2018

VISTA

la relazione sottoscritta dal D.E.C. l'Ing. Giovanni Mascia, e approvata dal RUP l'Ing. Gianluca Borelli, nella quale alla luce di quanto esposto, considerato che trattasi di modifiche ammesse dall'art. 106 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e che la modifica non altera la sostanza del servizio iniziale in quanto consiste nell'inserimento in manutenzione di un dispositivo analogo a quelli contemplati nel servizio originale e non impone l'acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo (All. B fg. 3);

PRESO ATTO

che in virtù della modifica in argomento l'importo del servizio aumenta di € 4.940,00 iva esclusa (pari al 9,74 % dell'importo contrattuale) per un importo totale, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, pari a Euro 55.657,52 iva esclusa e che il tempo contrattuale restante di n. 26 mesi non subirà variazioni, come si evince dalla relazione di modifica del contratto del D.E.C.;

RITENUTO

pertanto di provvedere in merito e prendere atto della modifica del contratto del D.E.C.;

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- di prendere atto dell'approvazione della modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106, c. 2, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. con un aumento di spesa del servizio di manutenzione pari a € 4.940,00 iva esclusa (pari al 9,74 % dell'importo contrattuale) per un importo totale triennale, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, pari a € 55.657,52 iva esclusa e che il tempo contrattuale restante di n. 26 mesi non subirà variazioni, come si evince dalla relazione di modifica del contratto del D.E.C.;
- di dare atto che l'importo complessivo triennale, comprensivo degli oneri di sicurezza, è pari a € 55.657,52 iva esclusa e verrà imputato al n. A507010102 del Piano dei Conti;
- di disporre che il Servizio Economico Finanziario provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario

Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus



SOL

All. A alla Delib. N. 473
del 1 MAR. 2018 (fig. N. 1)

Team Medica c/o
Centro Operativo di Cagliari
IV STRADA Z.I. Macchiareddu Grogastu
09032 Assemini – CAGLIARI (CA)
Tel. 070247352 Fax 070247370

Spett.le
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.zzale Ricchi, 1
09100 Cagliari
c.a. Ing. G. Mascia
e per c.c. Egr Ing. G. Borelli

Ns. Rif. 12 /DACSMED-C/AZ/18

Data 23 Febbraio 2018

OGGETTO: Integrazione del contratto di manutenzione in essere presso la criobanca del P.O. Businco per l'aggiunta di un criocontenitore da sottoporre a manutenzione per 26 mensilità nel periodo Marzo 2018 – Aprile 2020.

Come gentilmente richiesto rimettiamo nostra migliore offerta per quanto segue:

Integrazione del contratto di manutenzione	UM	Q.tà	Unitario	Totale
Canone aggiuntivo per n°1 criocontenitore da sottoporre a manutenzione	mensilità	26	€ 190,00	€ 4.940,00
TOTALE				€ 4.940,00

VALIDITA' OFFERTA: 30 giorni dalla data della presente

ONERI PER LA SICUREZZA: inclusi

ORDINE: Ordine e CIG da inviare ad a.zaru@sol.it

ESCLUSIONI: tutto quanto non espressamente citato

TERMINI PAGAMENTO: 90 gg. d.f.f.m.

IVA: di legge

FORO COMPETENTE: Foro di Monza

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.
SOL SpA
Dr. Alessandro Zaru

SI APPROVA

IL DIRETTORE SERVIZIO MANUTENZIONI
Ing. GIANLUCA BORELLI

SOL SpA
Via Borgazzi, 27
20052 Monza - Italy
t +39 039 23 96 1
f +39 039 23 96 265
e sol@pec.sol.it
www.sol.it

Sede Legale Monza
N. Registro Imprese Monza e Brianza
e C.F. 04127270157
Capitale Sociale Euro 47.164.000,00 i.v.
P. IVA 00771260965
R.E.A. 991655 Monza e Brianza

SOLGROUP
a breath of life



SERVIZIO: SERVIZIO TRIENNALE DI MAUTENZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E APPARECCHIATURE DELLA "BANCA CRIOBIOLOGICA", P.O. BUSINCO

ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu

IMPRESA APPALTATRICE: SOL S.p.A.

IMPORTO A BASE D'ASTA: 70.500,00 Euro, oltre I.V.A. (22%) di cui Euro 2.053,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

RIBASSO: 28,06%

DELIBERA DI AGIUDICAZIONE:

n.539 del 15/03/2017

IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA: € 50.717,70

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 2.053,00

CIG 695695440E

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Mascia in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto del servizio in epigrafe, rileva che in virtù di quanto disposto mediante la delibera 2506 del 28/12/2017, relativa all'esecuzione di alcune modifiche impiantistiche della Banca Criobiologica del P.O. Businco conseguenti al trasferimento del reparto di Ematologia dal P.O. Binaghi al P.O. Businco, la dotazione strumentale della Criobanca è mutata e a questo dovrebbe seguire un adeguamento del servizio di manutenzione.

In particolare, l'impianto è stato modificato con l'installazione di tre criocontenitori provenienti dalla Banca di crioconservazione del P.O. Binaghi e con l'alienazione di due criocontenitori esistenti dichiarati fuori uso. In sostanza il numero totale di criocontenitori è passato da 6 a 7 unità. Poiché il criocontenitore aggiuntivo non era previsto nel servizio di manutenzione originario, il sottoscritto propone la modifica in aumento del servizio in modo da contemplare la maggior spesa dovuta alla manutenzione di un criocontenitore aggiuntivo.

Per determinare il maggior costo derivante dall'inserimento nel piano di manutenzione di un criocontenitore aggiuntivo è stata richiesta un'offerta alla ditta SOL S.p.A., aggiudicataria del servizio, che offre l'integrazione della manutenzione di un criocontenitore aggiuntivo al costo di € 190,00 al mese.

Nelle tabelle seguenti si riporta il quadro comparativo dei costi previsti dal contratto originale e quelli derivanti dalla modifica proposta.

**Tabella 1 Costi relativi al contratto originale**

	Inizio	Fine	N. Canoni	Importo mensile	Importo triennale
Contratto in essere Del.539 15/03/2017	Maggio 2017	Aprile 2020	36	€ 1.408,82	€ 50.717,70
Totale triennale					€ 50.717,70

Tabella 2 Costi come da modifica proposta

	Inizio	Fine	N. Canoni	Importo mensile	Importo
Contratto in essere Del.539 15/03/2017	Maggio 2017	Febbraio 2018	10	€ 1.408,82	€ 14.088,25
Proposta di modifica ex art.106 c.2	Marzo 2018	Aprile 2020	26	€ 1.598,82	€ 41.569,45
Totale triennale					€ 55.657,70

L'importo complessivo, a seguito della modifica, ammonta pertanto a € 55.657,70 e l'aumento dell'importo del servizio, compresi gli oneri di sicurezza, ammonta a € 4.940,00, corrispondente ad un incremento complessivo del 9,74%.

Per quanto esposto, il sottoscritto ha constatato che:

trattasi di modifiche ammesse dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e corrispondenti:

- al comma 2, in quanto il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - le soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - il 10% del valore iniziale del contratto



- la modifica non altera la sostanza del servizio iniziale in quanto consiste nell'inserimento in manutenzione di un dispositivo analogo a quelli contemplati nel servizio originale e non impone l'acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo.

Data 26.02.2017

Il Direttore Esecutivo del Contratto

Ing. Giovanni Mascia

Si Approva

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gianluca Borelli

