

Deliberazione	578

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data $\underline{0}$ 6 MAR. 2018

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 6, comma 11, L.R. 11 aprile 2016, n. 5. Deliberazione Giunta Regionale n. 63/39 del 25.11.2016. Nomina RUP Intervento "Spostamento Anatomia Patologica (acquisto arredi e tecnologie)". Rimodulazione crono programma procedurale e finanziario.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal <u>0</u> <u>8 MAR. 2018</u> per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale coadiuvato da

Dott.ssa Laura Balata

Dott.ssa Graziella Pintus

Direttore Amministrativo Direttore Sanitario

proposta del Servizio Acquisti Beni e Servizi

Dott. Vinicio Atzeni

RICHIAMATI

SU

il Decreto Legislativo nº 502/92 e s.m.i., le LL.RR. nº 10/06 e nº 23/2014 e s.m.i.;

PREMESSO

che la legge regionale n. 23/2014 ha previsto all'articolo 9:

l'incorporazione nell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari (art. 9, comma 1, lettera c);

un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della presente legge, al fine di individuare le attività da trasferire alle strutture territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della salute e all'AREUS (art. 9, comma 5).

ATTESO

che conseguentemente a tale percorso con DGR n. 45/36 del 2/08/2016 è stato disposto tra l'altro la temporanea sospensione delle Unità Operative di seguito indicate ed il contestuale potenziamento delle attività afferenti alla medesima disciplina svolte presso l'ospedale San Michele dell'Azienda Ospedaliera Brotzu:

- U.O. di Neurochirurgia del P.O. Marino di Cagliari, anche in considerazione dell'attuale numero di dirigenti medici specialisti che rende problematica la formazione delle equipes e la copertura dei turni di guardia attiva e di pronta disponibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata specializzazione nel DEA di secondo livello;
- U.O. di Oculistica del P.O. Binaghi di Cagliari, in considerazione dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dall'aggregazione delle due strutture esistenti;
- U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità di Cagliari, in considerazione dei vantaggi assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata specializzazione nel DEA di secondo livello.

RILEVATO

che con DGR n. 63/39 del 25.11.2016 in relazione alle azioni di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari dell'Area di Cagliari, al fine di rendere disponibili una parte delle aree necessarie presso il PO San Michele, anche in funzione dell'imminente trasferimento delle unità operative a valenza territoriale ai sensi del succitato comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 23/2014 sono stati individuati i seguenti lavori propedeutici:

 Ristrutturazione dei locali del piano terra e del piano - 1 del corpo P del PO A. Businco al fine di poter trasferire l'UO Anatomia patologica del PO San Michele, attualmente posizionata al piano piastra del medesimo PO;





del 0 6 MAR. 2018 segue deliberazione n. 578

- Ristrutturazione dei locali del corpo staccato del PO San Michele al fine di poter trasferire gli ambulatori della UO Chirurgia Maxillo Facciale, attualmente posizionati al piano piastra del PO San Michele;
- Ristrutturazione di parte del piano sesto del P.O. San Michele, ove è allocata la U.O. di Neurochirurgia, al fine di addivenire alla rimodulazione funzionale dei locali, tesa a realizzare ulteriori sei posti letto;
- Ristrutturazione delle aree del piano piastra e del piano -1 del P.O. San Michele.

CONSIDERATO

che con il medesimo provvedimento sono stati assegnati all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" le risorse per la realizzazione degli interventi in argomento, pari a €. 8,700,000. come di seguito dettagliato:

STIMA COSTI PER LAVORI A	RREDI E TECNOLOGIE
Intervento	Importo
Spostamento Anatomia Patologica	1.276.000,00
di cui per arredi e tecnologie	150.000,00
Spostamento Ch. Maxillo-Facciale	424.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Neurochirurgia - realizzazione 6 p.l.	148.000,00
di cui per arredi e tecnologie	30.000,00
Piani PP e P(-1)	6.852.000,00
di cui per arredi e tecnologie	600.000,00
TOTALE	8.700.000,00
di cui per arredi e tecnologie	810.000,00

CONSIDERATO

che il citato programma contiene un' assegnazione di risorse finanziarie per l'acquisizione di arredi e tecnologie a favore di questa Azienda Ospedaliera per un importo complessivo di € 810.000,00= di cui € 150.000,00 per l'Intervento "Spostamento Anatomia Patologica";

TENUTO CONTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 2215 del 05.12.2016 è stato approvato il Cronoprogramma procedurale e finanziario relativo all'intervento in argomento, ai sensi dell'Allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei crono programmi procedurali e finanziari prevista dall'art. 5 della legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5";

CONSIDERATO

che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del suddetto crono programma hanno subito uno slittamento, con conseguente rimodulazione del crono programma procedurale e finanziario in quanto non risultano completate le attività propedeutiche necessarie per rendere disponibili i locali per la realizzazione delle opere:

RITENUTO

infine di dover approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

VISTI

il D.Lgs n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;





segue deliberazione n. <u>578</u> del <u>0 6 MAR. 20**18**</u>

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1) di approvare il nuovo crono programma procedurale e finanziario inerente l'intervento "Spostamento Anatomia Patologica", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;
- 2) di trasmettere il presento atto all'Assessorato Regionale dell' Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

II Direttore Amministrativo

Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Generale

Dr.ssa Graziella Pintus

Il Direttore Sanitario Dott. Viniĝio Atzeni



** • •





REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"DGR 63/39 del 25.11.2016"

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"

Intervento: lavori necessari per l'adeguamento funzionale di strutture e impianti del PO San Michele.

Acquisto arredi e tecnologie relativi allo spostamento dell'Anatomia Patologica

Importo 150.000,00

2016 € 2017 € 2018 € 2019 € 2020 €

150.000,00

\circ
.,
_
0
-
=
0
77
\simeq
$\overline{}$
o
ഥ
=
αi
=
₹
=
⊋
ä
Δŋ.
펒
-
O
ocedurale
O
O .
Ω.
=
\subseteq
a
-
ര
ര
=
3
=
ໝ
~
$\overline{}$
12.
~.
ziario
3.
0
9

Anno di riferimento	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021
Avanzamento finanziario					€ 150.000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2016	2° anno 2017	3° anno 2018	4° anno 2019	5° anno 2020	6° anno 2021
Nomina RUP e Richiesta CUP	Dicembre					
Procedure di acquisto apparecchiature e arredi						
Avvio				Settembre		
Aggiudicazione					Febbraio	
Fine procedure e collaudi					Aprile	
Chiusura operazione					Aprile	



