



AO Brotzu

Deliberazione 1004

Adottata dal DIRETTORE GENERALE f. f. in data 17 APR. 2019


OGGETTO: Approvazione modifica – incremento contratto di cui alla delibera n. 78 del 17/01/2019 relativa al servizio di "Revisione completa e ripristino funzionale del trasformatore n. 4 a servizio della cabina elettrica MT/bt in servizio il P.O. San Michele". Modifica del contratto ex art. 106 c.2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo complessivo della modifica pari a € 550,00 oltre I.V.A. di legge. Ditta affidataria Deltapi S.r.l. Codice C.I.G. ZC126AEBCE

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 18 APR. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
IL DIRETTORE GENERALE f.f.	Dott. Vinicio Atzeni
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

- Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni;
- Richiamati** il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- Visti** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Richiamate** la linea Guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici" – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Premesso** che con atto deliberativo n. 78 del 17/01/2019, è stata affidata alla ditta Deltapi S.r.l. la "Revisione completa e ripristino funzionale del trasformatore n.4 a servizio della cabina elettrica MT/bt in servizio il P.O. San Michele" per un importo di € 5.135,00 oltre I.V.A. di legge;
- Preso atto** che nel corso delle lavorazioni di rimozione e relativa manutenzione di detto trasformatore, è emersa la necessità di eseguire lavorazioni aggiuntive, non prevedibili in sede di valutazione del servizio, per un importo complessivo di € 550,00 oltre I.V.A. di legge;
- Dato atto** che la ditta Deltapi S.r.l. con nota del 25/03/2019 ha trasmesso l'offerta relativa ai lavori supplementari da eseguire (all. A pg 1) necessari a renderlo pienamente efficiente;
- Considerato** che il RUP ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole;
- Preso atto** che in virtù della modifica in argomento l'importo del servizio aumenta di € 550,00 oltre I.V.A.

%

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

di legge;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito e prendere atto della modifica del contratto approvata dal RUP;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto, dell'approvazione della modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs.50/16 e s.m.i., con un aumento di spesa complessivo del servizio di manutenzione pari a € 550,00 oltre I.V.A. di legge;
- di dare atto che il nuovo importo complessivo pari a € 5.685,00 per il servizio, € 1.250,70 per I.V.A., per complessive € 6.935,70 verrà imputato al n° A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e pertinenze a richiesta) del Piano dei Conti;
- di disporre che il S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura;
- di disporre che il S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni



IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Vinicio Atzeni





deltapi srl

VIII Strada Ovest snc - 09010 Uta (CA)
 Tel. 070.2548026 / 070.2549618 Fax 070.4604121
 e-mail: info@tiscali.it Pec: deltapi@legalmail.it Internet: www.deltapisrl.it
 C.F./P.Iva 03399620925 Reg. imprese CA - 268667



Certificato nr. 35783/17/S

Preventivo nr. **117/2019** del **25/03/2019**

Destinatario

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 P.le Ricchi, 1
 09134 Cagliari (CA)
 Italia
 P.Iva 02315520920

Destinazione

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
 P.le Ricchi, 1
 09134 Cagliari (CA)
 Italia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto	Importo	Iva
OGGETTO:	LAVORAZIONI EXTRA TRASFORMATORE N°4 Vs. richiesta PG/2019/826 del 11/01/2018					
	LAVORI DA ESEGUIRE IN OFFICINA Ripristino radiatore danneggiato mediante, apertura e rimozione della parte danneggiata, ricostruzione del pezzo, rimontaggio mediante saldatura idonea (tig o mig) e ceramizzazione della parte con successiva prova di tenuta. Costruzione supporto per montaggio specchio come da vostra richiesta.					
	IMPORTO LAVORI	1 corpo	€ 550,00		€ 550,00	22

Consegna: circa 5 gg. lavorativi data Vs. ordinativo salvo imprevisti.
 Resa: Franco Vs. impianto A. O. Brotzu
 Saluti Nell'attesa di leggerVi in merito, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.-
 is DELTAPI SRL - Ivan Salis

Pagamento: Bonifico 60 gg F.M.	Tot. imponibile	€ 550,00
	Tot. Iva	€ 121,00
Acconto:		
Tot. documento		€ 671,00

